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El siguiente proyecto tuvo como objetivo realizar el diseño de la infraestructura del nivel 
inicial y primario de la institución educativa N° 82138 del centro poblado de Surual, 
distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Región la Libertad, debido a que el 
material predominante en dicha institución es el adobe, el cual no es un material calificado 
para una edificación. El diseño de esta investigación fue no experimental transversal, 
descriptivo simple. Para este proyecto se diseñaron 5 módulos de uno y dos pisos, cuya 
ambientación contempló aulas teóricas, un ambiente para biblioteca, sala de computo, 
tópico, dos baterías de servicios higiénicos para varones y mujeres tanto del nivel inicial 
como del primario, incluyendo servicios para discapacitados. Adicionalmente, se presentó 
el diseño de áreas recreativas con gras sintético, graderías, rampas de acceso para 
discapacitados y remodelación del patio de formación principal. Así mismo, se detalló el 
diseño de la estructuración de los cinco módulos tomado a base de ejemplo el modulo “A”, 
el diseño de las instalaciones sanitarias y eléctricas, el estudio de impacto ambiental y, 
finalmente, se presentó el presupuesto o costo total del proyecto que ascendió a 
5,776,270.84 nuevos soles. Finalmente, el proyecto cumplió con las normas técnicas 
peruanas de diseño y las especificaciones del ministerio de educación y vivienda. 
 



















The following project had as objective to carry out the design of the infrastructure of the 
initial and primary level to N ° 82138 educational institution of the populated center of 
Surual,  Huamachuco district, Sánchez Carrión province, La Libertad Region. The research 
design was not experimental transversal, simple descriptive, for this project 5 modules of 
one and two floors were designed, whose setting contemplated theoretical classrooms, an 
environment for library, computer room, topical, two batteries of hygienic services for men 
and women to both initial and primary levels, including services for disabled. 
Additionally,it was presented the design of recreational areas with synthetic grasses, 
bleachers, access ramps for the disabled and remodeling to formation yard. Likewise, was 
itemize the design the structuring about five modules, based on the example of the "A" 
module, the design to sanitary and electrical installations, the study about environmental 
impact and, finally, it was presented  the cost about budget or total of the project that 
amounted to 5,776,270.84 nuevos soles. Finally, the project complied with the Peruvian 
technical norms of design and the specifications of the Ministry of Education and Housing. 
 














1.1. Realidad problemática. 
 
Realidad nacional 
Al hablar de educación nos conduce a echar una mirada a nuestra realidad nacional 
en cuanto a educación, y si miramos aún más lejos nos enfocaremos en las 
condiciones en las que reciben sus clases los niños de la sierra del Perú, 
encontrándonos con carencia en infraestructura educativa, privándolos de beneficios 
(talleres, salas de computo, bibliotecas, entre otros) que si reciben los alumnos de las 
grandes ciudades. 
 La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país, sin 
embargo, nos es casualidad que catorce de cada cien estudiantes del periodo escolar 
abandonen sus centros de estudio por diversos motivos, según RPP en 2016. 
Realidad regional 
El centro poblado Surual perteneciente al distrito de Huamachuco tiene un 
aproximado de 200 viviendas, el cual cuenta con la Institución Educativa 82138 
creada en el año 2003, teniendo años de servicio a la educación del nivel primario, 
forjando futuras generaciones de éxito y con valore humanitarias. A la actualidad la 
Institución Educativa, cuenta con un total de 130 alumnos entre los dos niveles.  
El diseño de este proyecto surge ante la necesidad de contar con una infraestructura 
educativa del nivel inicial y primario, ya que a la fecha el Centro Poblado Surual 
cuenta con una infraestructura educativa poco implementada y en pésimo estado para 
utilizarse como un centro educativo público. Las aulas para el nivel primario son de 
adobe y cuenta con 3 aulas las cuales se observa grietas en las paredes, el techo es de 
material de eternit, pintura en mal estado, pizarras antiguas, entre otros. En cuanto al 
nivel inicial cuenta con un cuarto que es emprestado por un morador para utilizarse 
como aula donde los más pequeños que tienen entre 4 y 5 años reciben las primeras 
lecciones de educación. 
Enfocándonos en el área donde se preparan los alimentos se pude visualizar lo 
siguiente: las paredes son de tapial y no están tarrejeadas, el techo de material de teja 
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además no cuenta con un cielo raso, siendo perjudicial al momento de preparar los 
alimentos de los estudiantes y atentando con la salud de los alumnos. 
Viéndose los padres en la penosa necesidad y en la obligación de registrar a sus hijos 
en caseríos aledaños (Rodeo pampa, Pallar Alto, Vaquería con la finalidad de darles 
un mejor nivel de educación, obligando que los alumnos tengan que caminar más de 
dos horas hasta llegar a sus instituciones educativas. Es necesario mencionar que 
debido a la distancia y al tiempo de recorrido la mayoría de alumnos tienen 
problemas de concentración y cansancio, algunos faltan a clase y otros dejan de 
estudiar debido a la imposibilidad de realizar el recorrido a las Instituciones aledañas.  
El servicio educativo que brinda la institución educativa del Nivel primaria, es 
deficiente en cuanto estructura adecuada y a equipamiento. Así mismo se carece de 
algunos ambientes para desarrollar algunas actividades, estas dificultades se 
manifiestan a través de: Carencia de auditorio, espacios recreativos y sociales, 
biblioteca, entre otras. Por lo expuesto, se propone el diseño de dicha institución para 
lo cual se realizará los siguientes estudios: Estudios topográficos, estudios de 
mecánica de suelos, diseño estructural, diseño sísmico, estudio de impacto ambiental 
y análisis de costos del proyecto. 
1.1.1. Aspectos generales 
 
Reseña histórica de del centro poblado de Surual 
El centro poblado de surual es un pueblo al norte del Perú a 82 Km de 
Huamachuco distrito de Sánchez Carrión en la Región de La Libertad, situada 
a una altitud de 3580 msnm en la vertiente oriental de la Cordillera de los 
Andes. Su principal fuente de producción y abastecimiento que se dedican los 
moradores del centro poblado surual es a la agricultura siendo su principal 
ingreso la venta de los frutos resultantes de sus cosechas.  
 
Ubicación geográfica  
Los caseríos aledaños que rodean al centro poblado de surual están ubicados a 
más de 3500 msnm, pertenecientes a la región quechua, según la tipificación de 
regiones de Perú de Pulgar Vidal, con clima caluroso entre los meses de julio a 
octubre y clima lluvioso entre enero a marzo (Cuadro). 
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Cuadro 1: Ubicación geográfica de los distritos de la provincia 
Distrito 
Coordenadas Altitud Región 
Categoría 
E N (msnm) natural 
Pampatac 176370 9138640 3380 Quechua Pueblo 
sigis 178380 9142660 3420 Quechua Pueblo 
Surual 176900 9142375 3580 Quechua Pueblo 
Pallar Alto 180390 9144670 3580 Quechua Pueblo 
Corrales 176370 9146680 3600 Quechua Pueblo 
Rodeo pampa 175365 9144670 3480 Quechua Pueblo 




El centro poblado de surual perteneciente al distrito de Huamachuco provincia 
de Sánchez Carrión, está rodeado por demás caseríos aledaños cuyos límites 
son: 
   Norte                                  : Corrales 
   Sur                                      : Sigis 
   Este                                    : Rodeo pampa 
   Oeste                                  : Pallar alto 
 
Extensión  
La superficie territorial del departamento de La Libertad, tiene una extensión 
superficial de 25,495.42 Km2, dentro de ella se encuentra la provincia de 
Sánchez Carrión con una extensión territorial de 2,486.38 Km2, según INEI, 
ocupando el quinto lugar de extensión superficial al interior del departamento. 
 
Topografía  
La topografía propia de la serranía peruana es accidentada, en este destacan la 
cordillera accidental de los andes de donde se desprenden los cerros más 
próximos a Huamachuco llegando así la ubicación del centro poblado de surual 









En la sierra del Perú los climas se pronuncian a gran escala es así que a 
continuación se describe los climas más pronunciados en la serranía de 
Sánchez Carrión. 
 Invierno: la temporada de invierno en la sierra Liberteña se presenta 
durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y la mitad del mes de Abril 
trayendo consigo gran intensidad de tormentas. Cuando la costa del Perú 
atraviesa por la estación de verano. 
 Verano: el verano más pronunciado en la sierra liberteña se Pronuncia 
durante los meses de Abril, Mayo, Junio y mediados de Julio. 
 Primavera: la primavera representando el 22.54% de la provincia, que 
corresponde a los bosques y montes cercanos al Marañón, se presenta 
durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre. 
 Otoño seco: Semifrío, húmedo, que predomina en el montano bajo tropical 
el otoño representa una variación bastante pronunciada en cuanto a los 
cambios bruscos de temperatura durante el día con la noche. 
 
Vías de comunicación  
El centro poblado de Surual está ubicado a una distancia aproximada de 82 
Km. de la ciudad de Huamachuco, La Ruta que parte des de Huamachuco, es 
considerada una ruta de tráfico vehicular durante las 24 horas del día, hasta el 
desvió de Yanac además considerada como una ruta segura por el poco tiempo 
de funcionamiento de sus pistas asfaltadas. El tiempo de viaje es de 1.5 horas, 
durante el recorrido se aprecian lindos paisajes y pueblos de cultura bien 
marcada. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Para la realización del este proyecto se cuenta con información de estudios anteriores 
en la Región La Libertad y/o Bibliografía donde muestran experiencias de la 
aplicación del Diseño Estructural para este tipo de proyectos, así como también 
temas de investigación similares de tesistas de la carrera de ingeniería civil de la 
universidad Cesar Vallejo, los cueles serán nombrados a continuación: 




Vera (2017) en su tesis Diseño del mejoramiento y ampliación del servicio educativo 
de nivel superior del instituto público ISTP Huamachuco del distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento la Libertad, tuvo como 
objetivo realizar el diseño del mejoramiento y ampliación del servicio educativo de 
nivel superior del instituto público ISTP Huamachuco. Utilizó el método 
cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no experimental cuya población 
comprendió el área de estudio donde se pretendió realizar el proyecto. Se obtuvo 
como resultados el diseño de la infraestructura educativa que comprende, aulas 
teóricas, laboratorios de cómputo y enfermería, tópico, una batería de servicios 
higiénicos y mantenimiento de losa deportiva contribuyen con la mejora de la calidad 
educativa. Se concluyó que el diseño del mejoramiento y ampliación del servicio 
educativo del nivel superior del instituto público ISTP Huamachuco cumple con los 
requisitos y parámetros que establece el reglamento nacional de edificaciones. 
 
Gutiérrez y Alva (2016), en su tesis: Diseño estructural de la remodelación de la 
Institución Educativa Pública Militar Gran Mariscal Ramón Castilla de la ciudad de 
Trujillo – Región la Libertad, tuvieron como objetivo realizar el diseño estructural de 
la remodelación de la institución educativa pública militar gran Mariscal Ramón 
Castilla. Utilizaron el método cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no 
experimental con una población beneficiada de 500 cadetes registrados. Se obtuvo 
como resultado el diseño de la infraestructura que comprende, auditorio, coliseo, 
biblioteca, 3 módulos de aulas, cuadra de hombres y mujeres, sum capilla, museo, 
estacionamiento, etc. concluyeron lo siguiente: El diseño estructural de la 
remodelación de la Institución Educativa Publica Militar Gran Mariscal Ramón 
Castilla cumple con lo estipulado por las Normas y Reglamentos Peruanos. 
 
Benedetti (2015), en su tesis: Complejo educativo para el desarrollo comunitario de 
Pachacutec – Ventanilla, para optar el título de ingeniero civil. Da a conocer el 
proyecto de un Complejo Educativo resaltando que actualmente el sistema educativo 
en el Perú nos muestra una arquitectura convencional, es decir, en la propuesta de 
espacios privados predomina la intención de encerrar toda esta arquitectura con un 
cerco perimétrico, no aprovechando el exterior, desaprovechando la oportunidad de 
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planteamientos urbanos integradores que enriquezcan la zona de trabajo. Lo expuesto 
anteriormente se tomó en cuenta para el diseño arquitectónico del Institución 
Educativa 80138 Surual, el cual se ve reflejado en la propuesta de un área disponible 
para la interacción social entre las personas del medio circundante aledaño. 
 
Según  Errera & Zabaleta (2014), en su tesis: Diseño del local para la I.E. N° 80256 
Cesar Vallejo en los niveles de inicial, primaria y secundaria del centro poblado de 
Lluin, distrito de Mache, provincia de Otuzco – región La Libertad, tuvieron como 
objetivo desarrollar el diseño del local para la I.E. N° 80256 con el fin de determinar 
si esta cumple con la norma sismo resistente, de concreto armado y albañilería 
teniendo en cuenta la calidad y los costos de los materiales con los que se dispone en 
la zona. La técnica que uso para determinar la información pertinente para el diseño, 
fue la observación, cuyos resultados se ve reflejado en los planos de arquitectura, 
estructura, instalaciones sanitarias y eléctricas. La conclusión a la que llegan estos 
autores es que: el diseño de la estructura de la institución educativa satisface las 
condiciones y parámetros del reglamento nacional de edificaciones, sin embargo, los 
materiales no cumplen con las especificaciones normativas. Este estudio nos muestra 
que los materiales empleados para la construcción, varían en cuanto a resistencia, 
ductilidad, capacidad portante, en el caso del concreto, y resistencia a la fluencia en 
el caso del acero, por lo que se recomienda utilizar valores conservadores de dichos 
parámetros. 
 
Herrera y Zabaleta (2014) en su tesis: Diseño del local para la I.E. N° 80256 César 
Vallejo en los niveles de inicial, primaria y secundaria del centro poblado de Lluin, 
distrito de Mache, provincia de Otuzco – región la Libertad, tesis para obtener el 
grado de bachiller en la Universidad Cesar Vallejo, tuvieron como objetivo 
elemental, desarrollar el diseño del local para la I.E. N° 80256 Cesar Vallejo. 
Utilizaron el método cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no experimental 
considerando una población estudiantil de 600 alumnos beneficiados 
aproximadamente, según información obtenida por encuesta. Se obtuvo como 
resultado el diseño de 2 módulos de aulas, losa deportiva, patio de formación y zona 
de servicios generales. Concluyo que el diseño del local para la I.E. N° 80256 César 
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Vallejo cumple con la norma sismo resistente, de concreto armado y albañilería 
teniendo en cuenta la calidad y los costos. 
 
 
Municipalidad Sánchez Carrión (2014), el presente proyecto, aprobado y ejecutado, 
Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E. N° 82055 caserío de Cahuadan, 
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad, da a conocer los parámetros necesarios 
para llevar a cabo una ampliación, cuya estructura sea de calidad. El proyecto 
muestra la incorporación de aulas adicionales y de una batería de servicios 
higiénicos, cabe resalta la importancia del plan realizado para la ejecución del 
proyecto, puesto que comprende un comienzo y un control diferente a un proyecto 
que se realiza desde cero.  
 
Fernández & Chilca. (2014), en su tesis: Estudio estructural y diseño en concreto 
armado del centro pre – universitario municipal de Trujillo, tuvieron como propósito 
principal la investigación de criterios importantes del análisis y diseño del concreto 
reforzado, enfocado principalmente en la propuesta arquitectónica de un edificio de 8 
pisos para la Academia Municipal de Trujillo. Los parámetros giran en torno al 
diseño de concreto armado y del análisis estructural de edificaciones, siendo útiles 
las normas E.060 y E.030 respectivamente. El diseño contempla una estructura de 
concreto armado con muros de corte y de albañilería. De esta tesis se adopta un 
criterio para determinar el factor de resistencia que se propone en la norma E.030, 
pero que sin embargo no se hace mención de un sistema combinado de muros de 
albañilería con pórticos de concreto. 
 
Iparraguirre (2013), en su tesis: Diseño del local para la I.E N° 80278 – San Miguel 
en los niveles de primaria y secundaria en el caserío de Coina, distrito de Usquil, 
Provincia de Otuzco – La Libertad tesis para obtener el grado de bachiller en la 
Universidad Cesar Vallejo, Tuvo como objetivo crear el diseño para la I.E N° 80278 
– San Miguel en los niveles de primaria y secundaria. Utilizó el método cuantitativo, 
tipo descriptivo simple, diseño no experimental considerando una población de 450 
alumnos aproximadamente según datos de encuestas. Se obtuvo como resultado el 
diseño de aulas, losa deportiva, comedor, ambiente de dirección y área de servicios 
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higiénicos. Se concluyó que el diseño del local para la I.E N° 80278 – San Miguel 




Municipalidad Sánchez Carrión (2013) en el proyecto: “Ampliación de la 
infraestructura educativa de la I.E. N° 80162 caserío de Culicanda – Huamachuco, 
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”, El objetivo de este proyecto fue 
contribuir al desarrollo de la calidad educativa, proponiendo más ambientes y 
equipamiento moderno, propias de la nueva generación, Se presenta una ampliación 
de una institución ubicado en el caserío de Puente Piedra, en el cual se incorporan 
más ambientes para nivel primario y secundario como: 06 aulas teóricas, 01 ambiente 
para biblioteca, una sala de usos múltiples y una batería de servicios higiénicos. 
Finalmente concluye que la realización de esta ampliación si contribuye con la 
mejora de la calidad educativa, no directamente, pero sin embargo es un factor muy 
importante para que los alumnos puedan desenvolverse adecuadamente. 
 
Ojeda & Romero (2013), en su tesis: Diseño definitivo de la infraestructura de la I.E. 
Miguel Grau Seminario N° 10165, distrito de Morrope, provincia de Lambayeque – 
departamento de Lambayeque, muestran la investigación realizada y detallada con el 
fin de diseñar y mejorar la calidad de los espacios educativos de I.E. Miguel Grau 
Seminario. Presenta un mejoramiento de los ambientes existentes y una ampliación, 
incorporando más espacios de aprendizaje y ambientes de administración. Los 
resultados obtenidos se muestran en los planos y el análisis de costos del proyecto. 
Concluye que el diseño se basó únicamente en la normativa del reglamento nacional 
de edificaciones. 
 
Vásquez & Zarate (2007), en su tesis: Diseño integral del IESTP Víctor Raúl Haya 
de la Torre del distrito de Mache, Trujillo – La Libertad tesis para obtener el grado 
de bachiller en la Universidad Cesar Vallejo, tuvieron como objetivo El diseño de un 
local con fines educacionales de estudiantes de nivel superior. Utilizaron el método 
cuantitativo, tipo descriptivo simple, diseño no experimental cuya población 
comprendió el área de estudio donde se pretendió realizar el proyecto. Se obtuvo 
como resultados el diseño de la infraestructura educativa que comprende, aulas 
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teóricas, área para laboratorios, tópico, una batería de servicios higiénicos y centro de 
esparcimiento y recreacional. Concluyo los siguiente que el diseño integral del 
Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Mache se detallan los métodos 
empleados en el estudio de topografía, mecánica de suelos, diseño estructural y 
análisis de costos. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Para la elaboración del proyecto de investigación se tomó en cuenta la siguiente 
información: 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma A.010 condiciones 
generales de diseño”. Lima – 2015 
Esta norma establece los requisitos y criterios mínimos de diseño arquitectónico 
(RNE, 2015, p.242). 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma A.040 Educación”. 
Lima - 2015 
Establece las características y requisitos que debe tener las edificaciones de uso 
educativo para lograr condiciones de habitabilidad y seguridad. (RNE, 2014, p.268). 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.020 Cargas” Lima 
- 2015 
Establecen las condiciones de carga de una estructura y los tipos de carga por 
gravedad a los que son sometidas la edificación según la región en la que se 
encuentren. (RNE, 2015, p.374). 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.030 Diseño 
sismorresistente”. Lima - 2016 
Esta norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas 
según su requerimiento tengan un comportamiento sísmico, es decir que ante un 
evento extremo se pueda evitar pérdidas de vida, asegurar la continuidad de los 
servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad, etc. (RNE, 2016, p.382). 
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.050 Suelos y 
cimentaciones”. Lima - 2015 
El objetivo de esta norma es establecer los requisitos de estudios de mecánica de 
suelos (EMS), con fines de cimentación y otras obras las que son indicadas en esta 
norma (RNE, 2015, p.402). 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.060 Concreto 
armado”. Lima - 2009 
Esta norma establece los requisitos mínimos para el análisis y diseño de elementos 
estructurales de concreto armado y concreto simple (RNE, 2009, p.422). 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma E.070 Albañilería”. 
Lima - 2009 
Establece las condiciones mínimas para el análisis, diseño, la construcción y el 
control de calidad de las edificaciones de albañilería confinada y armada (RNE, 
2009, p.518). 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma IS.010 Instalaciones 
sanitarias para edificaciones”. Lima - 2014 
Esta norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones 
sanitarias para edificaciones en general (RNE, 2014, p.639). 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma EM.010 
Instalaciones eléctricas interiores”. Lima – 2015 
Esta norma condiciona las instalaciones eléctricas correspondientes desde el punto de 
acometida hasta los puntos de utilización (RNE, 2015, p.663). 
 
Delgado Contreras, Genaro. Costos y Presupuestos en Edificaciones. Lima- 2012. 
Proceso Constructivo de una Edificación de dos niveles para realizar el Presupuesto 
y cuantificar la cantidad de insumos necesarios (Delgado, 2012, p.50). 
 
Ramos Salazar, Jesús. Obras de Instalaciones Sanitarias en la Construcción. 2005.  
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Capítulo VII Diseño de Instalaciones Sanitarias, Guía para el Diseño y Ejecución de 
Obras Sanitarias, contiene los requisitos mínimos para el diseño de las Instalaciones 
Sanitarias en Edificaciones teniendo en cuenta la calidad y la cantidad en el Sistema 





1.4. Formulación del Problema 
 
¿Qué criterios técnicos y normativos se debe considerar para el diseño de la 
infraestructura del nivel inicial y primario de la Institución Educativa   N° 82138 del 
centro poblado de Surual, distrito de Huamachuco? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Este proyecto nace ante la necesidad de los pobladores del centro poblado de surual 
de contar con una infraestructura segura y con ambientes adecuados para el 
funcionamiento de la Institución Educativa N° 82138.Además, la necesidad de contar 
con una infraestructura adecuada donde los alumnos puedan asistir a clases sin tener 
que hacer esfuerzos sobre humanos y puedan disfrutar de una escuela completa. Sin 
embargo, la deficiencia de infraestructura con la que se cuenta actualmente, 
conllevaba a tener que caminar por horas a caseríos aledaños donde su 
infraestructura educativa es mejor.  
Técnico Económico: 
El principal ingreso económico de los moradores del centro poblado Surual es la 
agricultura, los cuales hacen lo posible por educar a sus menores hijos con la 
finalidad de que ellos alcancen mejores logros en su vida, por ende, brindándoles una 
mejor infraestructura educativa contribuye en la educación tanto de alumnos como a 
la creación de una escuela para padres. 
Ambiental: 
Con el diseño de este proyecto se pondrán en práctica las mejoras ambientales, 
aprovechando al máximo los recursos naturales de la naturaleza en beneficio de la 
I.E. logrando un impacto positivo, y a la vez incentivar en los jóvenes buenas 
prácticas ambientales. 
Salud: 
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El diseño de esta nueva infraestructura educativa apostara por contar con servicios 
higiénicos adecuados para alumnos y docentes, así mismo con un comedor cómodo y 
acondicionado. Priorizando la calidad de vida y salud para con los estudiantes. 
Educación: 
Contar con el diseño de una moderna y adecuada infraestructura educativa mejora 
ampliamente la calidad de aprendizaje, proponiendo una enseñanza de calidad, 
ambientes bien equipados, y estructuras de calidad propias de la nueva generación. 
Desarrollo Humano: 
El desarrollo humano viene de la mano de una buena educación, y esta a su vez de un 
servicio educativo de primera. Comprendiendo a si la creación de un entorno en el 
que los estudiantes puedan desarrollar su máximo potencial. 
 
1.6. Hipótesis  
 
La hipótesis es implícita y se evidencia con los resultados obtenidos de los estudios 
del proyecto: Estudios topográficos, diseño arquitectónico, estudio de suelos, diseño 




1.7.1. Objetivo General 
 
Realizar el diseño de la infraestructura del nivel inicial y primario de la 
Institución Educativa N° 82138 del centro poblado de Surual, distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio para 
determinar su orografía. 
 Realzar el diseño arquitectónico teniendo en cuenta las normas y 
reglamentos vigentes. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos teniendo en cuenta las normas y 
reglamentos vigentes. 
 Realizar el diseño estructural con fines de realizar un análisis sísmico. 
 Realizar el diseño de instalaciones sanitarias. 
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 Realizar el diseño de instalaciones eléctricas y ductos para data. 
 Realizar el estudio de impacto ambiental con fines de mitigación. 
 Determinar los metrados y costos del proyecto.
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II. METODOLOGÍA  
 
2.1. Diseño de investigación  
 
El diseño de este proyecto utilizado fue no experimental transversal, descriptivo 
simple, de modo que el esquema a utiliza es el siguiente: 
 
M: Lugar donde se realizó el estudio y la cantidad de población beneficiada. 
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2.2. Identificación de Variables, Operacionalización  
Variable Dimensiones Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores ( Unidades) Unidades Escala de medición 
Diseño de la 
Infraestructura 
Educativa del 
nivel inicial y 








Consiste en realizar una topografía 
de un lugar determinado 
Delimita y dibuja  las estructuras 
existentes dentro del terreno. 
Levan. Planimétrico m De razón 
Levan. Altimétrico m De razón 
Diseño arquitectónico 
Proceso creativo encausado hacia 
una meta determinada 
Diseño de planos teniendo en cuenta los 
aspectos técnicos y normativos 
Área libre m2 De intervalo 
Área techada m2 De intervalo 
Predimencionamiento m De intervalo 
Estudio de mecánica de 
suelos 
Establece requisitos para obras de 
estructuras civiles 
Comprende todos los estudios realizados 
en laboratorio para el diseño de las 
cimentaciones de la estructura 
Análisis Granulométrico % De intervalo 
Cont. De Humedad % De intervalo 
Peso Específico Kg/cm3 De razón 
Límites de Atterberg % De intervalo 
Per. Estratgr. Del Suelo m De razón 
Capacidad Portante Kg/cm2 De razón 
Diseño Estructural 
Se encarga de investigar que 
puede ofrecer un material y sus 
características 
Consiste en el diseño de los cimientos 
expuestos a cargas Horizontales y 
Verticales 
Esfuerzos cortantes KN De razón 
Momentos Flectores  KN-m De razón 
Envolvente KN-m De razón 
Dimen. De elementos E. cm,m De intervalo 
Fijación de acero mm2 De intervalo 
Diseño de Instalaciones 
Eléctricas 
Cables eléctricos y canalizaciones 
Diseño de conjunto de circuitos 
eléctricos que tienen como objetivo dotar 
de Energía Eléctrica 
Potencia Watt De razón 
Voltaje Volt De razón 
Punto de luz und De razón 
Punto de tomacorriente und De razón 
Diseño de Instalaciones 
Sanitarias 
Proporciona agua y retira aguas 
negras y pluviales 
Diseño de la red de agua y desagüe en el 
interior de la edificación. 
Diámetro plg De intervalo 
Velocidades m/s De intervalo 
Caudales m3/s De intervalo 
Potencia Hp De intervalo 
Estudio de Impacto 
Ambiental 
Es el instrumento básico para 
obras de requieren licencia 
Alteración en la línea de base ambiental, 
pueden ser positivos o negativos 
Análisis de impacto 
ambiental 
(-) ó (+) Nominal 
Costos y Presupuestos 
Conocimiento preciso de las 
diferentes tareas que participan del 
presupuesto 
Determinará de acuerdo al metrado el 
costo parcial del proyecto en planeación 
Metrados und,ml,m2,m3,gl,etc De intervalo 
Análisis de Costos 
Unitarios 
S./ De intervalo 
Gastos Generales S./ De intervalo 
Formulas Polinómicas % De intervalo 
Presupuestos S./ De intervalo 
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2.3. Población y Muestra 
 
La Población es el área comprendida por la zona de estudio diseño de la 
infraestructura del nivel inicial y primario de la Institución Educativa N° 82138 del 
centro poblado de Surual, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 
región La Libertad. En este proyecto la muestra es la población. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
 
Para el presente proyecto se empleó el método de observación directa y recopilación 
de información del estado actual de la estructura.  
 
Técnicas 
 Observación y recopilación de información del estado actual. 
 Levantamiento Topográfico 
 Estudio de Mecánica de Suelos. 
 Procesamiento de información y estadística. 
 Uso de software: Civil 3D, AutoCAD, Excel, etc. 
 
Equipos topográficos 
 Estación Total (TOPCON) 








 Balanza Electrónica 
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Equipo de Oficina 
 Computadora 
 Impresora 
 Cámara Fotográfica 
 Calculadora de bolsillo 
Fuentes 
 Libros y tesis publicadas. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-2014) 
 Reglamento del ACI (American Concret Institut) 
 Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitación Urbana 
 Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) 
  
2.5. Métodos de análisis de los Datos 
 
Se hiso uso de los Software Civil 3D 2014, AutoCAD 2018 y ETABS versión 
16.2.0. Para procesar los datos que se obtuvieron del levantamiento topográfico, 
procedimientos de cálculo y uso de programas. Para la realización del presupuesto 
que se obtendrá al final, se hace uso del programa S10 presupuestos 2005. 
2.6. Aspectos Éticos 
 
El tesista se compromete que la información obtenida y recolectada en campo, como 
en laboratorio sean los más veraces. Así mismo la información que se brinde al 
finalizar el presente proyecto será confiable y fundamentada en las diversas teorías 






    





3.1. Estudios topográficos 
3.1.1. Objetivo del estudio topográfico 
El objetivo principal para realizar el estudio topográfico de este proyecto fue 
con la finalidad de determinar el área perimetral del terreno, definir las 
inclinaciones y para determinar la posición relativa de lugar (E = 176900; N = 
9142375, 3580 msnm) En este proyecto tuvo lugar el levantamiento 
planimétrico y altimétrico, el cual se realizó utilizando instrumentos 
sofisticados como: la Estación total, Prisma, GPS navegador, entre otros. Para 
el desarrollo se consideró tres fases muy importantes de trabajo: 
 Estudios preliminares  
 Reconocimiento de la zona en estudio 
 Descripción de la estructura existente  
 
3.1.2. Estudio de las zonas adyacentes 
La información obtenida de construcciones en lugares cercanos al proyecto fue 
de gran utilidad, ya que estos nos brindaron ciertos parámetros técnicos y 
normativos, de los cuales pudimos tomar referencia para iniciar nuestra propia 
investigación. Se pueden destacar los siguientes aspectos a tratar de las zonas 
adyacentes a la del proyecto en estudio: 
 Posibles problemas con las tormentas y cambios bruscos en el tiempo. 
 Capacidad portante del suelo. 
 Si es necesario proteger la cimentación ante agentes capaces de 
deteriorarla. 
 Consideraciones para el uso de material adecuado a la zona. 
 
3.1.3. Trabajos realizados 
3.1.3.1. Reconocimiento del terreno 
Para el reconocimiento del terreno fue necesario considerar un plan de visita 
de campo el cual se dio inicio con una comunicación vía celular con el 
agente municipal del centro poblado de Surual, acordando fecha y hora de 
encuentro en el lugar de estudio. Una vez en el lugar donde se proyectó el 
    
                                                                                                                                                                                           31
  
 
proyecto se procedió a realizar un sondeo del lugar, con la finalidad de 
obtener información valiosa para la realidad problemática y a través del 
método de la observación directa se tomaron apuntes de los servicios con 
los que cuenta el centro poblado así mismo se tomó datos de la estructura, 
situación en la que se encuentra; la topografía en términos generales, el tipo 
de suelos; búsqueda de información, como mapas topográficos, estudios de 
zonas adyacentes, etc.  
 
3.1.3.2. Estudio de mapas disponibles en la zona 
Para la recopilación de la información necesaria de la zona a estudiar previa 
al reconocimiento en el propio terreno, nos ayudamos de mapas geológicos, 
planos topográficos, que nos proporcionó la Municipalidad provincial de 
Sánchez Carrión, cuya sede se encuentra dentro de la ciudad de 
Huamachuco. Cabe decir que se hicieron las verificaciones respectivas con 
respecto a la topografía. Entre cierta información proporcionada por la 
entidad, se resalta lo siguiente: 
 Mapas topográficos. La escala habitual es de 1:50000. 
 Mapas geológicos. La escala habitual es de 1:50000.  
 Documento de información general y cultural: PLANEFA-2017 
 
3.1.3.3. Observación directa del terreno. 
Para determinar el tipo de reconocimiento a llevar a cabo en base a la 
información previa obtenida, fue muy conveniente efectuar una visita de 
exploración al terreno. Para este caso, se realizó 3 visitas técnicas en 
compañía de los beneficiados y de un topógrafo, en las cuales se obtuvieron 
datos que se detallan a continuación: 
 Topografía general del lugar. 
 Actividad geomorfológica (desprendimientos, escarpes, cavidades, 
terrazas, presencia de depósitos sedimentarios, etc.) 
 A floraciones de roca, trincheras, caminos, ríos. 
 Estratigrafía, puntos de agua y vegetación. 
 Conducciones eléctricas y de agua 
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 Observación de estructuras dañadas en la zona e identificación de sus 
causas. 
 Posibilidad de recoger alguna muestra de terreno. 
3.1.3.4. Trabajo de campo 
El trabajo de campo consistió en la toma de datos y el levantamiento 
topográfico de la zona en estudio, esto se realizó con la ayuda de la estación 
total, procediendo a tomar puntos de referencia (UTM WGS84), que en este 
caso fue solo uno ubicado en el centro de la Institución Educativa 82138, a 
partir de allí se realizó una poligonal cerrada de cuatro estaciones, y 
finalmente se procedió a realizar el levantamiento de toda la estructura 
existente. 
Los instrumentos y equipos utilizados en campo fueron: Estación total, Dos 
prismas, GPS Navegador, Wuincha. 
 
3.1.3.5. Trabajos de gabinete 
El trabajo de gabinete consistió en el procesamiento de la información 
recopilada a partir del trabajo realizado en campo, esto consistió en pasar a 
programas como Excel y AutoCAD los puntos y medidas tomadas con la 
estación total. Los resultados de este trabajo se muestran en los diferentes 
planos: 
 Plano de levantamiento topográfico 
 Plano de ubicación y Localización  
 Plano de calicatas  
 Plano de estructura existente 
 Plano de arquitectura 
 Plano de cimentaciones 
 Plano de estructuras 






    






3.1.3.6. Clasificación de la topografía 
Cuadro 2: Clasificación según condiciones orográficas 
Condiciones Orográficas 
Tipo I% Topografía 
1 0% - 10% Llana 
2 10% - 50% Ondulada 
3 50% - 100% Accidentada 
4 100% - mas Muy Accidentada 
Fuente: Diseño Geométrico de Carreteras 2008 
 






















    







3.2.1.1. Nombre de la obra  
“Diseño de la infraestructura del nivel inicial y primario de la Institución 
Educativa N° 82138 del centro poblado de Surual, distrito de Huamachuco, 
provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad” 
 
3.2.1.2. Localización  
La I. E. 82138 se encuentra ubicado (E = 176900; N = 9142375) en el centro 
poblado de Sural a una altura de 3580 m.s.n.m. con una distancia de 80 km 




Este proyecto está diseñado para albergar 250 alumnos entre los dos niveles, 
iniciales y primarios, además de contar con áreas para personal docente y 
administrativo. 
 200 alumnos en el nivel primario 
 50 en el nivel inicial 
 10 personal docente 
 6 personal administrativo  
 
3.2.2. Localización y límites  
La I. E. 82138 se encuentra ubicado en el centro poblado de Surual dela ciudad 
de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento La Libertad. 
Colindando por el sur con la carretera que conduce a Huamachuco y por los 
demás lados con propiedades de terceros 
 
3.2.3. Infraestructura de servicios existentes 
3.2.3.1. Agua. 
    
                                                                                                                                                                                           35
  
 
En la actualidad la I. E.  Nº 82138 cuenta con el suministro de agua la cual 
es proveniente de la red pública del centro poblado, ya que este proyecto de 
agua fue aprobado y ejecutado con anterioridad por ser beneficioso y de 
gran necesidad para los pobladores. 
3.2.3.2. Desagüe. 
En la actualidad el centro poblado no cuenta con un sistema de 
alcantarillado de debido a la topografía y la distribución de las viviendas en 
el lugar, por lo que hacen uso de un vio digestor el cual recolecta y da 
tratamiento a las aguas servidas provenientes de los servicios higiénicos que 
a la fecha cuenta.  
 
3.2.3.3. Servicio eléctrico. 
La energía eléctrica es proporcionada por la red de la Empresa Eléctrica 
HIDRANDINA proveniente desde la ciudad de Huamachuco. 
 
3.2.4. Descripción de arquitectura existente 
Con respecto a la estructura existente de la I.E. N° 82138 es una construcción 
en el cual predomina el material de adobe, compuesto por dos módulos, cuya 
distribución de los ambientes se detalla a continuación: 
 
3.2.4.1. Módulo 01. Consta de un nivel, este comprende: 
 01 cocina 
 01 comedor 
 01 almacén 
3.2.4.2. Módulo 02. Consta de un nivel, este comprende:  
 01 dirección 
 01 despacho 
 01 secretariado 
3.2.4.3. Módulo 03. Consta de un nivel, el cual está compuesto por:  
 03 aulas 
 01 Batería de servicios higiénicos 
 
3.2.5. Metas y programación arquitectónico. 
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La propuesta arquitectónica que busco satisfacer las necesidades de los 
alumnos, docentes y padres de familia, contempla los siguientes ambientes y 
espacios: 
 
3.2.5.1. Instalaciones principales: Sistema de albañilería confinada 
 Modulo A. Constituido por dos niveles, comprende lo siguiente 
 01 Sala de computo – NPT = 9.80 Primer nivel 
 01 Biblioteca – NPT = 9.80 Primer nivel 
 01 Batería de SS. HH – NPT = 9.80 Primer nivel 
 04 Aulas teóricas – NPT = 13.10 Segundo nivel 
 Área para escaleras 10 gradas 
 
Modulo B. Constituido por dos niveles, comprende lo siguiente 
 01 S.U.M. – NPT = 9.80 Primer Nivel 
 01 Cocineta – NPT = 9.80 Primer Nivel 
 02 Depósitos – NPT = 9.80 Primer Nivel 
 02 Aulas Teóricas – NPT = 13.10 Segundo Nivel 
 
Modulo C. Módulo de aulas de enseñanza y laboratorios de enfermería, 
consta de dos niveles:  
 01 Tópico de psicología – NPT = 9.80 Primer Nivel 
 01 Comedor – NPT = 9.80 Primer Nivel 
 01 Cocina – NPT = 9.80 Primer Nivel 
 01 Deposito de alimentos – NPT = 9.80 Primer Nivel 
 01 Dirección – NPT = 13.10 Segundo Nivel 
 01 secretariado – NPT = 13.10 Segundo Nivel 
 01 sala de profesores – NPT = 13.10 Segundo Nivel 
 02 Depósitos de materiales – NPT = 13.10 Segundo Nivel 
 
Modulo D. Constituido por un nivel, comprende lo siguiente: 
 01 Taller de psicomotricidad – NPT = 2.90 Primer Nivel 
 01 Taller de psicología – NPT = 2.90 Primer Nivel 
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 01 Batería de SS. HH – NPT = 2.90 Primer Nivel 
 01 Sala de profesores – NPT = 5.40 Segundo Nivel 
 01 Sala de espera y secretariado – NPT = 5.40 Segundo Nivel 
 01 Dirección – NPT = 5.40 Segundo Nivel 
 01 Deposito de materiales didácticos – NPT = 2.30 Segundo Nivel 
 Área para escaleras 10 Gradas 
Modulo Inicial. Pabellón de aulas de enseñanza para el nivel inicial consta 
de un nivel:  
 02 Aulas teóricas – NPT = 2.90 
 01 servicios higiénicos – NPT = 2.90 
 
3.2.5.2. Instalaciones secundarios 
 Rampas de acceso para discapacitados 
 Área para juegos infantiles – NPT = 2.75 
 Patio de formación – NPT = 9.70 
 Proscenio – NPT = 10.30 
 02 Astas para bandera 
 
3.2.5.3. Obras exteriores  
 02 Ingresos principal 












    









3.3. Estudio de mecánica suelos 
3.3.1. Generalidades 
3.3.1.1. Objetivo 
El objetivo de esta sección es presentar el desarrollo del trabajo en 
laboratorio y los resultados obtenidos del estudio de mecánica de suelos, 
con fines de cimentación para la estructura y el asentamiento y los posibles 
cambios del terreno. 
 
3.3.1.2. Ubicación  
El lugar de estudio para el presente proyecto está ubicado en WGS84 En la 
Zona 18 – 17S con una altura de 3580 m.s.n.m. teniendo como referencia las 
coordenadas de elevación E = 176900; N = 9142375 el centro poblado de 
Surual distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Región La 
Libertad. 
 
3.3.1.3. Condiciones Climáticas 
Las condiciones de clima que presenta la ciudad de Huamachuco, según el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP), es templado, moderadamente lluvioso y 
con amplitud térmica moderada. La media anual de temperatura máxima y 
mínima (periodo 1964-1980) es 17.3°C y 6.2°C, respectivamente. La 
precipitación media acumulada anual para el periodo 1964-1980 es 905.5 








    







Figura 1: Promedios multianuales de temperaturas Máx. y Míni. (1964-1980) 
Fuente: Instituto Geofísico del Perú 
 
 
3.3.2. Geología y sismicidad  
3.3.2.1. Geodinámica externa 
Durante la realización de los trabajos de campo, no se detectaron fenómenos 
relacionados con la geodinámica externa, como levantamiento y/o 




Esta edificación y cada una de sus partes serán diseñadas y construidas para 
resistir las fuerzas sísmicas, siguiendo las especificaciones de las normas 
técnicas y vigentes peruanas. Para esta edificación no es necesario 
considerar simultáneamente los efectos de sismo y vientos, deberá 
considerarse el posible efecto de los tabiques, parapetos y otros elementos 
adosados en el comportamiento sísmico de la estructura. El territorio 
nacional se considera 
dividido en cuatro 
zonas, como se 














    










Figura 2: Mapa del Perú – zona sísmica 
Fuente: Norma E 030 – Diseño Sismo resistente 
 
La ciudad de Huamachuco de acuerdo a la zonificación sísmica en las que 
se divide el territorio peruano se encuentra dentro de la zona sísmica N° 3 
como lo muestra en el cuadro. 












Fuente: Norma E 030 – Diseño Sismo resistente 
 
3.3.3. Trabajos efectuados  
Para realizar los estudios de suelos y obtener los resultados para el diseño 
de cimentaciones se procedió a planear y realizar el estudio en en tres 
fases. 
 
3.3.3.1. Fase de campo 
En esta fase comprendió el estudio de campo, que consistió en la extracción 
de muestras para ensayos de laboratorio. El número de calicatas a tomar en 
cuenta de acuerdo a la Norma E 050 Suelos y Cimentaciones fueron 3, de 
tipo superficial. Las excavaciones de las calicatas fueron realizadas en cada 
pabellón de la Institución Educativa N° 82138 Surual, con una sección de 1 
m2 y una profundidad de 3.00 m como mínimo. Las muestras extraídas 
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respectivamente. La extracción, conservación y transporte de las muestras se 
realizó según MTC-101 y MTC-104 respectivamente. 
 
3.3.3.2. Fase de laboratorio 
Esta fase consistió en la realización de los diferentes ensayos de laboratorio, 
con fines de cimentación, siendo estos los más básicos y esenciales: 
 Capacidad portante 
 Clasificación (SUCS) 
 Ensayo de Análisis Granulométrico 
 Ensayo de Contenido de Humedad 
 Ensayo de Limite Liquido 
 Ensayo de Limite Plastico 
 Ensayo de Gravedad Específica 
 
3.3.3.3. Fase de gabinete 
En esta parte se llevó a cabo el procesamiento de la información extraída en 
campo y de los resultados obtenido en laboratorio. Cabe agregar que dicha 
información fue organizada y procesada con ayuda de programas como 
Excel, y para el dibujo se hiso uso del AutoCAD 2018. 
 
3.3.4. Justificación del número de auscultaciones 
3.3.4.1. Clasificación de la edificación  
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones - E.050, en su artículo 9.2b, 
las edificaciones especiales se clasifican según su importancia, número de 













    






Figura 3: Tipo de edificación 
Fuente: RNE. E.050. Suelos y cimentaciones 
 
Para este caso se consideró una estructura de sistema mixto entre albañilería 
confinada y pórticos de concreto armado, con distancias entre sus apoyos 
menores a 12 m y número de pisos menores iguales a tres. Por lo que es un 




3.3.4.2. Número “n” de puntos de investigación 
El número de puntos a investigar se ven justificados en el artículo 11. 11.2b, 
el cual está en función del tipo de edificación, cuya clasificación se realizó 
en el punto anterior. 
 
Cuadro 4: Número de puntos de investigación 
Número de puntos de investigación 
Tipo de edificación  Número de puntos de investigación (n) 
A 1 cada 225 m2 
B 1 cada 450 m2 
C 1 cada 800 m2 
Urbanizaciones para viviendas 
unifamiliares de hasta tres pisos 
3 cada Ha. de terreno 
Fuente: RNE. E.050. Suelos y cimentaciones 
 
Debido a que nuestra edificación pertenece al tipo “B” el número de puntos 
a investigar es de 1 cada 450 m2, siendo el área construida de 875 m2, se 
consideró 3 excavaciones de tipo superficiales ya que son las mínimas. 
 
3.3.5. Perfil estratigráfico 
Es la descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno 
investigado, indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo del 
grupo del suelo, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
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y AASHTO, plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, 
humedad, color, tamaño máximo y angularidad de las partículas, olor, 
cementación y otros comentarios (raíces, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 










0.00 – 0.30 m: Estrato constituido por material orgánico, con presencia de 
raíces. 
0.30 – 1.80 m: Estrato compuesto por arcilla inorgánica de media plasticidad 
con 83.23% de finos que pasa la malla N° 200, 0.05% de gravas y 16.72% de 
arenas, clasificación en el sistema SUCS como un suelo “CL” 
1.80 – 3.00 m: Estrato compuesto por material granular, grava y arena arcillosa 
o limosa. Excelente a bueno como sub grado, con un 12.71% de finos que pasa 




0.00 – 0.30 m: estrato constituido por material orgánico, con presencia de 
raíces. 
0.30 – 1.80 m: Estrato compuesto por material granular, grava y arena arcillosa 
o limosa. Excelente a bueno como sub grado, con un 12.71% de finos que pasa 
la malla N° 200, clasificación en el sistema SUCS como un suelo “GC” 
1.80 – 3.00 m: Estrato compuesto por grava mal graduada con arcilla y arena, 
AASHTO: Material granular, grava y arena arcillosa o limosa. Excelente a 
bueno como subgrado con un 9.75 % de finos que pasa la malla N° 200, 
clasificación en el sistema SUCS como un suelo “GP - GC” 
    





0.00 – 0.30 m: Estrato constituido por material orgánico, con presencia de 
raíces. 
0.30 – 1.80 m: Estrato compuesto Grava limoso inorgánica ligeramente 
plásticos con 50.69% de finos que pasa la malla N° 200, 0.34% de gravas y 
23.97% de limos, clasificación en el sistema SUCS como un suelo “GM” 
1.80 – 3.00 m: Estrato compuesto por material granular, grava y arena arcillosa 
o limosa. Excelente a bueno como sub grado, con un 17.14% de finos que pasa 













DESCRIPCIÓN, CLASIFICACION DE 
MATERIAL, COLOR, HUMEDAD, 
PLASTICIDAD, ETC 
0.30 OH 11.23% 
Estrato constituido por material 
orgánico, con presencia de raíces. 
1.80 CL 11.23% 
Estrato compuesto por material granular, 
grava y arena arcillosa o limosa. 
Excelente a bueno como sub grado, con 
un 12.71% de finos que pasa la malla N° 
200, clasificación en el sistema SUCS 
como un suelo “GC” 
3.00 GC 11.23% 
Compuesto por material granular, grava 
y arena arcillosa o limosa. Excelente a 
bueno como sub grado, con un 12.71% 
de finos que pasa la malla N° 200 color 
marrón claro, clasificación en el sistema 
SUCS como un suelo “GC” 
 
 
Cuadro 6: Perfil estratigráfico de calicata N° 02 
PROFUNDIDAD SÍMBOLO CONTENIDO DESCRIPCIÓN, CLASIFICACION DE 
    





MATERIAL, COLOR, HUMEDAD, 
PLASTICIDAD, ETC 
0.30 OH 11.23% 
Estrato constituido por material orgánico, 
con presencia de raíces. 
1.80 GC 11.23% 
Estrato compuesto por material granular, 
grava y arena arcillosa o limosa. Excelente 
a bueno como sub grado, con un 12.71% de 
finos que pasa la malla N° 200, 
clasificación en el sistema SUCS como un 
suelo “GC” 
3.00 GP - GC 11.23% 
Compuesto por grava mal graduada con 
arcilla y arena, AASHTO: Material 
granular, grava y arena arcillosa o limosa. 
Excelente a bueno como subgrado con un 
9.75 % de finos que pasa la malla N° 200, 
clasificación en el sistema SUCS como un 











DESCRIPCIÓN, CLASIFICACION DE 
MATERIAL, COLOR, HUMEDAD, 
PLASTICIDAD, ETC 
0.30 OH 11.23% 
Estrato constituido por material 
orgánico, con presencia de raíces. 
1.80 GM 11.23% 
Estrato compuesto Grava limoso  
inorgánica ligeramente plásticos con 
50.69% de finos que pasa la malla N° 
200, 0.34% de gravas y 23.97% de 
limos, clasificación en el sistema SUCS 
como un suelo “GM” 
3.00 GC 11.23% 
Compuesto por material granular, grava 
y arena arcillosa o limosa. Excelente a 
bueno como sub grado, con un 12.71% 
de finos que pasa la malla N° 200 color 
marrón claro, clasificación en el sistema 
SUCS como un suelo “GC” 
 
 
3.3.6. Análisis de resultados de laboratorio 
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Los resultados de los ensayos obtenidos en laboratorio se muestran a manera de 
resumen en el siguiente cuadro. 
 








E - 1 E - 1 E - 1 
Clasificación SUCS   GC GP-GC GC 
Contenido de humedad % 11.23 11.66 9.95 
Limite Liquido % 22 19 23 
Limite plástico % 9 12 11 
Índice de plasticidad % 13 7 12 
Peso unitario del suelo gr/cm3 1.516 1.520 1.612 
Capacidad de carga kg/cm2 2.44 2.44 2.44 
Prof. Cimiento corrido m 1.2 1.2 1.2 





3.3.7. Capacidad de carga y profundidad de la cimentación 
3.3.7.1. Hipótesis y ecuación de Terzaghi 
Terzaghi (1943) fue el primero en presentar una teoría completa para 
evaluar la capacidad de carga última de cimentaciones superficiales. Sugirió 
que para una cimentación corrida (es decir, cuando la relación ancha entre 
longitud de la cimentación tiende a cero), la superficie de falla en el suelo 








Figura 4: Capacidad de carga de la cimentación  
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Se ha determinado la capacidad portante admisible del terreno en base a las 
características del suelo y se ha propuesto dimensiones recomendables para 
la cimentación. La capacidad de carga se ha calculado en base a las 
ecuaciones de Terzaghi (1943) con los factores de capacidad de carga de 
Vesic (1975): 
𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 ∗ 𝑆𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 ∗ 𝑆𝑞 +
𝛾𝐵
2
∗ 𝑁𝛾 ∗ 𝑆𝛾 
                                             𝑁𝑐 = 𝑐𝑜𝑡∅(𝑁𝑞 − 1) 







                                              𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1)𝑡𝑎𝑛∅ 
Dónde:  
 qu: Resistencia a la rotura del suelo (Kg/cm2) 
 C: cohesión del suelo (Kg/cm2) 
 γ: peso específico del suelo (Tn/m3) 
 Df: profundidad de cimentación del suelo (m) 
 Nc, Nq y Nγ factores adimensionales de capacidad de carga que 
dependen del ángulo de fricción interna del suelo ∅  
Los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados en laboratorio se 
muestran a modo de resumen en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 9: Resumen de resultados del estudio de mecánica de suelos 
CONSIDERANDO FALLA POR CORTE 
Angulo de 
fricción ∅ 
C (kg/cm2) Nc Nq Ny (vesic) Nq/Nc Tan ∅ 
27.177 0.009 24.258 13.455 0.555 0.555 0.513 
Fuente: Laboratorio de Suelos UCV 
 
3.3.7.2. Capacidad portante admisible del terreno 
La capacidad portante admisible depende del tipo de suelo (grava, arcilla, 
limos, arenas o combinación de ellas), de las características de la 
cimentación y de la estructura, además del coeficiente de seguridad, el cual 





    




 σadm: Capacidad de carga admisible 
 qu: Capacidad de carga última  
 FS: Factor de seguridad con valor de 3 para cargas estáticas 
 
Utilizando una capacidad de carga de 7.32 kg/cm2 y un factor de seguridad 




= 2.44 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
3.3.8. Asentamiento de cimentaciones superficiales 
Asentamientos son de tipo diferenciales y totales, siendo el primero el más 
perjudicial para la estructura, puesto que existe una variación considerable 
entre asentamientos, siendo 2.5 cm la máxima permisible para este tipo de 
estructuras. 
El asentamiento de la cimentación se calculó en base a la teoría de la 
elasticidad (Lambe y Whitman, 1964), considerando el tipo de cimentación 
superficial recomendado.  
El asentamiento elástico inicial se calcula con la siguiente expresión: 
 





S: Asentamiento (cm) 
Cs: Factor de forma (kg/cm2) 
B: ancho de cimentación 
q: sobrecarga en la base de la cimentación 
Es: Modulo de elasticidad del suelo 
μ: Relación de poisson 
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A continuación, se muestran cuadros resumen de asentamientos inicial para los 
diferentes tipos de cimentación, considerando los datos obtenidos del estudio 












Figura 5: Asentamiento inicial en cimentaciones 




3.3.8.1. Velocidad de ondas de corte  
La velocidad de ondas de corte se determina a partir de procedimientos de 
ensayos in situ, con la ayuda de programas de ordenador. La velocidad de 
corte es un parámetro muy importante para determinar el perfil de suelo con 
fines de diseño sísmico. No obstante, se puede considerar la siguiente 
ecuación empírica para calcular dicho parámetro. 
𝑽𝑺 = √
𝑬 ∗ 𝒈
𝟐 ∗ 𝜸 ∗ (𝟏 + 𝝁)
 
Dónde: 
Vs: Velocidad de ondas de corte a una profundidad de 30 m 
E: Modulo de elasticidad del suelo 
𝛾: Peso específico del suelo 
𝜇: Módulo de poisson del terreno  
    





2 ∗ 1144 ∗ (1 + 0.30)
= 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟖𝟗𝐦/𝐬 
 
Ingresando valores obtenidos del estudio de mecánica de suelos, obtenemos 
una velocidad de 138.189 m/s, siendo menor a 180 m/s, condición dispuesta 
en la norma E.030, para considerar al suelo como un suelo S3 (suelo 
blando).  
 
3.3.8.2. Criterios para determinar el tipo y profundidad de 
cimentaciones 
Para la adecuada cimentación a emplearse, se tomaron ciertos criterios 
como: la carga que debe soportar, la capacidad portante del suelo, la 
importancia de la edificación, el aspecto económico, etc.  
 
 La carga que se trasmite al suelo por medio de la estructura y los 
materiales que la constituyen, siendo este uno de los más importantes 
desde el punto de vista estructural. Criterio que consistió en determinar 
las cargas de servicio actuantes en un área tributaria, las mismas que se 
utilizaron para determinar la sección y el diseño de la cimentación. 
 Las propiedades hidráulicas, mecánicas, en especial las que influyen en 
cuan compresible y resistente es el suelo. 
 Se verificó que la cimentación corrida no ocupe más del 50 % del área de 
la construcción, pues es anti económico realizar cimentaciones corridas y 
zapatas, cuando para satisfacer esta condición y que por tanto es 
consecuencia de cargas demasiado grande, se recomienda el uso de una 
losa de cimentación. 
En el siguiente proyecto se optó por cimiento corridos para la albañilería y 
de zapatas aisladas para los pórticos de concreto armado, cuyas 
profundidades se adjuntan a algunos parámetros obtenidos en el estudio de 
mecánica de suelos. 
 
    
                                                                                                                                                                                           51
  
 
3.3.8.3. Criterios para determinar el tipo y profundidad de 
cimentaciones 
Profundidad de cimientos (Zapatas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….2.00 
m 
Profundidad de cimiento corrido. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . …………1.20 
m 
Peso unitario del suelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………...1.516 
Tn/m3 
Sobrecarga en la base de la cimentación. . . . . . . . . . . . ……………3.03 
Tn/m2 
 
3.3.9. Parámetros sismorresistentes 
De acuerdo con la norma técnica E.030 diseño sismoresistente, los parámetros 
para el análisis sísmico, son los siguientes: 
 Factor de zona (Z)                                         : Z = 0.35 g (zona 3) 
 Factor de uso (U)                                           : U = 1.50 
 Factor de suelo (S)                                         : S = 1.20 (suelo S3) 
 Periodo (Tp)                                                   : Tp = 1.00 
 Periodo (TL)                                                   : TL = 1.60 
 Periodo fundamental de vibración (T)           : T = 0.22, 0.13 
 Coeficiente de amplificación sísmica (C)      : C = 2.50 
 Módulo de elasticidad del suelo   (Es)           : 579.00 Kg/cm2 
 Coeficiente de poisson                                   : 0.30 
 
3.4. Análisis sismorresistente  
3.4.1. Generalidades 
El análisis sísmico permite conocer cómo será el comportamiento de la 
estructura ante la presencia de un sismo, debido a la incertidumbre de la 
magnitud y dirección que este se presenta, se consideró un sismo de diseño que 
sigue un espectro definido por la Norma Técnica de Edificaciones E-030. Con 
este sismo de diseño se evaluó las fuerzas y desplazamientos que se 
presentaron en la edificación, se realizaron las respetivas verificaciones, y 
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posteriormente se pasó a diseñar los elementos estructurales. El análisis se 
realizó para cada una de las direcciones principales de la edificación (X e Y). 
Para hacer el análisis sísmico se utilizó el programa ETABS versión 16.2.0. El 
tipo de análisis desarrollado es un análisis seudo tridimensional, puesto que se 
analiza un conjunto de estructuras planas, pórticos, distribuidos en forma 
espacial, los cuales están unidos por un diafragma rígido en cada nivel. 
 
3.4.2. Estructuración  
3.4.2.1. Generalidades 
La estructuración consiste en definir la ubicación y las características de 
todos los elementos estructurales, tales como las losas aligeradas, losas 
macizas, vigas, columnas, muros de contención y de albañilería y/o placas 
de tal forma que el edificio tenga un buen comportamiento ante 
solicitaciones sísmicas.  
Cabe agregar que la estructuración considerada para esta edificación, es 
simple, puesto que el análisis es más rápido y nuestra habilidad para 
predecir el comportamiento de tales estructuras, es más notable que para 
estructuras complejas.  
Los criterios más resaltantes que se tomaron en cuenta para lograr una mejor 
estructuración son: 
 simplicidad y simetría  
 resistencia y ductilidad  
 hiperestaticidad y monolitismo   
 uniformidad y continuidad de la estructura  
 rigidez lateral  
 existencia de diafragmas rígidos  
 análisis de la influencia de los elementos no estructurales. 
 
3.4.2.2. Estructuración de la edificación 
En este proyecto se presenta la estructura de cuatro módulos (A, B, C y D) y 
un módulo de un solo nivel (Modulo Inicial), los más importantes, con 
niveles de uno a dos pisos. La estructura de cada módulo se compone de 
elementos verticales y horizontales, siendo columnas, vigas, muros de 
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albañilería, losa aligerada y cimentación. La forma y las características de 
dichos elementos se describen a continuación: 
 
a) Losa aligerada. Es un elemento tipo membrana con viguetas en una 
dirección, con medidas típicas, y unidades de albañilería de arcilla cocida 
con medidas de 15x30x30 para los dos niveles. Según dimensionamiento, 
el techo debe tener un espesor de 17 cm, sin embargo, se corre el riesgo 
de tener deflexiones, en especial en las zonas más cargadas, como son los 
corredores y las escaleras, por lo que se le aumento el peralte a 20 cm en 
los primeros pisos y para techo. 
 
b) Vigas peraltadas. Estos elementos en conjunto con las columnas forman 
los conocidos pórticos. La ventaja en la estructuración es que aportan 
rigidez lateral al sistema y que por tanto mientras más peraltadas son, 
mucho más rígido es el sistema, no obstante, eso no conviene, puesto que 
al ser demasiadas rígidas ocasionan que las rotulas plásticas se trasladen 
a las columnas, que ante un sismo puede fallar y representar un peligro. 
En los módulos se colocaron las vigas peraltadas en dirección “X” con 
dimensiones de 25x40 cm2 considerándose como vigas principales sin 
embargo para el sentido “Y”, se consideró vigas secundarias con 
dimensión de 25x30 cm2. 
 
c) Vigas chatas. La presencia de vigas chatas obedece a dos razones: La 
primera es estructural, porque es necesario su colocación debido a la 
existencia de un tabique paralelo al aligerado, entonces para su adecuado 
sostenimiento se coloca una viga chata. Y la segunda razón es 
Arquitectónica, donde se desea espacios libres o techos lisos para darle 
mayor sensación de espacios amplios a los ambientes. (Alvarado, 2006). 
No obstante, las vigas chatas diseñadas en la estructura, se colocaron 
sobre los muros de albañilería, en los módulos se colocaron las vigas 
chatas con sección de 25 x 20 cm2. 
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d) Columnas. Las columnas son elementos que soportan cargas verticales y 
aportan rigidez lateral, por lo que en los cuatro módulos (A, B, C y D) se 
consideró la dimensión más larga en el sentido “X”. Las columnas más 
importantes tienen diferentes formas (C1 = en L; C2 = en T; C3 y CA = 
Rectangulares) dependiendo a la ubicación en la estructura. 
 
e) Muros de albañilería. Como se sabe son elementos que cumplen dos 
funciones principales en una edificación: aportar rigidez lateral y además 
resisten cargas verticales (muros portantes de albañilería). En esta 
estructura se consideró muros de albañilería en el sentido “Y”, debido a 
que es la dirección más crítica ante una solicitación sísmica. Se usan 
muros con ladrillo asentado de cabeza, cuyas medidas de ladrillo son 
10x23x09, ladrillo King Kong tipo I, según norma E.070. 
 
f) Escaleras. Son elementos de concreto armado, utilizados en el cambio de 
un nivel a otro. Dentro de la edificación se tiene tres escaleras, en los 
módulos “A”, “B” y “D”. Estos elementos son independientes de la 
estructura principal, es decir, se encuentran aislados de dicha estructura 
por una junta de construcción de 5 cm de espesor. La rigidez que aportan 
estos elementos es mínima, por lo que se diseñaron considerando cargas 
por gravedad únicamente. 
 
g) Elementos no estructurales. La influencia de los elementos no 
estructurales en el comportamiento de la estructura, es un tema que se 
debe manejar con cuidado, debido a que puede ocasionar una variación 
de las deformaciones supuestas y que por tanto la distribución de los 
elementos estructurales se vea modificada. En la estructura propuesta se 
tienen un tabique longitudinal en el bolado, cuyas cargas no son 
consideradas, puesto que se supone que no son crítico. 
 
3.4.2.3. Predimensionamiento de losas aligeradas  
El Reglamento Nacional de Edificaciones proporciona peraltes mínimos 
para no verificar deflexiones: En losas aligeradas continúas conformadas 
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por viguetas de 10 cm de ancho, bloques de ladrillo de 30 cm. de ancho y 
losa superior de 5 cm, con sobrecargas menores a 300 Kg/cm2 y luces 





= 0.152 = 0.17 𝑚 
Se debería usar un peralte total de 17 cm por ser el mínimo sin embargo al 
diseñar el aligerado se obtiene cuantías de acero muy altas y además como 
los esfuerzos de corte son altos obliga a retirar muchos ladrillos para 
aumentar la resistencia de corte de la viga, por lo se optó por un peralte de 
20 cm para los dos niveles.  
 
3.4.2.4. Predimensionamiento de vigas peraltadas 
En una edificación, por lo general, se dimensiona los elementos 
estructurales en los dos sentidos ortogonales, siendo estos los más críticos, 
los cuales son denominados, principales y secundarios. En estos módulos 
consideramos el sentido Y-Y como el principal, debido a la poca longitud 
que tiene y que por tanto es necesario rigidizar más los elementos viga y 
columnas, de modo que cumpla, en el análisis, con las deformaciones 
permitidas por la norma E.030. Diseño sismo resistente. 
 
Al dimensionar las vigas, se tiene que considerar la acción de cargas de 
gravedad y de sismo, por lo que un criterio práctico que toma en cuenta la 


















De acuerdo a los criterios establecidos, se tiene las siguientes secciones de 
vigas: 
    










= 0.337 𝑚 
Sin embargo, debido a que se tiene un sistema aporticado en el sentido X-X 
y lo que se quiere lograr es proporcionar mayor rigidez al sistema en dicha 
dirección se optó por un peralte de VPh = 0.40 m con una base de b = 0.25 
m. 
 
3.4.2.5. Predimensionamiento de vigas secundarias 
Las vigas secundarias son aquellas que están el sentido Y-Y, se dimensionó 
usando el mismo criterio, sin embargo, debido a que la separación entre 








= 0.25 𝑚 
Se usó una sección de peralte h = 0.30 m y una base b = 0.25 m. con fines 
de diseño y de cumplimiento con las columnas de concreto armado. 
 
3.4.2.6. Predimensionamiento de vigas chatas 
Las vigas chatas consistieron en un diseño simple con un peralte 20 cm con 
respecto al espesor de la losa y ancho suficiente para albergar el acero 
mínimo, siendo de 0.25 x 0.20 m cm2. Servirán únicamente para cerrar los 
paños correspondientes a la losa aligerada en la zona de escalera y en la 
división de ambientes. 
 
3.4.2.7. Predimensionamiento de columnas  
Según la discusión de algunos resultados de investigación de Japón debido 
al sismo de Tokachi (1968), donde colapsaron columnas debido a: 
 Fuerza cortante 
 Deficiencia en el anclaje de acero en las vigas 
 Deficiencia en el empalme de acero en las columnas 
 Por el aplastamiento 
    




Conllevo a tomar medidas y dar solución a estos problemas, por lo que se 
propusieron criterios para determinar secciones adecuadas de columnas. 







Ac: Área necesaria del elemento vertical 
P: Carga total que soporta la columna 
n: Valor que depende del tipo de columna y que se obtiene de la tabla N°08 
f’c: Resistencia a la compresión del concreto. 
 
Cuadro 10: Factores para el dimensionamiento de columnas 
Tipo C1 
Para los primeros pisos 
Columna interior  
N < 3 pisos 
P = 1.10 Pg 
n = 0.30 
Tipo C1 




N > 4 pisos 
 
P = 1.10 Pg 
n = 0.25 
Tipo C2, C3 Columnas externas de 
pórticos interiores 
P = 1.25 Pg 
n = 0.25 
Tipo C4 Columna de esquina P = 1.50 Pg 
n = 0.25 
Fuente: Diseño de concreto armado, Ing. Roberto Morales 
 
A manera de ejemplo se muestra el resumen del dimensionamiento de los 
elementos correspondientes a la estructura de los tres pabellones. Las 
secciones de elementos verticales tienes medidas y forma de tal manera que 
aporten mayor rigidez a la estructura. 







COL (A - 1) ESQUINA 0.75 C-1 "L" 
COL (A - 2) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
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COL (A - 3) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (A - 4) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (A - 5) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (A - 6) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (A - 7) ESQUINA 0.75 C-1 "L" 
COL (B - 1) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (B - 3) CENTRAL 0.125 C-3 RECTANGULAR 
COL (B - 5) CENTRAL 0.125 C-3 RECTANGULAR 
COL (B - 7) CENTRAL 0.125 C-3 RECTANGULAR 
COL (C - 1) ESQUINA 0.75 C-1 "L" 
COL (C - 2) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (C - 3) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (C - 4) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (C - 5) LATERAL 1.05 C-2 "T" 
COL (C - 6) LATERAL 1.05 C-2 "T" 






Figura 6: Dimensiones de columnas típicas 







3.4.2.8. Predimensionamiento de muros de albañilería  
Para el diseño del muro de albañilería se eligió utilizar ladrillos clase IV 
sólidos (30% de huecos) tipo King Kong Industrial, según la Tabla N° 9 de 
la NTE E.070, en un amarre de cabeza con un espesor de 0.23 m. Se verifica 
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el espesor mínimo requerido mediante el Artículo 19 de la NTE E.070 en 







= 0.14 𝑚 
 
Se aprecia que 0.14 es menor que 0.23 m, de modo que se adopta dicho 
espesor que corresponde a un asentado de ladrillo de cabeza. 
 
3.4.2.9. Predimensionamiento de escaleras 
Para dimensionar las escaleras se consideró como una losa de concreto 
armado, para el cual se usa la expresión dada en el reglamento nacional de 




 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 
Dónde: 
g: Es el espeso de garganta de la escalera en el tramo inclinado 
Ln: Es la luz proyectada del plano inclinado. 
 
Por lo que g = 2.70 /24 = 0.112 m. se usó un espesor de 0.15 m para una 
mejor distribución de acero en el concreto. 
 
Además, se debe cumplir que 2 contrapasos más 1 pasos, deben tener entre 
0.60 y 0.64 m, con un mínimo de 0.25 m para los pasos en lugares 
educativos y un máximo de 0.18 m para los contrapasos. Es decir: 
0.60 ≤ 2𝑐𝑝 + 𝑝 ≤ 0.64 
0.60 ≤ 2 ∗ 0.174 + 0.30 ≤ 0.64 
0.60 ≤ 0.648 ≤ 0.64 
Las medidas propuestas son las más adecuadas para centros educativos, 
puesto que demanda de un tráfico de alumnos elevado y que por tanto un 
incremento de sobre carga considerable. 
3.4.2.10. Predimensionamiento de cisterna y tanque elevado 
Para edificios que emplean la combinación cisterna, bomba de elevación y 
tanque elevado como lo es en este caso, se requiere que la capacidad de la 
cisterna cubra las tres cuartas partes de la dotación diaria del edificio y el 
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tanque elevado la tercera parte de dicha dotación. En ambos casos, los 
volúmenes no serán menores de 1000 litros.  
Para saber que volumen requiere cada elemento se calculó la dotación diaria 
del edificio. Para edificios con fines educativos, la dotación de agua se 
determina a razón de 50 L por persona. La dotación correspondiente a áreas 
verdes, se calculó independientemente. 
En la institución se tiene 250 alumnos, 9 docentes, 6 personal administrativo 
y 1 de dirección, siendo un total de 266 personas.  
Dotación: 
Dotación por N° alumnos:                266 x 50                       = 13300 L/d 
Dotación por áreas verdes:              150 x 2                         =     300 L/d 
Dotación total                                                                        = 13600 L/d 
Volumen de consumo (Vc)                                                    = 13.600 m3 
 
Dimensionamiento de cisterna  






(13.600) = 10.200 𝑚3/𝑑 






= 5.231 𝑚2 
Considerando una cisterna de sección rectangular, b = 2a y de espesor de 
muros de concreto de 0.15 m, base y cubierta de 0.20 m y 0.15 m de espesor 
respectivamente. 






= 1.60 𝑚 
     𝑏 𝑐𝑖𝑠 = (2 ∗ 1.60) + 0.3 = 3.50 𝑚  
     𝐻𝑐𝑖𝑠 = 1.95 + 0.5 + 0.20 + 0.15 = 2.80 𝑚 




Dimensionamiento de tanque elevado  
Según el numeral IS.010 la distancia vertical entre el techo del depósito y el 
eje del tubo de entrada no debe ser menor de 0.20 m. La distancia vertical 
entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del 
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diámetro del primero y en ningún caso menor de 0.15m. Así mismo, la 
distancia vertical entre el eje del tubo de rebose y el máximo nivel de agua 
será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 0.10m. Entonces la altura 







(13.600) = 4.53 𝑚3/𝑑 
 
Debido a que la dotación de consumo para el tanque elevado es media, y por 
encontrarse en una zona rural se optó por considerar un tanque prefabricado 
como fuente de almacenamiento de agua. Obviando de esta manera el 
diseño y predimencionamiento de un tanque de concreto 
 
Cabe agregar que los tanques a utilizar son dos de capacidad de 
almacenamiento de 2500 lt. Cada uno. Los cuales se apoyaran  sobre una 
plataforma sobresaliente las escaleras del módulo “A”
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3.4.3. Metrado de cargas verticales 
En este capítulo, se muestra el cálculo de las cargas de gravedad que se aplican 
a la estructura, siendo las más comunes, la Carga Muerta y la Carga Viva.  
El metrado de cargas de gravedad, es una técnica con la cual se estiman las 
cargas actuantes sobre los distintos elementos estructurales que componen el 
edificio. Este proceso es aproximado, puesto que, en la mayoría de los casos, se 
desprecian los efectos hiperestáticos producidos por los momentos flectores, 
salvo que sean importantes.  
Como regla general, al metrar cargas se debe pensar en la manera como se 
apoya un elemento sobre otro, las cargas existentes en un nivel se transmiten a 
través de la losa del techo hacia las vigas que la soportan, luego estas vigas a 
las columnas, posteriormente las columnas transfieren las cargas hacia sus 
elementos de apoyo que son las zapatas, finalmente las cargas pasan a actuar 
sobre el suelo de cimentación. 
 
3.4.3.1. Pesos unitarios y cargas verticales 
Los valores de cargas y pesos unitarios usados son los siguientes y han sido 
tomados de la NTE E.020 Cargas, del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Cargas muertas: 
Peso de concreto armado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.40 Tn/m3 
Peso de la albañilería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.80 Tn/m3 
 
Cargas vivas: 
s/c en aulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.25 Tn/m2 
s/c en corredores y escaleras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0.40 Tn/m2 
s/c en azotea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.10 Tn/m2 











3.4.3.2. Losa aligerada 
El metrado de cargas para los aligerados se realizó teniendo en cuenta la 
dirección de armado de la losa, tomando un ancho tributario de 0.40 m que 
es el ancho de una vigueta típica. Como ejemplo mostramos el metrado para 
la losa aligerado entre los ejes A-C y 1-7, correspondiente al área del 
pabellón “A” 
Cuadro 12: Carga muerta y carga viva para una vigueta típica 
Descripción  cargas A.T 1° piso Techo und 
peso de losa  300 0.4 120 120 kg/m 
peso de acabados  100 0.4 40 40 kg/m 
Carga muerta =   160 160 kg/m 
       Descripción  cargas A.T 1° piso Techo und 
s/c en aulas 250 0.4 100   kg/m 
s/c en pasadizos 400 0.4 160   kg/m 
s/c en techo 100 0.4   40 kg/m 
Carga viva =   260 40 kg/m 
 
A continuación, se muestran las cargas actuantes en las viguetas del área de 
aulas, corredores y escaleras. 
 
Figura 7: Cargas en vigueta en aulas modulo “A” 
 
Figura 8: Cargas en viguetas de pasadizo en 1° piso modulo “A” 
 
Figura 9: Cargas en viguetas de techo 
CM = 0.16Tn/m 
CV= 0.16 Tn/m  
CM= 0.16 Tn/m  
CM= 0.16 Tn/m  
CV= 0.04 Tn/m  
CV= 0.10 Tn/m  
 




3.4.3.3. Vigas peraltadas 
El metrado de las vigas se obtuvo considerando las cargas que le transmite 
el aligerado y acabados, asimismo también se consideró las cargas que 
actúan directamente sobre ella, como su peso propio, tabiquería y parapetos. 
Estas cargas actúan en un área tributaria con 1m 
A continuación, mostramos el metrado para la viga típica que se ubica en el 
eje 2. 
VP-(0.25 X 0.50) Tramo A-C 
PRIMER PISO  
Cargas directas: 
Peso propio           =               2400 X 0.25X0.40        =   240 kg/m 
Carga de losa: 
Peso aligerado       =               300 X 3.80X1.00           = 1140.00 kg/m 
Peso acabado         =               100 X 3.80X1.00           = 380.00 kg/m 
Peso tabiquería     =                150 X 3.80X1.00           = 570.00 kg/m 
Carga muerta                                                                  = 2330.00 kg/m 
Sobrecarga: 
s/c aulas                =              300 X 3.80X 1.00            = 1140.00 kg/m 
s/c volado             =              400 X 3.80X 1.00            = 1520.00 kg/m 
TECHO 
Cargas directas: 
Peso propio           =               2400 X 0.25 X 0.40         = 240.00 kg/m 
Carga de losa: 
Peso aligerado      =                300 X 3.80X 1.00           = 1140.00 kg/m 
Peso de acabados =                100 X 3.80X 1.00           =   380.00 kg/m 
Carga muerta                                                                 = 1760.00 kg/m 
Sobrecarga: 
s/c azotea             =                 100 X 3.80 X 1.00         =      380.00 kg/m 
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Figura 10: Cargas en viga del eje “2” primer piso y techo 
 
Cabe agregar que la sobrecarga para el volado asi como para escaleras, es de 
400 kg/m2 de modo que se muestra el valor correspondiente de sobrecarga. 
 
3.4.3.4. Vigas secundarias  
Las vigas secundarias son paralelas al eje X-X, así como también a la 
dirección de armado del aligerado, por lo que se adicionará una franja 
tributaria de losa con un ancho igual a cuatro veces su espesor (4t = 4 x 0.2 
= 0.8 m). A modo de ejemplo de muestra el metrado de la viga del eje C, el 





CV= 0.38 Tn/m  
CM= 1.76 Tn/m  CM= 1.76 Tn/m  
CV= 0.38 Tn/m  
CM= 2.33 Tn/m  CM= 2.33 Tn/m  
CV= 1.52 Tn/m  CV= 1.14 Tn/m  
6.05 m  2.00 m  
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V2-(0.25 X 0.30) Tramo 2-3, eje C 
PEIMER PISO  
Cargas directas: 
Peso propio           =               2400 X 0.25 X 0.30      = 180.00 kg/m 
Carga de losa: 
Peso tabiquería     =                     100 X 2.775 X 0.80            = 222.00 kg/m 
Peso aligerado      =                     300 X 2.775 X 0.80            = 666.00 kg/m 
Peso de acabados =                     100 X 2.775 X 0.80            = 222.00 kg/m 
Carga muerta                                                                          = 1110.00 kg/m 
 
Sobrecarga: 




Peso propio           =                     2400 X 0.25 X 0.30             = 180.00 kg/m 
Carga de losa: 
Peso aligerado      =                      300 X 2.775 X 0.80             = 666,00 kg/m 
Peso de acabados =                      100 X 2.775 X 0.80             = 222.00 kg/m 









Las vigas se apoyan sobre las columnas transmitiéndoles fuerza cortante, 
que se acumulan como carga axial en los entrepisos. Para obtener la carga 
axial en las columnas, debería resolverse el problema hiperestático 
analizando a los pórticos espacialmente, pero, para metrar cargas, se 
desprecia el efecto hiperestático trabajando con áreas de influencia 
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provenientes de subdividir los tramos de cada viga en partes iguales, o se 
regula la posición de las líneas divisorias para estimar los efectos 
hiperestáticos. 
Se consideró todas las cargas de elementos que actúan directamente o 
aquellos que estén dentro del área de influencia de los elementos verticales, 
tales como vigas, parapetos, tabiques, tabiquería móvil, losa aligerada, etc. 
A continuación, se muestra el metrado para la columna ubicada entre los 
ejes 1y A. 
 
Cuadro 13: Metrado de cargas para la columna 1 – A 
NIVEL  ELEMENTOS 
CARGA  
(kg/m2) 
AREA O LONG. 
TRIB. (m2) 




Peso de Losa 300 3.06 918.84     
Peso acabados 100 3.06 306.28     
Peso viga principal 2400 0.21 492.00     
Peso viga secundaria 2400 0.09 216.00     
Peso Propio 2400 0.53 1260.00     
sobrecarga azot 100 3.06 306.28     
cm = 3193.1 3.19 
cv = 306.28 0.31 
1° N 
Peso de Losa 300 3.06 918.84     
peso acabados 100 3.06 306.28     
tabiqueria equiv. 150 3.06 459.42     
peso viga principal 2400 0.21 492.00     
peso viga secundaria 2400 0.09 216.00     
columna 2400 0.53 1260.00     
sobrecarga aulas 250 3.06 765.70     
cm = 3652.5 6.85 




La escalera consta de 3 tramos, dos tramos inclinados, al inicio como al 
final de la escalera, y un descanso. El metrado de cargas se realizó del 
mismo modo que para una losa maciza, en este se consideran peso propio, 
peso de acabados y sobrecargas. 
 



















El peso propio del descanso se determina a partir del peso específico del 
concreto multiplicado por su espesor, largo y ancho. El tramo inclinado 
consta de paso y contra paso, por lo que el análisis del peso se determina a 
partir de la expresión utilizada en el libro de San Bartolome (Análisis de 
Edificios, 1998). 
 
𝑝𝑝 = 𝛾 [
𝐶𝑃
2








PP: Peso propio de escalera en el tramo inclinado (Tn/m) 
𝛾: Peso específico del concreto (Tn/m3) 
CP: Contrapaso (m) 
P: Paso (m) 
g: Espesor de garganta de escalera (m) 
Tramo inclinado – 1: 
Peso propio           =                  0.627 X 1.84             =           1.15 Tn/m 
Peso de acabados  =                    0.10 X 1.84             =           0.18 Tn/m 
Sobre carga           =                    0.4 X 1.84              =           0.74 Tn/m 
Cm                                                                             =           1.33 Tn/m 
Cv                                                                              =           0.74 Tn/m 
 




Tramo de descanso: 
Peso propio          =             2.4 X 0.20 x 1.84           =          0.88 Tn/m 
Peso de acabados =                    0.10 X 1.84             =          0.18 Tn/m 
Sobre carga          =                    0.4 X 1.84              =          0.74 Tn/m 
Cm                                                                             =          1.06Tn/m 
Cv                                                                              =           0.74 Tn/m 
 
Tramo inclinado – 2: 
Peso propio         =                  0.627 X 1.84             =          1.15 Tn/m 
Peso acabados    =                    0.10 X 1.84             =         0.18 Tn/m 
Sobre carga          =                    0.4 X 1.84              =         0.74 Tn/m 
Cm                                                                             =       1.33  Tn/m 











CM = 1.06 Tn/m 
CV = 0.74 Tn/m 
CM = 1.33 Tn/m 
CV = 0.74 Tn/m 
 




3.4.4. Peso total de la estructura 
El peso (P), se calculó adicionando a la carga permanente y total de la 
edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga, según lo dispuesto en 
la norma E.030. (Apartado 4.3.). 
Por ser una edificación que está dentro de la categoría A (A2), según la norma 
sismorresistente, se tomó el 50% de la carga viva para los primeros pisos y el 
25% de la carga para la azotea.  
El cálculo del peso de los tres pabellones se muestra en las tablas dentro de la 
memoria de cálculo, a manera de ejemplo a continuación se tiene el cálculo del 
pabellón “A” 
 
Cuadro 14: Peso total del pabellón A 
NIVEL DESCRIPSCION CANT. CARGA AT ó VT PESO (kg) PESO ACUM (Tn) 
2° 
Nivel 
LOSA 1 300 175.560 52668.00 
  
ACABADOS 1 100 175.560 17556.00 
VS(0.25X0.30) 7 2400 0.600 10080.00 
VP (0.25X0.40) 2 2400 3.125 15000.00 
VT (0.40X0.20) 1 2400 2.000 4800.00 
VS (0.15X0.20) 2 2400 0.750 3600.00 
C-1 4 2400 0.525 5040.00 
C-2 10 2400 0.735 17640.00 
C-3 4 2400 0.350 3360.00 
CA 39 2400 0.069 6436.87 
ALBAÑILERIA 1 1800 16.781 30205.44 cm = 166.386  
S/C TECHO 1 25 175.560 4389.00 cv = 4.389  
1° 
Nivel 
LOSA 1 300 167.580 50274.00 
  
ACABADOS 1 100 167.580 16758.00 
VS(0.25X0.30) 7 2400 0.900 15120.00 
VP (0.25X0.40) 2 2400 5.000 24000.00 
VCH(0.25X0.20) 1 2400 5.000 12000.00 
VS (0.15X0.20) 1 2400 3.000 7200.00 
C-1 4 2400 0.619 5940.00 
C-2 10 2400 0.866 20790.00 
C-3 4 2400 0.413 3960.00 
CA 39 2400 0.099 9235.51   
ALBAÑILERIA 1 1800 13.248 23846.40   
S/C CORREDOR 1 200 42.18 8436.00 cm = 197.560  
S/C AULAS 1 125 167.580 20947.50 cv = 29.384  
PESO TOTAL DE LA EDIFICACION (cálculo manual) 397.71872  
PESO TOTAL DE LA EDIFICACION (programa Etabs) 397.078 
 




3.4.5. Modelamiento estructural 
El modelo estructural tiene en cuenta ciertos criterios con fines de idealizar una 
estructura en un modelo matemático para posteriormente analizarlo. Estos 
criterios toman en cuenta, por ejemplo, la geometría, las propiedades de los 
materiales utilizados, la magnitud de las cargas, los tipos de elementos 
estructurales, las conexiones internas de estos elementos y su interacción con el 
entorno circundante. A continuación, se detalla las características de los 
elementos dentro del modelo empleado: 
 Como se sabe, se tiene 5 pabellones, de modo que cada uno fue modelado 
formando un modelo tridimensional, restringiendo el movimiento de la base 
de los elementos del primer piso, de manera que represente la cimentación 
del edificio. 
 Las losas se modelaron como elementos tipo membrana, con viguetas en la 
dirección X-X (perpendicular a los muros portantes), puesto que se tiene 
claros más largos en dicho sentido. 
 Los elementos se modelaron considerando su peso propio, una carga muerta 
adicional producto de los acabados y tabiquería equivalente y sobrecargas 
según la normativa E.020 del reglamento nacional de edificaciones. Estas 
mismas cargas se consideraron a cada elemento con fines de diseño. 
 Los muros fueron diseñados como elementos frame, con propiedades 
correspondientes a la albañilería confinada. 
 Se asume que las fuerzas sísmicas actúan en el centro de masa de cada nivel, 
pero debido a los defectos constructivos y/o variaciones en la posición de la 
sobrecarga existe, se consideró una excentricidad accidental igual al 5 % en 
cada dirección de análisis, establecido en la E.030. 
 Se definieron tres modos de vibración para cada nivel, 2 de traslación en las 
direcciones XX e YY, y una de rotación alrededor del eje ZZ. 
 
3.4.5.1. Parámetros sísmicos  
En base a la norma E.030 Diseño sismorresistentese, se definen los 
siguientes parámetros sísmicos: 
 
 




3.4.5.1.1. Factor de zona 
El factor de zona (Z) depende del lugar donde se ubique la edificación. La 
Institución Educativa 82138 del centro poblado de surual, perteneciente a la 
ciudad de Huamachuco, la cual está dentro de la zona sísmica 3, por tanto, Z 
= 0.35. Este valor es la aceleración máxima con una probabilidad del 10% 
de ser excedida en 50 años 
 
3.4.5.1.2. Categoría de la edificación 
El factor de uso o importancia se obtiene a partir de la tabla N°5 de la norma 
















Figura 13: Categoría de edificaciones según RNE - E030  
 
3.4.5.1.3. Condiciones geotécnicas 
El perfil del suelo, correspondiente al terreno donde se ubicará la 
edificación, es del tipo S3, pues el terreno califica como suelo blando al 
tener una capacidad portante de 2.44 kg/cm2, tal como lo señala el estudio 
de suelos. Y que por tanto se tiene los siguientes datos: 
 




Factor de suelo (s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20  
Periodo (Tp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00  
Periodo (TL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60  
 
3.4.5.1.4. Factor de amplificación sísmica 
De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación 
sísmica (C) por las siguientes expresiones: 
𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑝; 𝐶 = 2.5 











, es el periodo fundamental de vibración estimada en cada 
dirección. Cabe recordar que se tiene un sistema distinto para cada 
dirección, sitema de pórticos en X-X y de muros portantes de albañilería en 
el sentido Y-Y. 
Debido a que se tiene cinco módulos diferentes, en la siguiente tabla se 
muestra los valores del factor de amplificación sísmico correspondiente a 
cada uno: 
 







nclusión, los valores de los periodos obtenidos para cada módulo, no supera 
el valor de Tp = 1, de modo que el valor del factor de amplificación sísmica 





DIRECCIÓN "X" DIRECCIÓN "Y" 
hn (m) CT T C hn (m) CT T C 
Pabellón A 7.65 35 0.22 2.5 7.65 60 0.13 2.5 
Pabellón B 7.65 35 0.22 2.5 7.65 60 0.13 2.5 
Pabellón C 7.65 35 0.22 2.5 7.65 60 0.13 2.5 
Pabellón D 7.65 35 0.22 2.5 7.65 60 0.13 2.5 
Pabellón INC. 3.90 35 0.11 2.5 3.90 60 0.07 2.5 
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3.4.5.1.5. Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica 
El coeficiente de reducción de la fuerza sísmica es el producto del 
coeficiente R0 obtenida en la tabla N° 7 y de los factores Ia e Ip obtenidos de 
las tablas N°8 y N°9 de la norma E.030. 
  
















Sistema estructural según RNE - E030 
 
El sistema que se tiene en la dirección X-X, para los cinco módulos, está 
compuesto por pórticos de concreto armado, por lo que el valor de R0 = 8, 
mientras que en la dirección Y-Y, se tiene un sistema combinado de muros 
portantes de albañilería y pórticos de concreto, en el cual la cortante 
absorbida por los muros es más del 70% por lo que el factor R0 = 6. 
Los módulos no presentan irregularidades según las tablas N°8 y N°9 de la 
norma E.030, por lo que se toma un valor de Ia = Ip = 1. No obstante esto se 










Cuadro 16: Resultados del factor R0 según dirección de análisis 
Dirección Coeficiente  (R0) Sistema estructural 
X-X 8 Pórticos de concreto 
Y-Y 6 Muros portantes  de albañilería 
 
 
3.4.6. Análisis estático 
El análisis estático se realizó en las dos direcciones X e Y, este análisis 
representa las solicitaciones sísmicas a través de fuerzas horizontales 
equivalentes que actúan en el centro de masa de cada nivel. Se consideró la 
excentricidad accidental, que genera momentos accidentales en la estructura. 
Por lo tanto, en cada centro se aplicó una fuerza actuante y un momento 
accidental. 
Para el análisis se consideró el centro de masas trasladado una distancia igual a 
“e”, siendo el 5% de la longitud medida en dirección perpendicular a la 
dirección de análisis.  
𝒆𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟓𝑳 
𝒆𝒚 = 𝟎. 𝟎𝟓𝑩 
Donde L es la longitud total de la edificación medido en la dirección X-X y B 
en la dirección Y-Y. 
El análisis se realiza para los tres módulos, considerando los mismos 
parámetros sismorresistentes, no obstante, los resultados que se muestran a 
continuación, solo corresponden al pabellón “A” del proyecto. Recalcando que 
los cálculos y resultados para los demás módulos se muestran en la hoja de 
cálculo que se anexa al final de este capítulo. 
 
3.4.6.1. Cortante basal  
La fuerza cortante total en la base de la estructura se calcula según la norma 













Cuadro17: Parámetros y cortante en la base del módulo “A” 
PARAMETROS DIRECCION 
Categ "A" X-X Y-Y 
Z 0.35 0.35 
U 1.50 1.50 
S 1.20 1.20 
C 2.50 2.50 
T 0.19 0.11 
R 8 6 
TP 1.00 1.00 
TL 1.60 1.60 
Peso sísmico 397.079 397.079 
Vbasal 78.175 104.233 
Excentricidad 0.315 1.2275 
 
 
3.4.6.2. Distribución de la fuerza sísmica en altura  
La fuerza actuante en cada nivel es una fracción de la fuerza sísmica total. 
La distribución de la misma se realiza por medio de la siguiente expresión: 
𝐹𝑖 = 𝛼𝑖 ∗ 𝑉 
 
Donde V es la cortante total en la base de la estructura, y 𝛼 se determina a 






Donde n es el número de pisos del edificio y k es un exponente relacionado 
con el período fundamental de vibración de la estructura (T), en la dirección 
considerada, que se calcula de acuerdo a: 
a) Para T menor o igual a 0,5 segundos: k = 1,0. 
b) Para T mayor que 0,5 segundos: k = (0,75 + 0,5 T) ≤ 2,0. 
 
Considerando que el periodo es T = 0.18 < 0.5, para la dirección X-X e Y-
Y. Por tanto, se tiene que k = 1.00 
 
 





Cuadro 18: Distribución de la fuerza sísmica en altura pabellón A en dirección “X” 
NIVEL (hi)˄k Pi (Tn) h Ix Pi Vb Fi Vi 
2° N 6.600 170.015 1122.101 78.175 46.874 46.874 







Cuadro 19: Distribución de la fuerza sísmica en altura pabellón A en dirección “Y” 
NIVEL (hi)˄k Pi (Tn) h Ix Pi Vb Fi Vi 
2° N 6.60 170.015 1122.10 104.23 62.498 62.498 







3.4.6.3. Excentricidad accidental  
La NTE. E.030 considera, para cada dirección de análisis, una excentricidad 
accidental de 5% de la longitud medida perpendicularmente a la dirección 
de análisis. Siendo los siguientes: 
𝑒𝑥 = 0.05 ∗ 6.30 = 0.315 𝑚 
𝑒𝑦 = 0.05 ∗ 24.55 = 1.228 𝑚 
Así mismo en el centro de masas de cada nivel se genera un momento de 
torsión (Mti), producto de la fuerza cortante y la excentricidad accidental. 
Este momento se calcula como: 
𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖 ∗ 𝑒𝑖 
 
3.4.6.4. Evaluación de desplazamientos estático  
Según la NTE.030, en el capítulo 5, establece que, para estructuras 
regulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0,75 
R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico. Así mismo, el 
desplazamiento relativo de entre piso (derivas), no debe exceder de 0.007, 
para estructuras de concreto armado, ni de 0.005 para estructuras de 
albañilería, que se indica en la tabla N° 11 de esta norma. Las derivas de 
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entrepiso del análisis elástico lineal se obtienen según la siguiente 
expresión. 
𝛿𝑖  = 0.75 ∗




δi: Distorsión inelástica relativo de entrepiso (deriva) 
∆ i: Desplazamiento elástico lineal de entrepiso  
hi: Altura de entrepiso i 
En la siguiente tabla se muestra las distorsiones de entrepiso para el modulo 
A. Cabe agregar que los desplazamientos relativos máximos en el centro de 
masa, se producen por las cargas sísmicas. 
 
Cuadro 20: Verificación de distorsión estático pabellón A 
PABELLON DISTORSION ESTÁTICO-SISMO EN "X" 
"A" 
NIVEL CM DISTORSION 
INELASTICA 
DISTORSION 
E.030   XX YY 
2 12.15 5.0368 0.0052 0.007 
1 12.197 5.1154 0.0043 0.007 
DISTORSION ESTÁTICO-SISMO EN "Y" 
NIVEL CM   DISTORSION 
INELASTICA 
DISTORSION 
E.030   XX YY 
2 12.15 5.0368 0.0006 0.005 
1 12.197 5.1154 0.0010 0.005 
 
 
Las distorsiones de entrepiso obtenidos son menores en un 36% 
aproximadamente con respecto a los límites establecidos por la norma 
E.030, por lo que se concluye que el análisis es correcto. 
 
3.4.6.5. Verificación de irregularidad torsional  
Según el numeral 3.6 de la norma sismorresistente E.030, tabla N°9, 
considera que una estructura tiene irregularidad torsional, si se cumple que 
el desplazamiento máximo en cualquier punto del diafragma (𝛿𝑚𝑎𝑥) es 













Cuadro 21: Verificación por torsión  
PABELLON TORSIÓN EN "X" 
"A" 






2 330 0.0052 0.000862 0.167 
1 305 0.0043 0.000665 0.154 
TORSIÓN EN "Y" 






2 330 0.0006 0.000165 0.264 
1 305 0.0010 0.000221 0.226 
 
 
Se demuestra que la estructura no tiene irregularidad torsional en ninguna de 
las dos direcciones analizadas, puesto que las derivas son menores a 1.2. 
 
3.4.7. Separación entre edificios  
Según el ítem 5.3 de la E.030, considera que toda estructura debe estar 
separada de las estructuras vecinas, desde el nivel del terreno natural, una 
distancia mínima “s” para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 
Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos 
máximos de los edificios adyacentes ni menor que: 
𝑠 = 0.006ℎ ≥ 0.03 𝑚 
Donde h es la altura desde el terreno natural hasta el nivel para evaluar S 
Asi mismo, no deberá ser menor de 2/3 del desplazamiento máximo 




0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝑚𝑎𝑥 




∗ 0.75 ∗ 8 ∗ 0.353 𝑐𝑚 = 1.41 𝑐𝑚 Por lo tanto se considera una 
junta de 0.05 m 
 
 









3.4.8. Análisis dinámico 
3.4.8.1. Modelo para el análisis  
El modelo para el análisis contempla la composición de elementos cuyas 
inercias son producto de la sección bruta, sin considerar el agrietamiento y 
acero de refuerzo necesario. Asi mismo se consideró como un sistema 
compuesto por diafragma rígido con 3 grados de libertad, por piso como 
mínimo, según lo dispuesto por la norma E.030, dos de traslación y uno de 
rotación. 
 
3.4.8.2. Modos de vibración 
El análisis de la estructura se realizó en el programa Etabs. En dicho 
programa se calculó los modos de vibración, verificando que la suma de 
masas efectivas, sumen el 90 % de la masa participativa. 
 
3.4.8.3. Espectro de Pseudoaceleración 
Para cada dirección de análisis se determinó un espectro inelástico de 





Para determinar el espectro de diseño se tomaron los parámetros sísmicos 
obtenidos en el acápite anterior.  
En el presente proyecto se realizó el análisis estático y dinámico con el fin 
de verificar que la cortante en la base del análisis dinámico no sea menor 
que el 80% del cortante por análisis estático, según RNE. 030, establecido 
para edificaciones regulares. En caso de no cumplirse, escalaremos el 
espectro de diseño. Es preciso indicar que este nuevo espectro escalado nos 
servirá para el diseño de las secciones, mas no para el cálculo de los 
desplazamientos y giros.   
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Figura 15: Espectro de diseño para la estructura de pabellón “A” dirección X 
Fuente: Elaboración propia 
datos Z 0.35 (de acuerdo al tipo de Zona = Z3)
U 1.5 (factor de acuerdo a la categoria)
S 1.2 tipo de suelo de la zona
g 9.81 (gravedad)
R 8 (coeficiente de reduccion de acuerdo al sitema estructural)
TP 1 (de acuerdo al tipo de suelo = S2)























































∗ 𝑔 𝐶 = 2.5 ∗
𝑇𝑃
𝑇
  𝑠𝑖 𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 𝐶 = 2.5 ∗
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿
𝑇2
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Figura 16: Espectro de diseño para la estructura de pabellón “A” dirección Y 
Fuente: Elaboración propia 
datos Z 0.35 (de acuerdo al tipo de zona = Z3)
U 1.5 (factor de acuerdo a la categoria)
S 1.2 tipo de suelo de la zona
g 9.81 (gravedad)
R 6 (coeficiente de reduccion de acuerdo al sitema estructural)
TP 1 (de acuerdo al tipo de suelo = S2)























































∗ 𝑔 𝐶 = 2.5 ∗
𝑇𝑃
𝑇
  𝑠𝑖 𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 𝐶 = 2.5 ∗
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿
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3.4.8.4. Evaluación de desplazamiento dinámico 
Al igual que para el caso del análisis estático, se realiza la verificación de 
las distorsiones de entrepiso. Las distorsiones obtenidas para el sentido “X”, 
debe ser menor que 0.007, mientras que para el sentido “Y”, debe ser menor 
que 0.005. En el siguiente cuadro se muestra dicha verificación. 
 
3.4.8.5. Verificación de cortante mínimo 
El capítulo 4.6.4 de la norma E.030 establece que el cortante dinámico 
actuante en la base de la estructura, no debe ser menor que el 80% del 
cortante por análisis estático. En el siguiente cuadro se muestra la 
verificación respectiva para el modulo “A”. 
 








Se verifica que la cortante dinámica es mayor al 80% del cortante estático, 
por lo que el análisis es correcto.  
Cabe agregar que los cortantes más críticos, son producto del análisis 
estático, por lo que se utilizó dichos cortantes para el diseño. 
 
3.4.8.6. Verificación de sistema estructural utilizado  
En la norma E.030 hace mención que el sistema estructural es de muros 
estructurales, solo si se cumple que los muros resisten más del 70% del 
cortante en la base del edificio. Dentro del programa Etabs se tiene un 
cortante estático actuante en muros de 105.819 Tn que representa el 87.50% 
del cortante total, cuyo valor es 120.936Tn, por lo que el sistema utilizado 
en el sentido “Y”, es adecuado. 
 
PABELLON CORTANTE MÍNIMA 
"A" 
SENTIDO CORTANTE (Tn) 
CUMPLIMIENTO 
  ESTATATICO DINAMICO 
XX 78.175 67.893 86.85% 
YY 104.233 99.689 95.64% 
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Así mismo se verifica para el sentido “X”, cuyo sistema utilizado es de 
pórticos de concreto. El cortante que absorben las columnas es de 99.11%, 
siendo mayor al 80% dispuesto por la norma. Por tanto, el sistema satisface 
dicha condición y por tanto es correcto. 
 
Esta verificación se realizó para cada módulo, por lo que los modelos 
matemáticos realizados dentro del programa Estabs se muestran a 
continuación. 
 Figura 17: Modelo estructural de Pabellón A 
Fuente: Programa Etabs – Elaboracion propia 
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3.5. Diseño de concreto armado  
3.5.1. Diseño de losas aligeradas  
Para el diseño de estos elementos se consideró una vigueta con un ancho típico 
tributario de 40 cm en la parte superior, de 10 cm, en la parte inferior, un 
espesor de ala de 5 cm y con peraltes de 20 cm para el primer piso y azotea. El 
sentido de las viguetas se consideró en la dirección “X”. 
El diseño de la losa se realizó considerando cargas de gravedad únicamente, las 
cuales fueron amplificadas por factores, según la RNE. E.060, para obtener 
cargas ultimas de diseño. 
 
𝐶𝑢 = 1.4 ∗ 𝑐𝑚 + 1.7 ∗ 𝑐𝑣 
 
El Reglamento nacional de edificaciones nos permite utilizar métodos 
aproximados de diseño, tanto para losas como para vigas de varios tramos. El 
capítulo 8 (8.3.2), sugiere el uso de coeficientes, para los cuales se debe 
cumplir ciertas condiciones: 
 Hay dos o más tramos. 
 Las luces de los tramos sean aproximadamente iguales sin que la mayor 
de dos luces adyacentes exceda a la menor en un 20% 
 Las cargas sean uniformemente distribuidas y no existan cargas 
concentradas 
 Los elementos sean prismáticos, de sección constante. 
 Si se trata de la viga de un pórtico de poca altura, este debe estar 
arriostrado lateralmente para las cargas verticales. 
 
A continuación, se muestra el diseño de una losa típica correspondiente al 
módulo “A”, dentro del proyecto 
 




DISEÑO DE LOSA ALIGERADA
 - Longitudes tomadas a la cara de los muros y/o columnas
 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna
 - direción "x": sistema aporticado
 - direccion "y": sistema albañileria
 - altura piso a techo H = 3.3 m




corredores y escaleras 400 kg/m2
 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2
 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2
 - peso específico de concreto 2400 kg/m3
 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2
 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2
DIMENSIONAMIENTO DE LOSA
t = Ln/25 t = 0.15 m NOTA: Se considera un peralte 
de 0.25 m con el fin de no verificar 
usar: t = 20.00 cm deflexiónes 
METRADO DE CARGAS
cargas A.T 1° piso und
300 0.4 120.00 kg/m
100 0.4 40.00 kg/m
160.00 kg/m
cargas A.T 1° piso und
250 0.4 100 kg/m
300 0.4 120 kg/m
400 0.4 160 kg/m
4.30 4.29 4.32 4.32 4.32 4.32
MOMENTO ÚLTIMO DE DISEÑO
Cu = 1.4 x CM + 1.7x CV Cu = 0.43 Tn/m
Ln = 4.30 4.29 4.29 4.3 4.3 4.32
4.30 4.29 4.32
Coef = 1/24 1/10 1/11 1/11 1/11 1/11
1/11 1/16 1/16
Mu = 0.33 0.79 0.72 0.72 0.72 0.72
0.72 0.49 0.50
Vu = 0.92 1.06 0.92 0.92 0.92 0.92
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. 82138 CENTRO 
POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD”




peso de losa 
Carga muerta =
descripcion 
 CV = 0.12 Tn/m
s/c en volado
 CM = 0.16 Tn/m
 




Considerando una área de acero según cuantia mínima 
A*s = 285*Mu/d donde d = d = h - r - diam/2 d = 17.00 cm
ÁREA DE ACERO NECESARIO 
A*s = 55.280 132.209 120.190 120.610 120.610 121.453
120.610 82.342 83.499
VERIFICACIÓN DE ACERO MÍNIMO 
NOTA: Se aprecia que el acero necesario es mayor
As(-) = b*d/414 41.063 mm2 que el mínimo, no obstante la norma E.060 nos permite 
As(+) = b*d/414 164.251 mm2 aumentar el area de acero hasta un 1/3 del calculado.
El cual se realizara con el fin de no verificar la deflexion
A*s corr = 73.706 176.278 160.253 160.814 160.814 161.937
160.814 109.789 111.332
1Ø 1/2 1Ø 1/2 + 1Ø 3/8
1Ø 1/2
VERIFICACIÓN POR FLEXIÓN
usando la ecuación ØMn = Øf'c x bd2 x ω(1 - 0.59 ω) donde: Ø = 0.9
f'c = 210 kg/cm2
d = 17 cm
As col 127 198 198 198 198 198
127 127 127
1/ρ 134 86 86 86 86 86
535 535 535
ω 0.149 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233
0.037 0.037 0.037
ØMn 0.744 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
0.798 0.798 0.798
ØMn > Mu . . . Ok!!!
VERIFICACIÓN POR CORTE 
 - resistencia al cortante proporcionado por el concreto
ØVc = 0.17 x Ø x f'c x bd ØVc = 1.457 Tn
 - cortante maxima de diseño
Vu = 1.15*wL/2 Vu = 1.062 Tn
ØVc > Vu . . . Ok!!!
REFUERZO POR RETRACCIÓN Y TEMPERATURA 
 - usando cuantía mínima ρ = 0.002
 - un díametro de barra de 1/4''
 - el espaciamiento maximo para losas aligeradas es:
s = 5*t s = 0.25 m
s = 40 cm
usar: 1Ø 1/4''@ 0.25 m
1Ø 1/2 + 1Ø 3/8 1Ø 1/2 + 1Ø 3/8
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3.5.2. Diseño de viga peraltada (sentido “Y”) 
El concepto de diseño utilizado es conocido como diseño a la rotura que 
selecciona las dimensiones de las secciones de concreto y la cantidad de 
refuerzo, de manera que la resistencia sea adecuada para sostener fuerzas 
resultantes de ciertos estados hipotéticos de cargas, considerablemente mayores 
que las que se espera actúen realmente durante el servicio normal. 
A) Diseño por flexión. Para el diseño por flexión se considera que la viga está 
sometido a cargas de sismo y de gravedad. Las cargas de sismo son 
consideradas a partir del análisis estático, pues son más críticos que los 
obtenidos por el análisis dinámico. El cálculo de los momentos se realizó 
en una hoja de cálculo utilizando el método matricial, cuyos resultados se 
verifican en el programa etabs.  
Las combinaciones de carga para el diseño son las dispuestas por el RNE: 
E.060 en el capítulo 9: 
𝐶𝑢 = 1.4 ∗ 𝐶𝑀 + 1.7 ∗ 𝐶𝑉 
𝐶𝑢 = 1.25 ∗ (𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) + 𝐶𝑆 
𝐶𝑢 = 1.25 ∗ (𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) − 𝐶𝑆 
𝐶𝑢 = 0.9 ∗ 𝐶𝑀 + 𝐶𝑆 
𝐶𝑢 = 0.9 ∗ 𝐶𝑀 − 𝐶𝑆 
B) Diseño por corte. Se trata de verificar la capacidad que tiene la viga para 
resistir fuerzas cortantes ocasionadas por las solicitaciones símicas y de 
gravedad, siendo esta capacidad proporcionado por el concreto más la 
capacidad proporcionado por el acero de refuerzo: 
 
 
∅𝑉𝑛 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠 
 
Siempre cumpliendo que Vu < ∅𝑉𝑛. Donde Vu es la cortante ultima 





∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.17 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤
∗ 𝑑 
∅𝑉𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 2∅ ∗ 𝐴𝑣
∗ 𝑓𝑦 
 




DISEÑO DE VIGAS PERALTADAS - EJE 6 PISO
 - Longitudes tomadas al eje de los muros y/o columnas
 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna
 - direción "x": sistema aporticado
 - direccion "y": sistema albañileria
 - altura piso a techo H = 3.3 m
 - longitud entre ejes L = 6.05 m




corredores y escaleras 400 kg/m2
 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2
 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2
 - peso específico de concreto 2400 kg/m3
 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2
 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2
DIMENSIONAMIENTO DE VIGA
h = Ln/10 h = 0.605 m
h = Ln/12 h = 0.50 m
usar: h = 0.50 m b = 0.25 m
METRADO DE CARGAS
cargas A.T 1° piso Azotea und
300 3.8 1140 1140 kg/m
100 3.8 380 380 kg/m
peso tab equib 150 3.8 570 - kg/m
peso propio de viga 2400 0.125 300 300 kg/m
2390 1820 kg/m
cargas A.T 1° piso Azotea und
250 3.8 kg/m
400 3.8 kg/m
300 3.8 1140 kg/m
100 3.8 380 kg/m
1140 380 kg/m
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 
I.E. 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
Carga viva =
s/c en corredores





peso de losa 




 CV = 1.14 Tn/m CV = 1.52 Tn/m
 




MOMENTOS POR CARGA MUERTA
CARGAS DE GRAVEDAD
Cm2 = 1.82 Tn/m
Cm1 = 2.39 Tn/m
-3.61 -4.22
6.12
MOMENTOS POR CARGA VIVA
CARGAS DE GRAVEDAD
Cv2 = 0.38 Tn/m
Cv1 = 1.14 Tn/m
-1.60 -1.98
7.89
MOMENTOS POR CARGA DE SISMO
NOTA: Los momentos son tomados a partir de un calculo 
F2 = 6.70 Tn adicional usando el metodo matricial.
F1 = 4.47 Tn Los cortantes en los porticos como en los muros se obtienen de 
acuerdo a la rigidez que proporcionan dichos sistemas
11.80
-11.80
COMBINACIÓN DE CARGAS NOTA: Se usa las combinaciones según el capitulo 9 :
ecuaciones 9.1, 9.4 y 9.5, los cuales considera cargas 
de gravedad y de sismo










Cu = 1.25 (CM+CV)+CS
Cu = 1.25 (CM+CV)-CS
Cu = 0.9 CM+CS
Cu = 0.9 CM-CS
CARGAS DE SISMOS
Cu = 1.4 x CM + 1.7x CV
Combinacion
 






f'c = 210 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2
50 d = 44 cm
d' = 6 cm
25
As = 14.68 cm2
verificando distribucion bmin = 2r+6Øe + Øb + 2.5 bmin = 18.11 cm
se usara acero en una capa: bmin < 30 cm
ρ = As/bd ρ = 0.0133
 - ρ max = 0.5* ρb ρb =  0.02125
 ρ max = 0.0106
NOTA: La cuantía de acero necesario es menor que
 -ρ min = (0.22* √ f'c)/fy ρ min = 0.00076 la cuantía balanceada (ρ max > ρ), de modo que
se proporcinona acero mínimo para la zona de 
compresion
usando ρ = 0.0106  As1 = ρ1 bd     As1 = 11.69 cm2
→ a = 11 cm
→ Mu1 = 17.01 Tn.m
→ Mu2 = 5.67 Tn.m 4.964
→ As2 = 3.95 cm2
→ (zona de tracción) As = 11.69 cm2
Usar: 2 Ø 3/4'' + 3 Ø 5/8''       = 11.68 cm2
→ d' = r + Øe + Øb/2 d' = 5.91 cm
→ C = 12.94 cm
→ f's = 3.262 Tn/cm2
→ A's = 5.07 cm2
Usar: 3 Ø5/8   = 6 cm2
VERIFICANDO
ØMn = 26.52 Tn.m . . . OK!!!
𝐴𝑠 =
𝑀𝑢
∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0.9 ∗ 𝑑








0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏















∅𝑓′𝑠 ∗ (𝑑 − 𝑑 ′)
As 
∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0.9 ∗ 𝑑 ∗ 𝐴𝑠
 



















cortante actuante Vu = VI + VH Vu = 14.42 Tn Cu = 3.35 Tn/m
d Ø = 0.85
f'c = 21 Mpa
fy = 420 Mpa
bw = 250 mm
ØVc d = 440.95 mm
Av = 142 mm2
→ Resistencia proporcionado por el concreto
ØVc = 7.30 Tn
→ Resistencia minima proporcionado por el acero
ØVs min = 10.14 Tn
→
Vd = 12.94 Tn
ØVs1 = 5.64 Tn
el valor calculado de ØVs1 < ØVs min , por lo que se colocará estribos según lo siguiente:
Usar: 1 @ 0.05 + 10 @ 0.10 + Rto. @0.25   =
CONSIDERACIONES:
 - El espaciamiento maximo para vigas de porticos, según NTE. 060, es d/2.
 - el cortante debe actuar a una distancia "d" de la cara del elemento vertical
 - El espaciamiento que dispone el diseño por corte no es muy estricto, por lo
que se usa espaciamientos tipicos
∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑
∅𝑉𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 2∅ ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦
∅𝑉𝑠1 = 𝑉𝑑 −∅𝑉𝑐
𝑉𝑑 = 𝑉𝑢 − (𝐶𝑚 ∗ 𝑑)
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3.5.3. Diseño de viga peraltada (sentido “X”) 
El diseño que se realiza a continuación para la viga paralela al eje “X”, 
contempla un método aproximado, puesto que la cantidad de tramos que se 
tiene, exige de una hoja de cálculo más compleja. El método que se utiliza es el 
de los coeficientes, proporcionado por la norma E.060 diseño de concreto 
armado. Este método se puede utilizar si se cumple ciertas condiciones: 
 
 Hay dos o más tramos. 
 Las luces de los tramos sean aproximadamente iguales sin que la mayor 
de dos luces adyacentes exceda a la menor en un 20% 
 Las cargas sean uniformemente distribuidas y no existan cargas 
concentradas 
 Los elementos sean prismáticos, de sección constante. 
 Si se trata de la viga de un pórtico de poca altura, este debe estar 
arriostrado lateralmente para las cargas verticales. 
 
Se satisface todas estas condiciones, por tanto, es adecuado resolver el 
problema usando los coeficientes establecidos por la norma. Cabe agregar que 
este método solo se utiliza para determinar los momentos producidos por las 
cargas de gravedad, por lo que los momentos por sismo se obtendrán por el 
método de Kiyoshi Muto, un procedimiento aproximado de cálculo. 
A continuación, se muestra el diseño de la viga del eje 4, correspondiente al 








DISEÑO DE VIGA EJE 3 (SENTIDO "X")
 - Longitudes tomadas a la cara de los muros y/o columnas
 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna
 - direción "x": sistema aporticado
 - direccion "y": sistema albañileria
 - altura piso a techo H = 3.3 m




corredores y escaleras 400 kg/m2
 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2
 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2
 - peso especifico de concreto 2400 kg/m3
 - peso especifico de albañilería 1800 kg/m3
 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2
 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2
DIMENSIONAMIENTO DE VIGA
h = Ln/10 h = 0.41 m NOTA: Se considera una sección
conservadora, con un peralte reducido
h = Ln/12 h = 0.34 m para lograr un comportamiento ductil, 
es decir viga fragil columna fuerte cuyo
usar: h = 0.40 m objetivo es generar las rotulas plasticas
en las vigas.
b = 0.25 m
METRADO DE CARGAS 
cargas A.T 1° piso und
300 1.00 300.00 kg/m
100 1.00 100.00 kg/m
1800 0.13 234.00 kg/m
2400 0.13 300.00 kg/m
934.00 kg/m
cargas A.T 1° piso und
250 1.00 250 kg/m
300 1.00 300 kg/m
400 1.00 400 kg/m
350.00 kg/m
3.88 3.75 3.78 3.78 3.78 3.78








 CM = 0.93 Tn/m
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 
DE LA I.E. 82138 DEL SENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, 
PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
peso de acabados 
s/c en aulas
s/c en biblioteca
peso propio de viga
 





MOMENTOS POR CARGA MUERTA
Cm= 0.93 Tn/m
Ln = 3.88 3.82 3.82 3.765 3.765 3.78
3.88 3.75 3.78
Coef = 1/16 1/10 1/11 1/11 1/11 1/11
1/14 1/16 1/16
Mu = -0.88 -1.36 -1.24 -1.20 -1.20 -1.21
1.00 0.82 0.83
Vu = 1.81 2.08 1.75 1.75 1.77 1.77
MOMENTOS POR CARGA VIVA
CV= 0.35 Tn/m
Ln = 3.88 3.82 3.82 3.765 3.765 3.78
3.88 3.75 3.78
Coef = 1/16 1/10 1/11 1/11 1/11 1/11
1/14 1/16 1/16
Mu = -0.33 -0.51 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45
0.38 0.31 0.31
Vu = 0.68 0.78 0.66 0.66 0.66 0.66
MOMENTOS POR CARGA DE SISMO
F1 = 41.73 Tn
Mu = -7.75 6.21 -6.02 6.18 -6.18 6.18
-0.77 0.08 0.00
COMBINACIÓN DE MOMENTOS
NOTA: Las combinaciones se realizan según 
las ecuaciones proporcionados en el RNE. E.0.60
capítulo 9
IZQ. CENT. DER IZQ. CENT. DER
CU = 1.4*CM + 1.7*CV -1.79 2.05 -2.77 -2.52 1.67 -2.45
CU = 1.25*(CM + CV)+CS -9.26 0.96 3.87 -8.14 1.49 4.11
CU = 1.25*(CM + CV)-CS 6.24 2.50 -8.54 3.89 1.33 -8.25
CU = 0.9*CM + CS -8.54 0.13 4.99 -7.13 0.82 -1.53
CU = 0.9*CM - CS 6.96 1.67 -7.43 4.90 0.66 -0.63
-9.26 -8.54 -8.14 -8.25
2.50 1.67









VERIFICACIÓN DE SECCIÓN PARA OBTENER ACERO DUCTIL
d = 34.96 cm
h = 40.96 cm
Resulta que la sección de 30 x 40 cm2 es adecuada para lograr la proporcion de acero ductil
Considerando una area de acero según cuantia minima 
A*s = 300*Mu/d donde d = d = h - r - diam/2 d = 34.10 cm
DISEÑO DE POR FLEXIÓN
A*s = 814.61 751.81 716.14 725.60 725.60 727.05
219.58 147.13 149.49
VERIFICACIÓN DE ACERO MÍNIMO
As(min) = b*d/414 205.903 mm2 NOTA: Se aprecia que el acero necesario esta  
As(max) = b*d/62.75 1358.466 mm2 dentro de la cantidad reqerida minima y maxima
ACERO COLOCADO
2 Ø 5/8''
 3 Ø 5/8 2 Ø 5/8
 1 Ø 1/2''  1 Ø 1/2''  1 Ø 1/2''
2 Ø 5/8''
VERIFICACIÓN POR FLEXIÓN
usando la ecuación ØMn = Øf'c x bd2 x ω(1 - 0.59 ω) donde: Ø = 0.9
f'c = 210 kg/cm2
d = 34.10 cm
As col 1000 800 800 800 800 800
527 527 527
1/ρ 85 107 107 107 107 107
162 162 162
ω 0.235 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188
0.124 0.124 0.124
ØMn 11.105 9.169 9.169 9.169 9.169 9.169
6.297 6.297 6.297
ØMn > Mu . . . Ok!!!
2 Ø 5/8 2 Ø 5/8
𝑑 =




















cortante actuante Vu = VI + VH Vu = 4.24 Tn Cu = 1.90 Tn/m
d Ø = 0.85
f'c = 21 Mpa
fy = 420 Mpa
bw = 250 mm
ØVc d = 340.98 mm
Av = 142 mm2
→ Resistencia proporcionado por el concreto
ØVc = 5.64 Tn
→ Resistencia minima proporcionado por el acero
ØVs min = 10.14 Tn
→
Vd = 3.60 Tn
ØVs1 = -2.05 Tn
el valor calculado de ØVs1 < ØVs min , por lo que se colocará estribos según lo siguiente 
Usar: 1 @ 0.05 + 10@ 0.10 + Rto. @0.25   
CONSIDERACIONES:
 - El espaciamiento máximo para vigas de porticos, según NTE. 060, es d/2.
 - el cortante debe actuar a una distancia "d" de la cara del elemento vertical
 - El espaciamiento que dispone el diseño por corte no es muy estricto, por lo
que se usa espaciamientos tipicos
∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑
∅𝑉𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 2∅ ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦
∅𝑉𝑠1 = 𝑉𝑑 −∅𝑉𝑐
𝑉𝑑 = 𝑉𝑢 − (𝐶𝑢 ∗ 𝑑)
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3.5.4. Diseño de columnas 
En el diseño de las columnas se considera que actúan dos efectos 
simultáneamente, el que ejercen los momentos flectores y las cargas axiales. A 
este efecto se le denomina flexo compresión. Se asumen las mismas hipótesis 
del diseño por flexión teniendo presente un problema adicional, la esbeltez del 
elemento. 
El diseño se hace por flexo compresión y por cortante considerando las cargas 
amplificadas con las mismas cinco combinaciones del diseño de vigas, ya que 
estos elementos soportan cargas de sismo adicionales a las de gravedad, tal 
como se observó en el análisis sísmico. 
Una manera de diferenciar una columna de una viga, independientemente de su 
ubicación en la estructura, es por el nivel o intensidad de la carga axial que 
soporta. Se acepta que cuando la carga axial Pu es menor de: 
 
𝑃𝑢 < 0.1 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑔 
 
El elemento debería diseñarse como un elemento sometido a flexión (viga), 
más no como un elemento sometido a flexo compresión (columna) 
a) Diseño por flexo compresión. 
Si se analiza una sección transversal sometida a flexo compresión, para una 
determinada distribución de acero, se puede obtener diferentes valores de carga 
y momento resistentes conforme se varíe la posición del eje neutro. A la curva 
que indica esta resistencia se le denomina Diagrama de Interacción. 
En un diagrama de interacción se pueden encontrar el punto Po corresponde al 
caso en el que el momento actuante es cero y la carga axial es máxima. Para 
calcular el valor de este punto se hace uso de la siguiente fórmula: 
 
𝑃𝑛0 = ∅ ∗ (0.85𝑓
′𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + 𝐴𝑠𝑓𝑦 
Donde: 
𝑃𝑛0: Resistencia nominal en compresión pura 
∅:    Factor de reducción de resistencia (∅ = 0.70) 
Ag: Área bruta de la sección transversal del elemento 
As: Área del refuerzo de acero longitudinal 
 




Adicionalmente a este análisis, la Norma establece ciertas disposiciones para 
columnas que resistan fuerzas de sismo, estas son: 
 La resistencia especificada del concreto (f´c) no será menor que 210 
kg/cm2 
 La calidad del acero de refuerzo no excederá de lo especificado para 
acero grado ARN 420 
 La cuantía de refuerzo longitudinal ( ) no será menor que 0.01 ni mayor 
que 0.06. 
 La relación entre la dimensión menor de la sección entre la dimensión 
mayor no debe ser menor que 0.25 
 
b) Diseño por confinamiento. 
Debe colocarse acero transversal de acuerdo con la sección 21.6.4 que 
establece el reglamento nacional de edificaciones, para pórticos que soportan 
cargas de sismo y gravedad. En este apartado establece que las columnas de 
núcleo rectangular no deben tener un área de acero transversal (Ash) menor 












El que sea mayor, donde  
S: espaciamiento del refuerzo de confinamiento 
bc: dimensión del núcleo confinado, medido centro a centro del refuerzo de 
confinamiento 
Ach: es el área del núcleo confinado medida al exterior del refuerzo de 
confinamiento. 
 









DISEÑO DE COLUMNA - EJE C-2 1° PISO
 - Longitudes tomadas al eje de los muros y/o columnas
 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna
 - direción "x": sistema aporticado
 - direccion "y": sistema albañileria
 - altura piso a techo H = 3.3 m
 - longitud entre ejes L = 6.20 m




corredores y escaleras 400 kg/m2
 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2
 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2
 - peso especifico de concreto 2400 kg/m3
 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2
 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2
DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA
NOTA: La sección de las columnas son modificados 
col (3-E) obedeciendo a la estructuración, cuya dimension mas 
Usar: h = 0.80 m larga va en la direccion " X", apotando a aumentar a 
b = 0.25 m la rigidez lateral en dicho sentdo.
DIMENSIONAMIENTO DE VIGA
h = Ln/10 h = 0.65 m
h = Ln/12 h = 0.50 m
usar: h = 0.50 m b = 0.25 m
VERIFICACIÓN DE ARRIOSTRAMIENTO 
NOTA: Se supone como un elemento estructural sin 
→ desplazamiento lateral si se cumple que el indice de 
estabilidad (Q) es menor de 0.06.
Q = 0.000590442 . . . . Portico arriostrado
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 
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SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
 =
∑𝑃𝑢 ∗ ∆  
𝑉𝑢𝑠∗ ℎ𝑒
 




VERIFICACIÓN DE EFECTOS DE ESBELTEZ
→
→ lu = 3.1
→ r = 0.3h 0.24




→ ϕm = 0.75 resulta menor que 2, por tanto
→ k = 1.27
→ 16.45 > 22 . . . OK!!!
NOTA: La sección de la columna es de dimensión menor en la dirección "Y", por 
realizarse el análisis en dicha dirección, se tiene efectos de esbeltez.
MOMENTOS MAGNIFICADOS POR CARGAS DE GRAVEDAD 
METRADO DE CARGAS PARA VIGA
cargas A.T 1° piso Azotea und
350 3.8 1330 1330 kg/m
100 3.8 380 380 kg/m
peso tab equib 150 3.8 570 570 kg/m
peso propio de viga 2400 0.125 300 300 kg/m
2580 2580 kg/m
cargas A.T 1° piso Azotea und
250 4.05 kg/m
400 4.05 kg/m
300 4.05 1215 kg/m
100 4.05 405 kg/m
1215 405 kg/m









peso de losa 






𝑠𝑖 𝑚 < 2;  𝑘 =
20−  𝑚
20
∗ 1+ 𝑚 
𝑠𝑖 𝑚 > 2;  𝑘 = 0.9 ∗ 1 + 𝑚 
 𝑚 =
 𝐴+  𝐵
2
 𝐴 =
0.7 ∗ ∑  𝑐 ∗
𝐼𝑐
ℎ
𝑐𝑜   








































MOMENTOS POR CARGA MUERTA
CARGAS DE GRAVEDAD -4.09 -4.15
Cm2 = 2.58 Tn/M




MOMENTOS POR CARGA VIVA
CARGAS DE GRAVEDAD -0.86 -0.74
Cv2 = 0.41 Tn/M




COMBINACIÓN DE CARGAS NOTA: Se usará las combinaciones según el capítulo 9 :
ecuaciones 9.1, el cual considera cargas de gravedad 
unicamente






6.584 6.709Mmax inf (Tn.m)
2° N
1° N
Cu = 1.4 x CM + 1.7x CV






































FACTOR DE MAGNIFICACIÓN (dns)
→ EI = KN.mm2





MOMENTOS MAGNIFICADOS POR CARGA DE SISMO
MOMENTOS POR CARGAS DE SISMO
NOTA: Los momentos son tomados a partir de un  
calculo adicional usando el metodo matricial.
F2 = 6.70 Tn Los cortantes en los porticos como en los muros se  





RESUMEN DE MOMENTOS 





FACTOR DE MAGNIFICACIÓN (ds) NOTA: Se permite calcular ds
usando la ecuacion mostrada
→ ds = 1.001 siempre que ds < 1.5
MOMENTOS MAGNIFICADOS (Ms) NOTA: Se toman los momentos
máxios, siendo estos los del 1er
col (3-E) col (1-E) nivel
-6.905 6.905










0.4 ∗  𝑐 ∗ 𝐼𝑔
1+ 𝑑
𝑃𝑐 =
𝜋2 ∗  𝐼














MOMENTOS DE DISEÑO (Mc)
Mc = Mns + Ms
col (3-E) col (1-E)
-14.274 -14.146
16.887 17.015
CARGAS DE DISEÑO (Pu)
considerando la combinacion mas critica 






→ Pn = Pu/Ø Pn = 76.37 Tn
→ Mn = Mu/Ø Mn = 24.12 Tn.m
→ e =Mn/Pn e = 0.32 m
→ e/b = 0.39
→ Kn = 0.582
→ Rn = 0.230
→ 0.85
ingresnado valores de Rn y Kn en abaco de ACI, se obtiene una cuantia minima
Pu sup (Tn.m)
Pu inf (Tn.m)























3.5.5. Diseño de escaleras 
Las escaleras son elementos que no contribuyen en la rigidez lateral de la 
estructura, por tanto, no se ven afectadas por las solicitaciones sísmicas, no 
obstante, las cargas de gravedad, sobre todo la sobre carga, que se considera 
según el reglamento nacional de edificaciones igual a 400 kg/m2, son muy 
importantes. En el siguiente apartado se muestra el diseño de una escalera 
típica correspondiente a los módulos “A”; “C” y “D”. 
→ ρ = 0.016
→ As = ρ * b * h As = 32.00 cm2
Usar: 4 Ø 3/4 + 12 Ø 5/8 35.36 cm2
80
As < Acol  . . . OK!!
25
DISEÑO POR CONFINAMIENTO
ACERO POR CONFINAMIENTO REQUERIDO NOTA: Se realiza el analisis para  
la dirección cuya sección es mas
larga (sentido X en la estructura)
→ y por tanto es mas critico. Para el
otro sentido se proporciona acero
donde: mínimo (estribos unicamente)
s = 8.82 cm
bc = 70.58 cm
f'c = 210.00 kg/cm2 → Ash = 5.92 cm2
fy = 4200.00 kg/cm2
Ag = 2000.00 cm2
Ach = 1224.00 cm2
ACERO POR CONFINAMIENTO PROPORCIONADO
usar:
2Ø 3/8 + 2Ø 3/8 + 2Ø 3/8 4.97 cm2
 





 - Longitudes tomadas a los ejes de los muros y/o columnas
 - revestimiento de e = 1.00 cm por lado de muro y/o columna
 - direción "x": sistema aporticado
 - direccion "y": sistema albañileria
 - altura piso a techo H = 3.3 m




corredores y escaleras 400 kg/m2
 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2
 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2
 - peso especifico de concreto 2400 kg/m3
 - resistencia del conc. F'c = 210 kg/cm2
 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2
DIMENSIONAMIENTO DE GARGANTA
g = Ln/24 g = 0.1125 m NOTA: Se considera espesores
de 0.15 m para tener una mejor
usar: g = 0.15 m distribucion de acero
ESTIMACIÓN DE PESO PROPIO DE TRAMO INCLINADO
→ PP = 626.77 Kg/m2
METRADO DE CARGAS
cargas A.T 1° Tramo descanso 2° Tramo und
626.77 1.84 1153.26 883.2 1153.26 kg/m
100 1.84 184 184 184 kg/m
1337.26 1067.2 1337.26 kg/m
cargas A.T 1° Tramo descanso 2° Tramo und
400 1.84 736 736 736 kg/m
736 736 736 kg/m
2.40 1.62
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s/c en escaleras
Carga viva =
 CM = 1.34 Tn/m  CM = 1.07 Tn/m
descripcion 
peso propio
peso de acabados 
Carga muerta =
descripcion 






















NOTA: El apoyo del descanso, en el primer tramo, es viga de 23x40 cm2,mientras que
en el segundo tramo se apoya en una viga de borde con seccion de 23x60 cm2
MOMENTO ÚLTIMO DE DISEÑO
Cu =1.4*cm +1.7*cv Cu1 = 3.12 Tn/m → carga de tramo inclinado
Cu2 = 2.75 Tn/m → carga de descanso
R1 = 6.15 Tn
x = 1.97 m
Mu = 6.05 Tn.m
DISEÑO POR FLEXIÓN
As = 14.82 cm2
ρ = 0.0067
 - considerando acero de Ø = 1/2'' 
s = 19.87 cm
Usar: 1Ø 1/2''@ 0.20 m
DISEÑO DE ACERO DE TEMPERATURA
 - usando cuantia minima ρ = 0.0020
As = 4.42 cm2
 - para Ø 3/8 s = 29.58 cm
Usar: 1Ø 3/8''@ 0.30 cm












𝐴𝑠 =  ∗ 𝑏𝑑
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3.5.6. Diseño de Zapatas Aisladas 
La cimentación es la parte de la estructura que se encarga de transmitir al 
terreno las cargas de las columnas y muros de albañilería. Estas cargas (fuerzas 
axiales, cortantes y momentos) producen un esfuerzo, el cual no deberá 
exceder del esfuerzo admisible del terreno. Este esfuerzo se obtuvo a partir de 
un procedimiento de cálculo usando ecuaciones de Rankine, cuyos datos 
fueron obtenidos de los estudios de mecánica de suelos. 
 
En las estructuras de los módulos, se tiene zapatas aisladas en las esquinas, por 
ser las cargas menos criticas debido un área tributaria reducida. Estas son 
conectadas por un cimiento corrido, a diferencia de las zapatas de los ejes 
centrales, las cuales se conectan por una viga de cimentación 
 
La sección de la zapata depende del esfuerzo admisible del terreno, el cual se 





Donde “qu” es el esfuerzo neto del terreno y F un factor de seguridad con un 
valor de 3. Según esto se tiene un esfuerzo admisible de 24.43 Tn/m2. En 





Donde Ps es el peso de servicio de la edificación actuando en el área de 
influencia para dicha zapata. Adicionalmente, el RNE establece ciertos 
criterios que se debe tener en cuenta para el diseño: 
 
- en caso que las cargas P, actúen sin excentricidad, es recomendable que se 
dimensione como una sección cuadrada.  
 - La condición para determinar el peralte efectivo de la zapata, se basa en que 
dicha sección debe resistir el cortante por punsonamiento  
 - se supone que el cortante es resistido en un área comprendida a d/2 de la cara 
de la columna, en ambas direcciones. 
 




DISEÑO DE ZAPATA AISLADA - EJE C-2, A-2
PARÁMETROS GENERALES
 - direción "x": sistema aporticado
 - dirección "y": sistema albañileria
 - altura piso a techo H = 3.3 m




corredores y escaleras 400 kg/m2
azotea 100 kg/m2
 - peso de acabados Paca = 100 kg/m2
 - peso de tabiquería Ptab = 150 kg/m2
 - peso especifico de concreto 2400 kg/m3
 - resistencia del concreto f'c = 210 kg/cm2
 - fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2
 - espesor de contrapiso Ecp = 0.05 m
PARAMETROS DE ESUTDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS
 - sección de columna b x h = 0.25 0.5 m
 - Profundidad de desplante de zap. Df = 1.50 m
 - Profundidad de cimiento corrido Dc = 0.80 m
 - esfuerzo de terreno qad = 24.43 Tn/m2
 - peso específico del concreto 2.40 Tn/m3
 - peso específico del suelo 1.52 Tn/m3
 - peso específico promedio 1.96 Tn/m3
 - sobrecarga en la base de la ciment. s/c = 3.03 Tn/m2
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qan = 18.343 Tn/m2
DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATA
→ Az = 1.13 m2
→ B = 1.06 m
USAR: B = 1.50 m
H = 1.50 m
VERIFICACIÓN DEL VUELO V1 = V2
V1 = 0.625 → q'an = 9.203 Tn/m2
V2 = 0.5
PROFUNDIDAD DE ZAPATA
Z = 29.61 cm
USAR: Z = 60 cm
d = 50 cm
ACERO NECESARIO CON  ρ = 0.002
Ab = 2.00 cm2 USAR: Ø 5/8"@ 20.00 cm
→ S = 20.00 cm
VERIFICACIÓN DE MOMENTO
VERIFICACIÓN SENTIDO "x"
Momento actuante F = 1.467





→ Ø Mn= 27.68 Tn.m . . . . . . . OK!!!
VERIFICACIÓN SENTIDO "Y"
Momento actuante
→ Mu = 3.95 Tn.m
momento resistente
→ Ø Mn= 27.68 Tn.m . . . . . . . OK!!!










𝑀𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗
𝐻 ∗ 𝑉2
2
∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐻𝑑2 ∗  (1− 0.59 ∗  )
𝑀𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗
𝐵 ∗ 𝑉2
2
∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐵𝑑2 ∗  (1− 0.59 ∗  )
 













VERIFICACIÓN POR CORTANTE  d = 0.5 m
VERIFICACIÓN SENTIDO "X"
cortante actuante 
Vu = 0.00 Tn
cortante resistente 
ØVn= 49.66 Tn . . . . . . . OK!!!
VERIFICACIÓN SENTIDO "Y"
cortante actuante 
Vu = 2.53 Tn
cortante resistente 
ØVn= 49.66 Tn . . . . . . . OK!!!
VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO
cortante actuante 
Vu = 20.24 Tn
cortante resistente según RNE. E.060-11.12.2.1
b0 = 3500 mm
β = 0.5
40 columna interior
(a) Vc = 224.95 Tn . . . . . . . OK!!!
𝛼𝑠 =
𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝐻(𝑉 −𝑑)
∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐻 ∗ 𝑑
𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝐵(𝑉 − 𝑑)
∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑
𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛∗ ( 𝐵 ∗𝐻 − 𝑏+ 𝑑 ∗ ℎ +𝑑 )
∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.33 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑
 
                                                                                                                                                                                         111
  
 
3.5.7. Diseño de Zapatas conectadas 
La zapata conectada normalmente está constituida por una zapata excéntrica, 
en el colindante, y por una zapata interior, unida por una viga de conexión 
rígida, sin embargo, para las estructuras que se tiene en este proyecto, se diseña 
la zapata considerando que ambas son céntricas, es decir que el eje vertical 
central de la columna coincide con el eje vertical de la zapata.  
La recomendación para usar este tipo de zapatas, es que se debe ter distancia 
entre ejes de columna mayores a 6 m. Por lo que resulta más económico que las 
zapatas combinadas.  
En seguida se muestra el diseño de la zapata conectada del módulo “A” 
 
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 
I.E. 82139 CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” 
         DISEÑO DE ZAPATA CONECTADA - EJE 2, EJE 6 
     
         PARAMETROS 
GENERALES 
      
 
 - direción "x": sistema aporticado 
     
 
 - dirección "y": sistema albañileria 
     
 
 - altura piso a techo 
 
H = 3.3 m 
  
 
 - longitud entre ejes 
 
L = 6.05 m 
  
 
 - Número de pisos = 
 
N° = 2 pisos 
  
 
 - S/C: 






















 - peso de acabados  
 
Paca = 100 kg/m2 
  
 
 - peso de tabiquería 
 
Ptab = 150 kg/m2 
  
 





 - resistencia del concreto  f'c = 210 kg/cm2 
  
 
 - fluencia del acero  
 
fy = 4200 kg/cm2 
  
 
















     
 




PARAMETROS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE 
SUELOS 
    
         
 
 - sección de columna (3-E) b x h = 0.25 0.8 m 
 
 
 - sección de columna (1-E) b x h = 0.25 0.8 m 
 
 
 - Profundidad de desplante de zap. Df = 1.60 m 
  
 
 - Profundidad de cimiento corrido Dc = 0.80 m 
  
 
 - esfuerzo de terreno qad = 24.43 Tn/m2 
  
 





 - peso específico del suelo 1.52 Tn/m3 
  
 





 - sobrecarga en la base de la ciment. s/c = 3.03 Tn/m2 
  
 
 - factor de 
seguridad 
 
Fr = 3.00 
   
         METRADO DE CARGAS 
      
         















aligerado 300 12.76 20.39 3827.25 6117.53   
acabados 100 12.76 20.39 1275.75 2039.18   
tabiqueria equiv. 150 12.76 20.39 1913.63 3058.76   
viga principal 2400 0.51 0.51 1215.00 1215.00   
viga secundaria 2400 0.39 0.63 945.00 1510.50   
columna 2400 0.87 0.87 2079.00 2079.00   
sobrecarga azot 100 12.76 20.39 1275.75 2039.18   
cm = 11.3 16.0   
cv = 1.28 2.04   
1° N 
aligerado 350 12.76 12.76 4465.13 4465.13   
acabados 100 12.76 12.76 1275.75 1275.75   
tabiqueria equiv. 150 12.76 12.76 1913.63 1913.63   
viga principal 2400 0.51 0.51 1215.00 1215.00   
viga secundaria 2400 0.39 0.39 945.00 945.00   
columna 2400 0.87 0.87 2079.00 2079.00   
sobrecarga biblio. 300 12.76 12.80 3827.25 3839.40   
sobrecarga vol 400   7.59 0.00 3037.50   
cm = 23.1 27.9   












qan = 18.1472 Tn/m2
DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATA (1-E)
→ Az = 1.56 m2
→ B = 1.25 m
USAR: B = 1.50 m
H = 1.50 m
DIMENSIONAMIENTO DE VIGA DE CONEXIÓN 
→ h = 0.60 m
→ b = 0.25 m
DISEÑO DE ZAPATA (1-E)
RECALCULANDO DIMENSION DE ZAPATA (1-E)
28.25 Tn 36.8 Tn
Rn
→ → Rn = 29.34 Tn
→ Az = 1.62 m2
→ B = 1.27 m
USAR: B = 1.80 m
H = 1.80 m
VERIFICACIÓN DE VUELO V1 = V2
V1 = 0.775 → q'an = 8.720 Tn/m2
V2 = 0.5
ALTURA DE ZAPATA
Z = 33.66 cm
USAR: Z = 60 cm
d = 50 cm
 Pv = 0.36 Tn/m




𝐵 = 𝐻 = 𝐴𝑧
 






















ACERO NECESARIO CON ρ = 0.002
Ab = 2.00 cm2 USAR: Ø 5/8"@ 20.00 cm
→ S = 20.00 cm
VERIFICACIÓN DE MOMENTO
VERIFICACIÓN SENTIDO "X"
Momento actuante F = 1.454





→ Ø Mn= 33.22 Tn.m . . . . . . . OK!!!
VERIFICACIÓN SENTIDO "Y"
Momento actuante
→ Mu = 6.85 Tn.m
momento resistente
→ Ø Mn= 33.22 Tn.m . . . . . . . OK!!!
VERIFICACIÓN POR CORTANTE d = 0.5 m
VERIFICACIÓN SENTIDO "X"
cortante actuante 
Vu = 0.00 Tn
cortante resistente 
ØVn= 59.60 Tn . . . . . . . OK!!!
VERIFICACIÓN SENTIDO "y"
cortante actuante 
Vu = 6.28 Tn
cortante resistente 
ØVn= 59.60 Tn . . . . . . . OK!!!
VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO
cortante actuante 




𝑀𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗
𝐻 ∗ 𝑉2
2
∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐻𝑑2 ∗  (1− 0.59 ∗  )
𝑀𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗
𝐵 ∗ 𝑉2
2
∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐵𝑑2 ∗  (1− 0.59 ∗  )
𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝐻(𝑉 − 𝑑)
∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐻 ∗ 𝑑
𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛 ∗ 𝐵(𝑉 − 𝑑)
∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑
𝑉𝑢 = 𝐹 ∗ 𝑞′𝑎𝑛∗ ( 𝐵 ∗𝐻 − 𝑏+ 𝑑 ∗ ℎ +𝑑 )
 










cortante resistente según RNE. E.060-11.12.2.1
b0 = 4100 mm
β = 0.3125
40 columna interior
ØVc = 263.51 Tn . . . . . . . OK!!!
DISEÑO DE VIGA DE CONEXIÓN
RESULTANTE POR UNIDAD DE LONGITUD
→ Pu1 = 1.4* cm + 1.7*cv P1u = 41.1 Tn
→ Cuv = 1.4*Pv Wvu = 0.50 Tn/m
→ Rnu = 42.61 Tn
→ Wnu = Rnu/B Wnu = 23.67 Tn/m
MOMENTO MÁXIMO
X = 1.77 m
Mmax = -31.29 Tn.m
DISEÑO POR FLEXIÓN
→ (-)As = 18.54 cm2
(+)As = 9.27 cm2
USE: 5Ø 5/8''+ 4Ø 1/2'' + 2Ø 1/2'' 17.62 cm2
5Ø 5/8'' 10 cm2
DISEÑO POR CORTE
→ Vu1 = (Wnu-Pvu)*(t1+d)-Pu1 Vu1 = -22.78 Tn
→ Vu2 = (Wnu-Pvu)*B-Pu1 Vu2 = 0.62 Tn
→ ØVc = 8.94 Tn . . . . . . . OK!!!
USE: 1Ø3/8 @0.05 + Rto. @0.20
𝛼𝑠 =








∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.17 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑
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3.6. Instalaciones sanitarias 
3.6.1. Generalidades 
El diseño de instalaciones sanitarias comprende la instalación, distribución y 
conexión de redes de tubería, aparatos sanitarios y estructuras complementarios 
con el fin de garantizar un servicio de agua y desagüe. Las consideraciones que 
se tomaron en cuenta, según el RNE. IS.010, son las siguientes: 
 Los aparatos sanitarios deben ser instalados en espacios adecuados dentro 
de los ambientes, los cuales deben disponer de suficiente espacio para su 
uso, limpieza, reparación y mantenimiento. 
 Los ambientes dentro de las edificaciones deben estar dotados de una 
cantidad mínima de aparatos sanitarios, según el 1.7. dentro del RNE. 
IS.010 (número requerido de aparatos sanitarios) 
 En las edificaciones de uso público se deben considerar servicios sanitarios 
para personas con discapacidad. 
 El servicio de agua potable debe ser captada de la red pública, no obstante 
las estructuras que se encuentren apartadas de la zona urbana, la norma 
técnica de infraestructura para locales de educación (NTIES) 2015, nos 
permite buscar una fuente de abastecimiento de aguas, siempre y cuando 
este sea tratada y no atente contra la salud de las personas. 
 El sistema de dengue deberá estar conectado a la red pública, pudiendo 
construirse posos de percolación o pozo séptico, en caso de no existir dicha 
red.  
 La eliminación de aguas de lluvia provenientes de la edificación, deberán 
estar instalados al sistema de drenaje pluvial público.   
 
3.6.1.1. Número requerido de aparatos sanitarios 
El número y tipo de aparatos sanitarios que deben ser instalados en una 
edificación, es proporcional al número de usuarios. Por lo que para este 
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Cuadro 22: Número de aparatos sanitarios según IS.010 
ANÚMERO DE APRATOS/ ALUMNOS 
NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR  
APARATOS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
Inodoro   1/50   1/30   1/60   1/40   1/60   1/40 
Lavatorio   1/30   1/30   1/40   1/40   1/40   1/40 
Duchas    1/120    1/120    1/100    1/100    1/100    1/100 
Urinarios   1/30 -   1/40 -   1/40 - 
Botaderos 1 1 1 1 1 1 
Fuente: IS. 010 tabla N° 05 
 
Siendo el número de usuarios 266 personas incluido alumnos y personal 
docente, además que este cuadro muestra el número mínimo de aparatos 
sanitarios requeridos para su instalación, por tanto, en el plano de 
instalaciones sanitarias se cumple con dichas condiciones. 
 
3.6.2. Sistema de agua 
El sistema de agua comprende las instalaciones interiores desde el medidor o 
registro, hasta las salidas para la conexión de aparatos sanitarios. Cuyo diseño 
tiene en cuenta las condiciones bajo las cuales el sistema preste servicio, tales 
como la calidad y la presión suficiente en los puntos de consumo. 
 
3.6.2.1. Dotación de agua   
La dotación de agua potable, es la cantidad de agua requerida para una 
cantidad determinada de personas. La norma IS.010 nos proporciona 
dotaciones mínimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, riego 
de jardines, entre otros fines. Para edificios con fines educativos, la dotación 
de agua se determina a razón de 50 L por persona. La dotación 
correspondiente a áreas verdes, se calculó independientemente. 
En la institución se tiene 250 alumnos, 10 docentes, 5 personal 
administrativo y 1 de dirección, siendo un total de 266 personas.  
En el siguiente cuadro se muestra el cálculo de la dotación de agua para toda 
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Cuadro 23: Dotación de agua por día de consumo 
DESCRIPCIÓN N° P/Area DT(Lt/per) DT(Lt/d) 
Según número de alumnos 266 Pers 50 13300 
áreas verdes 150 m2 2 300 
Dotación total (Dt) 13600 
 
 
3.6.2.2. Red de distribución de agua 
La red de distribución comprende las tuberías y accesorios utilizados para 
abastecer de agua a la edificación, ya sea de una forma directa, es decir 
suministro directo desde la red pública o a partir de una estructura de 
almacenamiento.  
Dentro del proyecto se contempla, un sistema indirecto de alimentación, por 
lo que la distribución parte a partir del tanque elevado hasta los diferentes 
aparatos sanitarios. 
Las consideraciones, dispuestas por la norma IS.010, y las que se tomaron 
en cuenta para el diseño, son las que se describen a continuación: 
 El método empleado para el cálculo de los diámetros de las tuberías de 
distribución se realizó usando el método de Hunter (Método de gastos 
probables) 
 La presión máxima estática no debe ser mayor a 50 m de columna de 
agua o lo que es equivalente a 0.49 MPa. 
 La presión de salida en los aparatos sanitarios no debe ser menor que 2 m 
o 0.02 MPa. 
 Al realizarse el tendido de las tuberías de agua y desagüe, debe 
verificarse que no se junten en ningún punto, siendo recomendable que se 
encuentren separados 0.50 m, medida horizontal, y como mínimo de 0.15 
m, entre generatrices verticales. 
 Para el diseño de las tuberías de distribución se considera la velocidad 
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Cuadro 24: Velocidades máximas 




32 (1 ¼’’) 






Fuente: RNE.IS.010 red de distribución (f) 
 
3.6.2.3. Método de diseño para la red de distribución 
El método que contempla la normativa, es el método de gastos probables de 
Hunter, el cual considera como unidades de gasto, al gasto de agua en los 
aparatos sanitarios durante un lavado de uso doméstico.  
La norma peruana nos proporciona una tabla con las unidades de gasto 












Figura 18: Unidades de gasto para tuberías de distribución 
Fuente: RNE.IS.010, Anexo N° 02 
 
Los parámetros adicionales que contempla el método, como la pendiente, la 
velocidad y el coeficiente de rugosidad del tubo, se determinan utilizando 
los ábacos de Hazen y Willam, dejando como incógnita el diámetro de la 
tubería, cuyo valor se obtiene despejando la siguiente ecuación: 
𝑉 = 0.355 ∗ 𝐶 ∗  0.63 ∗ 𝑆0.54 
Donde: 
V: velocidad del agua en la turbia  
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D: el diámetro de la tubería  
S: pendiente, pérdida de carga por unidad de longitud 






















Figura 19: Abaco para determinar velocidad, pendiente y diámetro en tuberías 
Fuente: RNE – IS 0.10 
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Cuadro 25: Diseño de tuberías de distribución 
Presion parcial Presion final
FISICA EQUIVALEN TOTAL (m) (m)
A-B 1.30 4.47 5.77 71 1.33 140 6.21 32 300 0.58 2.70 24.78 25.36
C-B 2.60 0.64 3.24 71 1.33 140 6.21 32 300 0.32 2.70 24.46 24.78
B-D 8.22 0.53 8.75 71 1.33 140 6.21 32 300 0.88 2.70 23.58 24.46
D-E 10.39 1.06 11.45 71 1.33 140 6.21 32 300 1.15 2.70 22.44 23.58
G-1 8.60 7.56 16.16 6 0.25 140 3.01 17 460 1.60 2.20 20.84 22.44
G-2 6.50 5.96 12.46 10 0.43 140 4.57 25 165 0.51 1.62 20.32 20.84
H-3 6.50 7.03 13.53 10 0.43 140 4.57 25 165 0.56 1.62 19.76 20.32
H-4 10.14 11.28 21.42 18 0.5 140 4.56 25 220 1.17 1.78 18.60 19.76
F-G 0.93 1.06 1.99 16 0.46 140 4.51 25 200 0.09 1.75 18.50 18.60
F-H 1.20 0.53 1.73 28 0.71 140 4.61 25 400 0.18 2.60 18.32 18.50
E-F 1.85 1.06 2.91 44 1 140 4.61 25 750 0.57 3.60 17.75 18.32
E-I 12.53 0.95 13.48 27 0.69 140 4.56 25 400 1.33 2.60 16.41 17.75
I-1 17.48 1.60 19.08 2 0.12 140 3.00 17 120 0.49 1.40 15.93 16.41
I-J 6.79 1.06 7.85 25 0.65 140 4.58 19.05 350 2.61 2.45 13.31 15.93
J-1 1.50 0.53 2.03 2 0.12 140 3.00 17 120 0.05 1.40 13.26 13.31
J-K 11.25 1.06 12.31 23 0.59 140 4.59 19.05 290 3.43 2.30 9.84 13.26
M-1 4.80 3.72 8.52 4 0.16 140 3.27 17 135 0.37 1.43 9.47 9.84
M-2 8.85 4.26 13.11 4 0.16 140 3.27 17 135 0.57 1.43 8.90 9.47
L-M 4.70 4.37 9.07 8 0.29 140 2.95 17 670 1.18 2.60 7.72 8.90
L-3 14.39 8.51 22.90 5 0.23 140 3.00 17 400 1.94 1.90 5.78 7.72
K-L 2.52 0.00 2.52 13 0.4 140 4.60 25 140 0.09 1.57 5.68 5.78
N-K 26.74 1.06 27.80 10 0.43 140 4.57 25 165 1.15 1.62 4.54 5.68
N-JARD 55.11 6.38 61.49 10 0.43 140 4.57 25 165 2.54 1.62 2.00 4.54
TOTAL 224.89 74.72 299.61
De (mm) S(milesimas) Hf(m) V(m/s)TRAMO
LONGITUD  (M)
U.H. Q ( LPS) C Da (mm)
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3.6.2.4. Almacenamiento y regulación  
Para el proyecto se propone un sistema combinado, es decir un sistema en el 
cual el agua se almacene en una cisterna y un tanque elevado. La norma 
IS.010 permite utilizar el sistema indirecto siempre que la cisterna almacene 
¾ del volumen de consumo diario y el tanque, ½ de dicho volumen. 
La capacidad de cualquiera de los dos depósitos de almacenamiento en caso 
se utilice individualmente, se debe considerar como mínimo de 1000 L. Las 
dimensiones del tanque o cisterna se determinan en función de su capacidad, 
adicionalmente se considera lo siguiente: 
 
 La distancia vertical entre el techo de la tapa de la cisterna y/o tanque y el 
eje de la tubería de alimentación, no debe ser menor de 0.20 m, en cuyo 
caso dependerá del diámetro de la tubería. 
 La distancia vertical entre ejes de la tubería de alimentación y de la 
tubería de rebose, no debe ser menor que 0.15 m 
 La distancia vertical entre el eje de la tubería de rebose y el nivel de 
aguas máximas no debe ser menor de 0.10 m 
 
El diámetro de las tuberías que forman parte de los elementos de 
almacenamiento, se calculan en función del caudal, además se puede 








Figura 20: Diámetro de la tubería de rebose 
Fuente: RNE. IS. 010. Almacenamiento y regulación (m) 
 




ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 
DATOS:
 - considerando altura hidraulica de cisterna hw = 1.95 m
 - considerando sección rectangular: b = 2a
 - altura de cielo razo de tapa a eje de diámetro de alimentacion h1 = 0.2 m
 - altura de eje de diámetro de alimentacion a diámetro de rebose h2 = 0.2 m
 - altura del eje de diámetro de rebose a nivel de agua h3 = 0.1 m
 - espesor de tapa et = 0.15 m
 - espesor de base de cisterna eb = 0.2 m
 - tiempo de llenado de cisterna T = 4 h
DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA
→ Vc = 10.20 m3
→ Ac = 5.23 m2
→ a = 1.62 m
→ b = 2a b = 3.23 m
Usar:
a = 1.8 m
b = 3.9 m
H = 2.8 m
DIÁMETRO DE REBOSE
VC = 10200 L
→ usar: ØR = 4''
DIÁMETRO DE LIMPIEZA
ØL = 4''
DIÁMETRO DE DE ALIMENTACIÓN
→ 0.71 m3/s
→ usara: Øa = 1''
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. 82139 CENTRO POBLADO DE 














𝑇   𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
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3.6.2.5. Tubería de alimentación y micro medidor  
Comprende la tubería y accesorios utilizados en el tramo comprendido entre 
la red pública y la cisterna. Para el diseño se considera una presión mínima 
en la cisterna de 2 m de columna de agua, la presión de la red pública de 25 
m, parámetro proporcionado por SEDALIB. A continuación, se muestra el 
cálculo respectivo. 
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA 
I.E. 82139 CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” 
         TUBERIA ALIMENTACIÓN Y MICROMEDIDOR  
    
         DATOS: 
        
          - Presion de servicio en la red 
   
Pr = 25 m 
 - Presion minima de agua a la salida en la cisterna 
 
Pc = 2 m 
 - Desnivel entre la red publica y el punto de entrega a cisterna ht = 2.05 m 
 - Desnivel entre medidor y el punto de entrega a la cisterna hc = 0.9 m 
 - Longitud de la linea (entre la red pública y cisterna) 
 
Lr-c = 102.25 m 
 - Tiempo de llenado de la cisterna 
  
T = 4 hr 
 - Volumen de la cisterna 
   
Vc = 10200 L 
         
         GASTO DE ENTRADA 
      
 
 
       → 
  
Q = 0.71 L/s 
  
        
         CARGA DISPONIBLE 
      
          
→ 
 
   
H = 20.95 m 
  
         
         SELECCIÓN DEL MEDIDOR  
      
         → Siendo la máxima perdida de carga del medidor el 50% de la carga disponible 








H = 10.475 m 
 
 
1/2" 10.5 7.35 
 
usar: 
   
 
3/4" 3.8 2.66 
     
 
1'' 1.7 1.18 
 








= 𝑃𝑟 − (𝑃𝑐 + ℎ𝑡) 
 




SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA
→ Como el medidor ocasiona una pérdida de carga 3.8 psi (2.66m), la nueva 
carga disponible es:
H = 18.29 m
→ asumiendo un Ø = 3/4''
LONGITUD EQUIVALENTE MEDIDOR A CISTERNA
ACCESORIOS A UTILIZAR Ø 1" Ø 3/4"
01 Valv.  Compuerta 0.2 0.1
01 Valv.  Paso 0.2 0.1
03 codos de 90 2.4 1.8
01 cado de 45 0.4 0.3
L. EQUIVALENTE 3.2 2.3
→ Lt = Lr-c + Lequi Lt = 105.45 m
→ ingresmos a abaco con los siguientes valores
Q = 0.71
Ø = 1'' → s = 0.15
v = 1.75 m/s
→ H = Lt x s H = 15.82 m
Como tenemos la unica fuente de abastecimiento una matriz de 3/4" (informacion de campo)
podemos prescindir de un diametro mayor y  utilizaremos el de 1/2", lo que no nos permitira 
el uso directo de la red publica a la estructura sin utilizar un tanque elevado, tal como lo 
podemos observar en el calculo hidraulico
Luego el diametro del medidor será
Pr=25 m




L= 102. 25 m
y la tuberia de alimentacion a la cisterna sera de Ø = 1''
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3.6.2.6. Sistema de impulsión  
La norma IS. 010, instalaciones sanitarias de edificaciones, establece ciertos 
requisitos a considerar para el diseño y la instalación de estos sistemas de 
bombeo. 
 
 Los sistemas de bombeo transmiten vibraciones, producto de su 
funcionamiento, por lo que se deben apoyar en elementos de concreto 
para su correcto funcionamiento. 
 En las tuberías de impulsión y de succión, se debe instalar una válvula de 
retención de agua. 
 El sistema de bombeo debe utilizar como mínimo 2 bombas para el 
funcionamiento alternado de las mismas. 
 La capacidad de la boba debe ser equivalente a la máxima demanda 
simultánea, capaz de llenar el tanque elevado en dos horas. 
 
En seguida se muestra el cálculo de la potencia de la bomba y el diámetro de 





BOMBA Y TUBERÍA DE IMPLUSIÓN
DATOS:
 - Peso específico del agua Pe = 1 L/m3
 - eficiencia de la bomba n = 60%
 - Desnivel entre la red publica y el punto de entrega a cisterna ht = 2.05 m
 - Tiempo de llenado de la cisterna T = 2 hr
 - Volumen de tanque elevado VT = 4533.33 L
GASTO DE ENTRADA
→ Q = 0.63 L/s
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE 
LA I.E. 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, 









LONGITUD DE TUBERÍA EN ELEVACIÓN
→ Lt = 8.10 m
NOTA: El diámetro de 
alimentación se encuentra
a 0.20 m del techo del tanque
8.10
LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA
→ asumiendo un Ø = 3/4''
LONGITUD EQUIVALENTE CIST. A TANQUE
ACCESORIOS A UTILIZAR CANT. PERD. Ø 3/4"
Valv.  Vertical 1 5.26 5.26
Union universal 2 1.554 3.108
Codos de 90 3 0.777 2.331
Tee 1 1.554 1.554
Tapón 1 1.554 1.554
Valv. Compuerta 1 0.164 0.164
Check 1 1.306 1.306
L. EQUIVALENTE 15.277
→ LT = Lt + Le LT = 23.38 m
POTENCIA DE BOMBA
→ Pot = 0.35 HP
usar: Pot = 1'' HP
𝐿𝑡 = 𝐻𝑖 +𝐻t
Pot=
  ∗ ∗ 𝑇
 0∗𝑛
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3.6.3. Sistema de desagüe 
Comprende la instalación de tuberías, redes de recolección, aparatos sanitarios, 
etc, con el fin de eliminar las aguas servidas y/o residuales del edificio hacia 
las redes colectoras públicas para su posterior tratamiento. 
 
3.6.3.1. Generalidades  
El sistema integral de desagüe se diseña para poder evacuar las aguas 
servidas a la mayor brevedad a la red pública, por lo que la norma IS. 010 
nos proporciona algunas condiciones que debe cumplirse para su correcto 
funcionamiento. 
 
 El sistema de desagüe debe contar con la cantidad adecuada de puntos de 
ventilación, con el fin de evitar vacíos o alzas de presión. 
 La conexión entre la red pública y la edificación se realiza por medio de 
una caja de registro, con dimensiones adecuadas, según la norma IS. 010 
 Es obligatorio que las aguas servidas se eliminen en la red pública, en 
caso de no contar con ello, se permite utilizar biodigestores u otros, que 
permitan tratar el agua lo suficiente como para ser evacuada a los 
espacios abiertos. 
 El mantenimiento y limpieza es muy importante, por lo que se debe dotar 
de suficientes cajas de registro. 
 En caso las aguas servidas no se puedan evacuar por gravedad a la red 
pública, se deberá dotar de un sistema adecuado que permita impulsarlas 
de forma automática. 
 
3.6.3.2. Descripción del proyecto 
El sistema con que cuenta actualmente la Institución Educativa 82138 
Surual consta de una batería de servicios higiénicos de alumnos, para 
hombres y mujeres, y de servicios para profesores. En este proyecto se 
pretende adicionar una batería para varones y mujeres, el cual se justifica en 
que los servicios existentes no son los más apropiados debido a las 
condiciones en las que se encuentran correspondientes al módulo “A”, 
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adicional mente se está proyectando el diseño de una batería de servicios 
higiénicos para el nivel inicial perteneciente al módulo “D”.  
 
3.6.3.3. Red colectora  
La colocación de los colectores debe ser en tramos rectos, y debe cumplir 
siempre lo dispuesto por la normativa vigente.  
a) Consideraciones para el diseño: 
 La separación vertical entre las tuberías de desague y las de agua deben 
estar a una distancia de 0.15 m como mínimo. 
 La conexión entre los colectores y las tuberías de los ramales, deben 
tener un ángulo menor a 45° con respeto a la horizontal. 
  Los colectores interiores de la edificación debe tener una pendiente 
mínima de 1% para diámetros de 4’’ y no menor de 1.5% para tuberías de 
3’’ de diámetro. 
 
El diseño de las redes de colección se realiza en función a los gastos 
relativos que puede descargar cada aparato. En este se toma en cuenta que el 
diámetro mínimo de la tubería de colección no debe ser menor que 100 mm 
(4’’) y las tuberías de montantes no deben ser de menor diámetro que las 
tuberías de colección. Además, se recomienda que si se tiene más 160 
unidades de descarga, el diámetro de la tubería colectora debe ser como 
mínimo de 6’’. 


















Figura 21: Unidades de descarga RNE. IS. 010 
Fuente: RNE. IS. 010 Anexo N° 06 
 
En la siguiente tabla se muestra el resumen del cálculo de las tuberías de 
desagüe y de las tuberías de ventilación. Cabe agregar que la ventilación se 
calcula para cada aparato sanitario, sin embargo, es conveniente utilizar una 
ventilación para cada ramal. Según se determina se debe usar tubería de 
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2.06 2 2.00 2
1.90 2 2.00 2
1.90 2 2.00 2
1.90 2 2.00 2
2.40 4.00 2.00 2
1.73 4.00 2.00 2
1.65 4.00 2.00 2
1.55 4.00 2.00 2
A-1 21.10 24.00 4.00 3
0.66 4 2.00 2
1.11 4 2.00 2
1.65 4 2.00 2
2.30 4 2.00 2
2.05 2 2.00 2
2.08 2 2.00 2
2.08 2 2.00 2
2.12 2 2.00 2
2.30 4 2.00 2
1.74 4 2.00 2
1.70 4 2.00 2
1.55 4 2.00 2
A-2 28.46 40.00 4.00 3
0.71 2 2.00 2
1.82 2 2.00 2
0.71 2 2.00 2
B-1 9.25 6.00 2.00 2
0.71 2 2.00 2
1.82 2 2.00 2
0.71 2 2.00 2
B-2 9.44 6.00 2.00 2
2.19 2 2.00 2
1.38 2 2.00 2
1.38 2 2.00 2
C-1 10.67 6.00 2.00 2
A-B-C 113.82 82.00 4.00
A-R 27.00 82.00 4.00
D. VENT (Plg)TRAMO U.DESCARA. D. DESAG (Plg)
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b) ductos  
Los ductos son todos los espacios utilizados para aislar las tuberías del 
medio exterior, esta debe cumplir con ciertos criterios normativos, como: 
 
 Es permitido utilizar el mismo ducto para montantes de agua y desague, 
siempre que la separación entre generatrices sea mayor a 0.20 m 
 Se permite usar un conductor existente siempre que se demuestre que se 
encuentra en buen estado. 
 
c) Registro sanitario  
 El registro sanitario debe tener un diámetro de tal manera que facilite la 
inspección o limpieza, siendo el mínimo un diámetro de 4’’ 
 Si las tuberías están ocultas o enterradas, se utilizará registros que 
conecten a 45° y lleguen al ras del piso terminado 
 El registro sanitario debe estar colocado de tal manera que la separación 
entre la tangente y cualquier objeto alrededor, sea de como mínimo de 
0.10 m, con el fin de no obstaculizar su inspección. 
 Se debe colocar registro en los siguientes puntos, como mínimo: 
- Al comienzo de cada ramal de desagüe 
- Cada 15 m en las tuberías colectoras de desagüe 
- Bajo una montante, no obstante, se evitará colocar en dicho punto, 
siempre que se tenga una caja de registro a una distancia menor a 10 
m 
 
d) Cajas de registro sanitario  
Las cajas de registro son elementos de concreto simple que recaudan las 
aguas de los montantes colindantes. Las medidas que se les proporciona 
están en función del diámetro de tubería y la profundidad a las que están 


















Figura 22: Dimensiones de cajas de registro  
Fuente. RNE. IS. 010. Desagüe y ventilación (k) 
 
La instalación de estos elementos se realizó en las redes exteriores a 
distancia no mayor de 15 m, en cada cambio de pendiente, diámetro y 
dirección. Las medidas adoptadas son de 0.30 x 0.60 m2 con una 
profundidad de 0.50 m. 
 
3.6.3.4. Ventilación sanitaria  
El sistema de evacuación de aguas servidas debe estar debidamente 
ventilado, con el fin de evitar que el sello de agua de cada uno de las 
unidades del sistema colapse. Se debe lograr mantener la presión 
atmosférica en todos los puntos. Para ello se usa diversos métodos como, 
ventilación en conjunto, ventilación húmeda o ventilación con tubería 
auxiliar. Estos últimos deben tener una pendiente mínima de 1%, con el fin 
de discurrir las aguas que caigan dentro de ellas a una red colectora.  
La tubería de ventilación debe estar conectado al ramal de desagüe, cuyo 
diámetro como mínimo es de 2’’, en caso de que la tubería no contenga a un 
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Figura 23: Diámetros de los tubos de ventilación 
Fuente. RNE. IS. 010. Ventilación (m) 
Los tubos auxiliares de ventilación no deben ser menores a la mitad del 
diámetro de la tubería de desagüe, adicionalmente, se deben instalar 
obligatoriamente en los siguientes casos: 
- En montantes 
- En circuitos  
- Casos adicionales que se requiera un buen funcionamiento del sistema 
 
3.6.3.5. Aguas de lluvia  
Las aguas provenientes de lluvias se evacuarán a la red público, siempre y 
cuando este haya sido diseñado para tal fin, no obstante, se recomienda 
considerar el discurrimiento de estas lluvias hacia áreas verdes o hacia el 
sistema de drenaje pluvial. 
En el proyecto se propone un sistema de evacuación simple, puesto que las 
aguas a controlar son por efecto de lluvias únicamente, por lo que las aguas 
se controlan con la instalación tuberías de colección en los puntos más altos, 
próximos a los techos, que luego lo transportan por medio de tuberías 
verticales hacia las canaletas de evacuación pluvial. Estas últimas están 
protegidos con rejillas metálicas, con el fin de evitar el ingreso de material 
que pueda obstruir el flujo del agua. 
El diámetro de las tuberías de colección de aguas, se calcula en función a la 
intensidad de la lluvia, siendo recomendable utilizar como mínimo tuberías 
de 6’’. 
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3.7. Instalaciones eléctricas y de comunicaciones  
3.7.1. Generalidades 
En el capítulo siguiente se explica las instalaciones eléctricas del diseño del 
mejoramiento de la Institución Educativa 82138 Surual. 
El proyecto se desarrolla en base a la arquitectura y la estructura, planos 
desarrollados en capítulos anteriores, así mismo las disposiciones del código 
nacional de electricidad (C.N.E) y el reglamento nacional de edificaciones 
(R.N.E). 
 
3.7.2. Base y normativa legal 
Para el desarrollo de este proyecto se hace uso de la normativa legal vigente 
como la Ley de Concesiones Eléctricas, el Código Nacional de Electricidad 
(CNE) según los capítulos suministro 2011 y Utilización 2006, las normas 
emitidas por la Dirección General de Electricidad (DGE), el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, haciendo uso de sus normas EM.010 y EM.020, y 
las normas de la concesionaria de distribución eléctrica HIDRANDINA. 
 
3.7.3. Descripción del proyecto 
El código nacional de electricidad sugiere, en el acápite 020-500, que el 
suministro de tensión eléctrica de la red pública a cualquier establecimiento de 
tipo residencial, comercial, industrial y otros sea trifásico de 380/220 V, 4 
hilos, monofásico de 220 V. 2 hilos o trifásico de 220 V. 3 hilos. 
El suministro de energía para la I. E. 82138, se realiza mediante la empresa 
Hidrandina S.A. el cual brinda una tensión de 220 V. mediante un tipo de 
conexión monofásico aéreo. 
 
El proyecto contempla la ubicación de los componentes eléctricos y el diseño 
de las mismas, de modo que se describe en forma general la distribución en los 
diferentes módulos dentro de la I. E. 82138: 
Módulo A: TG, TD-1, STD-2  
Módulo B: TD-3 
Módulo C: TD-4 
Módulo D: TD-5 
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3.7.4. Diseño de instalaciones eléctricas 
3.7.4.1. Demanda de potencia  
 
Según el código nacional de electricidad (acápite 050-204-1a), se considera 
como carga básica de 50 W/m2 para alumbrado en aulas de educación, 
talleres y similares, más 10 w/m2 para áreas adicionales del edificio y 
además se considera la potencia nominal de los equipos y maquinarias. 
Según la demanda y la potencia instalada se considera un suministro 
trifásico. 
Para determinar la carga de las instalaciones eléctricas, se hace uso de la 
siguiente expresión: 
𝑀 𝐶𝐷 =  𝐴 ∗ 𝐹. 𝑆 
Donde: 
𝑀 𝐶𝐷 : Carga de las instalaciones eléctricas (Watt/m2) 
A: Área útil de ambientes 
F.S: Factor de simultaneidad 
 
Máxima demanda actual 
Corresponde a la sumatoria de cargas de todos los aparatos eléctricos de la 
edificación. 
𝑀 𝐷𝐴 =  𝑀 𝐶𝐷 + 𝑒𝑞𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝑖 𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑐𝑎𝑟. 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑠 
 
Carga a contratar.  
Según norma CNE 050-204, la carga a contratar para edificaciones de 
educación, es según como se describe a continuación: 
Para edificaciones de educación que sobrepasen los 900 m2, se considera 
como carga total, la potencia entre el área total techada (área útil que 
comprende los ambientes de aulas, talleres y similares). Adicionalmente la 
demanda se determina considerando que se tomará un 75% de carga total 
para los primeros 900 m2 y el 50% de la carga total para el área restante de 
la edificación (corredores, escaleras, SS. HH, etc.) 
En forma simple la carga se determina con la siguiente ecuación: 
 




𝐶𝐶 = 𝑀 𝐷𝐴 ∗ 𝐹. 𝑆 
Donde: 
CC: máxima carga a contratar 
𝑀 𝐷𝐴: máxima demanda actual  
F.S factor de simultaneidad, con valores de 0.7 a 1 
 
A continuación, se muestra el cálculo de la carga a contratar, así como la 
demanda máxima general, así como también según tablero o sub tablero de 
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Cuadro 27: Demanda máxima de potencia general 
 
PASOS: 50 W/m2
REGLA Pot.Inst. (W) F.D. D.M.(W)
1) 050-204 (1) Área total construída 1,368.30
Área de aulas - 1° piso 426.50
426.50
2) 050-204 (1) Área total de aulas 426.50
3) 050-204(1)(a) Carga básica por aulas existentes 158.78 7,939.10
050-204(1)(a) Carga básica por aulas proyectadas 267.72 13,385.90
4) 050-204(1)(b) Carga del área restante       332,14*10w/m2 941.80 9,418.04
5) 050-204(1)(c) Cargas especiales  
Equipos de cómputo en dirección 3 450.00
Equipos de cómputo en biblioteca 2 300.00
Equipos de cómputo en SUM 1 150.00
Equipos de cómputo en laboratorio 20 3,000.00
Equipos de cómputo en centro de mante. 1 150.00
Cañon multimedia 6 90.00
Fotocopiadora comercial 1 150.00
Electrobomba 1 HP para T. E. (2 bombas) 1492 1,492.00
5,782.00
6) 050-204(1)(c) Carga total del colegio
Sumando los pasos (3) (4) y (5) 36,525.04
7) La carga total de la edificación menos cualquier carga de calefacción 
ambiental 36,525.04
8) Aplicaciòn de factores
(a) La carga total de la calefacción ambiental elèctrica con los 
factores de demanda de la Sección 270. 0.00 0.75 0
(b) carga del edificio sin la calefacción
050-204(2)(a) Local con cargas > 900 m2
Potencia 36525.04 W
Área 1368.30 m2
La carga por m2 sera 26.69 W/m2
050-204(2)(b)(ii)ALa carga por los primeros   900.00 0.75 18,018.22
050-204(2)(b)(ii)BLa carga p/ área restante 468.30 0.50 6,250.37
36,525.04 24,268.59
9) Ya que el area del colegio es mayor a 900.00 m2 o menos el paso (9) se aplica
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. 
82138 CENTRO POBLADO DE SURUAL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
Cálculo de la Potencia Instalada y Máxima Demanda de la I.E. 82138 Centro poblado de surual distrito de Huamachuco, 
Provincia de Sánchez Carrión, Region La Libertad,  con un área total de terreno de 2644.66 m2, de los cuales 
1106.22m2 es área total de aulas proyectadas, etc.
CARGA BÁSICA 
DESCRIPCION
(Las áreas restantes son las áreas construídas que no 
son aulas y que no requieren de iluminación especial, 
tales como oficinas administrativas, auditorios, 
corredores, baños , pasadizos, etc.) 
NOTA: las cargas de iluminación de emergencia, las 
alarmas, comunicaciones, y otras similares están 




(c) La capacidad mínima de los conductores de la acometida o del alimentador debera ser de 70.89, con 
suministro trifásico, 380/220, y con factor de potencia 0.8
 




3.7.4.2. Intensidad y caída de tensión  
a) Intensidad nominal 
Según CNE-utilización. 050-104 (1)(2), la corriente nominal (In) de un 
circuito, acometida o alimentador, debe ser el menor entre la capacidad del 
dispositivo de protección contra corrientes del circuito (It) y la capacidad 
nominal de los conductores (Ic), en ningún caso la carga calculada para el 
circuito debe exceder la corriente nominal (In). 
Para determinar la intensidad nominal, se utiliza la ecuación siguiente: 
 
𝐼𝑛 =
𝑀 ∗ ( 𝑊)
 ∗ 0.22 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅ 
     𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 
 
𝐼𝑛 =
𝑀 ∗ ( 𝑊)
 ∗ 0.38 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅ 
      𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 
Donde: 
In: Corriente nominal a 40°C 
MD: Máxima demanda de potencia transportada. 
k: Constante (1.73 en trifásico, 2 en monofásico) 
𝑐𝑜𝑠∅: Factor de potencia que puede tomarse como 0.9 
 
b) Caída de tensión de los alimentadores  
Los alimentadores deben ser dimensionados de tal manera que la pérdida de 
tensión no exceda de 2.5 % para cargas combinadas de alumbrado y/o 
fuerza y la caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos 
derivados hasta la salida o puntos de utilización más alejada no exceda de 
4%. Según norma CNE. Utilización 050 102 1a, b 
El cálculo de la caída de tensión del alimentador principal se determina a 
partir de la siguiente expresión: 
 
∆𝑽 =




∆𝑉: caída de tensión en voltios (V) 
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K: factor que depende del circuito (2 para monofásicos, 1 para trifásicos) 
P: potencia transportada a través del alimentador 
L: longitud del conductor (m) 
R: resistencia del cobre (Ω/ 𝑚) 
X: resistencia del cobre (Ω/ 𝑚) 
Vn: tensión de operación del conductor 
 








∆𝑉: caída de tensión en voltios (V) 
K: factor que depende del circuito (2 para monofásicos, 1 para trifásicos) 
𝜸: conductividad del cobre a 70ºC (48 m/Ω.mm2), y  90ºC (44 m/Ω.mm2) 
S: sección del conductor (mm2) 
Vn: tensión de operación del conductor 
P: potencia transportada a través del alimentador 
L: longitud del conductor (m) 
 
c) Máxima caída de tensión permisible del alimentador principal 
El CNE en su acápite 050-102, establece que la caída de tensión entre el 
punto terminal más alejado de la red y la sub estación de distribución, no 
debe exceder de la tensión nominal en más del 2.5%. Esto se traduce en lo 
siguiente: 
Se tomará mayor a 5.5V en el sistema 220 V, mientras que en el sistema de 
380 V, será 9.5 V. 
Se consideran los siguientes parámetros para una caída de tensión máxima: 
- Red de distribución                   : 2.5% tensión nominal 
- Tensión nominal fase                : 380 V 
- Tensión nominal fase – neutro  : 220 V 
- Frecuencia                                 : 60 Hz 
 




3.7.4.3. Alimentadores conductores y ductos 
Los alimentadores son denominados principales y secundarios, los cuales se 
describen a continuación 
 
a) Alimentador principal 
Los alimentadores principales, están conformados por los conductores 
eléctricos que conectan el medidor hasta el tablero general, se consideran 
conductores de tipo H2XOH hecho a base de cobre con aislamiento y 
cubierta de PVC. 
 
b) Alimentador secundario  
Los alimentadores secundarios conectan el tablero general con los tableros 
de distribución. Para este proyecto se consideran conductores de tipo 
H2XOH en tubos de PVC-P. 
 
3.7.4.4. Circuitos de alumbrado  
Según CNE, la carga básica en ambientes de educación de 50 w/m2 de área 
techada, de modo que para 50 m2 que corresponde a un aula típica dentro de 
los diferentes módulos de la I. E. 82138, se tiene: 
 




= 12.63 𝐴 
 
Por otro lado, considerando 18 salidas como máximo por circuito y 
considerando 80 watts por luminaria, se tiene lo siguiente: 
 




= 7.27 𝐴 
 
Se comprueba que la intensidad de corriente 𝐼1 > 𝐼2, por lo que se realiza el 
diseño asumiendo la carga unitaria por metro cuadrado, puesto que garantiza 
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las dimensiones del conductor. El conductor utilizado para todas las 
instalaciones de alumbrado será el mínimo según norma, el conductor AWG 
N° 14 (2.5 mm2), instalados en tubos de 25 mm de diámetro PVC-P, cuya 
capacidad máxima de intensidad es de 15 A. 
 
3.7.4.5. Circuitos de tomacorriente  
Según la norma peruana, se tiene que adaptar los tomacorrientes de tal 
manera que trabaje a 220 V, los mismos que debe corresponder a los 
regímenes de 10A, 15A, 20A, 30A, 50A, 60A. Se utilizan conductores de 
sección 4mm2 del tipo NH-80 con capacidad máxima de 28 A, dentro de 
tubos de 25 mm de diámetro PVC-P. 
 
3.7.4.6. Elementos de control y seguridad 
Interruptores termo - magnéticos  
Se usan interruptores de tipo automático, con una sola palanca de 
accionamiento, termo magnético NO FUSE, de tipo engrampe PLUG-IN, 
considerando el uso de unidades bipolares y/o tripolares según el diseño 
integral. 
La operación automática o normal del interruptor debe ser rápida, de manera 
que sea de fácil conexión y desconexión, así mismo debe ser de tiempo 
inverso, el cual se debe lograr por la utilización de un elemento bimetálico 
de desconexión, complementado por un elemento magnético. La capacidad 
de corriente de los diferentes interruptores debe ser de tal manera que se 
pueda trabajar con potencia de 220 V. 
 
3.7.4.7. Sistema puesto a tierra 
El sistema de puesta a tierra es utilizado con el fin de proteger el sistema 
eléctrico. Debido a una mayor intensidad de corriente en los puntos como el 
medidor, tablero general y tableros de distribución, se adiciona un sistema 
de puesta a tierra mediante un pozo enlazado. 
 
a) Resistividad del suelo 
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La resistividad del terreno donde se instalará el sistema de puesta a tierra, es 
un factor muy importante, puesto que varía conforme el tipo de suelo se 
tenga. En el siguiente cuadro se puede determinar la resistividad de suelos 














Figura 24: Resistividad media de suelos típicos - CNE. 
 
De acuerdo con el estudio de suelo realizado para la I. E. 82138, se tiene un 
suelo GC (Mescla de grava y arcilla), de modo que la resistivida según tabla 
es de 400 ohms-m. Para reducir dicha resistividad, se debe emplear un 
material de suelo artificial de tipo FAVIGEL: 1 dosis de 25 kg de dicho 
producto para cada pozo, garantiza la reducción de hasta 10 ohms. 
 
b) conductor de puesta a tierra  
El conductor de puesta a tierra comprende la conexión entre el sistema de 
puesta a tierra y el tablero general y/o tableros de distribución. El diámetro 
del mismo depende de la capacidad de conducción de la acometida de 
mayor sección. El código nacional de electricidad nos proporciona una tabla 
(CNE. Tabla N° 17) que resume lo expuesto y del cual se puede considerar 
una sección mínima para el conductor de puesta a tierra. 
 
 





Figura 25: Secciones mínimas de conductores de puesta a tierra CNE 
 
En el siguiente cuadro se resume el cálculo realizado para determinar la 
sección del conductor de puesta a tierra, considerando la intensidad de 
corriente de diseño en el tablero general. 
 





 Enlace equipotencial 
El enlace equipotencial es el conductor que conecta los tableros de 
distribución y los sub tableros de distribución, los cuales requieran una 
conexión de puesta a tierra. Según CNE. 060, se determina las secciones de 
dichos conductores en función de la capacidad del dispositivo de protección 




Equipo a Proteger 
Intensidad de corriente de 
diseño (A) 
Sección del conductor de puesta 
a tierra (mm2) 
Tablero General (TG) 137.68 25 
 




Figura 26: Secciones mínimas de conductores para enlace equipotencial de 
canalizaciones y equipos - CNE 
 
3.7.5. Diseño de instalaciones de comunicaciones 
3.7.5.1. Generalidades  
Las instalaciones de aparatos y equipos que comprende el sistema de 
comunicaciones, debe estar basado en los parámetros dispuestos en las 
normas vigentes, siendo el Código Nacional de Electricidad (CNE) y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), las normas base para cumplir 
con el diseño. 
En este capítulo se propone el diseño de instalaciones de circuitos de 
comunicaciones, es decir las instalaciones que comprende los circuitos de 
radio, televisión, telefonía, internet, luces de emergencia y circuitos de 
alarma contra incendio. 
 
3.7.5.2. Sistema eléctrico de comunicaciones 
El sistema eléctrico comprende el alambrado de los circuitos de 
comunicaciones, siendo recomendado que dichos circuitos estén separados 
de circuitos de iluminación o cualquier otro que opera a 300V, una distancia 
no menor de 50 mm; así mismo, debe estar separado a más de 600 mm de 
cualquier conductor que opera a más de 300 V. 
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En general los conductores de circuitos de comunicaciones, no deben ser 
instalados en las mismas cajas de salidas, cajas de empalme o 
canalizaciones que contenga conductores de iluminación de acuerdo con lo 
dispuesto en la 340 – 308 del CNE. 
 
3.7.5.3. Sistema de alarma contra incendio 
El sistema de alarma contra incendio debe satisfacer los requerimientos 
dispuestos en el CNE apartado 370. 
Los conductores deben ser de cobre, material adecuados para resistir la 
capacidad máxima proporcionado por el circuito. Así mismo se debe tener 
en cuenta que el conductor que tenga más de 7 hilos, deben ser estañados en 
grupo. Los conductores deben tener una capacidad de aislamiento mayor a 
300 V, cuya sección debe ser mayor a 1.5 mm2 para conductores 
individuales que se instalaran en canalizaciones, 0.75 mm2 para conductores 
instalados en canaletas para alambres y 0.5 mm2 para un ensamblado de 
más de 4 conductores. 
Todo conductor de un sistema de alarma contra incendio debe estar 
instalado dentro de conductos metálicos cerrados o de cubierta metálicas o 
empotrados, bajo 50 mm de concreto, con el fin aislar el conductor del 
medio exterior. 
 
3.7.5.4. Sistema de comunicación telefónica  
Instalación del circuito que comprende el cableado para el suministro de la 
red de telefonía fija. La distribución de este sistema se detalla en los planos 
de instalaciones de comunicaciones 
 
3.7.5.5. Sistema de procesamiento y trasmisión de datos 
La distribución de este sistema se detalla en los planos de instalaciones de 
comunicaciones 
 
3.7.5.6. Sistema de acceso a internet 
La distribución de este sistema se detalla en los planos de instalaciones de 
comunicaciones 
 




3.7.5.7. Descripción de los materiales  
Puesta a tierra  
a) El conductor será de cobre desnudo, cableado y recocido, de las 
siguientes características: 
 sección nominal                                  : 50 mm2 
 N° de hilos                                          : 19 
 Diámetro del conductor                       : 8.9 mm 
 Masa del conductor                             : 0.424 kg/m 
 Resist. Máxima elec. en CC a 30°       : 0.395 ohm/km 
 
Caja metálica porta medidor. 
Las cajas porta medidores deben ser fabricados de acurdo a normas vigentes 
nacionales e internacionales. Deben ser de planchas de acero laminado 
fabricado en frio con espesores de 0.9 y 2.0 mm para el cajón y el marco 
respectivamente. Para las cajas C-M, el cajón será de dos piezas, en una se 
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3.8. Estudio de impacto ambiental 
3.8.1. Generalidades  
El estudio de impacto ambiental se realiza con el fin de determinar el impacto, 
ya sea negativo o positivo, que puede generar un proyecto en caso de ser 
ejecutado. 
En el siguiente capítulo se determina el estudio de impacto ambiental del 
proyecto: Diseño de la infraestructura del nivel inicial y primario de la 
Institución Educativa N° 82138 del centro poblado de Surual, distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.  
 
El estudio de impacto ambiental para este proyecto se determina en función a 
dos propósitos principales, el primero proporcionar información del medio 
circundante donde se desarrolla el mencionado proyecto, y el segundo, integrar 
la conservación ambiental y sociocultural enfocada en un marco sostenible.  
 
3.8.2. Objetivos del estudio de impacto ambiental 
El estudio tiene como objetivo identificar y cuantificar el impacto potencial 
durante la ejecución del proyecto, determinar el diagnóstico ambiental crear un 
plan de manejo ambiental que permitirá reducir, mitigar y predecir de forma 
real los efectos negativos que puede generar la realización del proyecto. 
 
3.8.3. Descripción del proyecto  
La Institución Educativa 82138 perteneciente al centro poblado de Surual tiene 
más de 15 años al servicio de la educación en los niveles de inicial y primaria 
forjando futuras generaciones de éxito y con valores humanitarias. 
La propuesta arquitectónica que busca satisfacer las necesidades de los 
alumnos, profesores y padres de familia contempla la creación de cinco 
módulos los cuales contemplan las siguientes áreas: Sala de computo, 
Biblioteca, tópico, dirección, sal de profesores, aulas teóricas, servicios 
higiénicos, S.U.M., cocina, comedor, depósitos entre otros. Además, la 
creación de obras secundarias como rampas, gradería, área de juegos infantiles, 
patio de formación, prosanico, muros de contención, cerco perimétrico, etc.  
 
 
                                                                                                                                                                                         150
  
 
3.8.4. Área de influencia 
La zona donde se encuentra ubicado la Institución Educativa 82138, es en el 
centro poblado de Surual donde el área de influencia viene a ser los moradores 
que evitan en dicho pueblo. Siendo su principal actividad la agricultura y el 
comercio de animales vacunos. por lo que el área de influencia directa del 
proyecto se considera en un radio de 200 m. Por otro lado, el área de influencia 
indirecta se ve representado por las zonas más alejadas al centro poblado, los 
caseríos aledaños como: pallar alto, vaquería, rodeopampa, entre otros. 
 
3.8.5. Proceso de construcción y operación del proyecto 
La construcción de la I.E. 82138 Surual contempla la demolición, eliminación 
de material excavado, la construcción de los diferentes elementos estructurales, 
muros de contención ubicados estratégicamente para mantener un nivel 
adecuado de la estructura, la instalación de estructura sanitaria e instalaciones 
eléctricas, tanto dentro de los ambientes como fuera de ellos.  
El proceso de operación y mantenimiento comprende el funcionamiento de los 
servicios educativos, tales como: Aulas teóricas, sala de computo, biblioteca, 
almacenes, cocina, comedor, etc. 
 
3.8.6. Medidas de control ambiental 
Son acciones que permiten reducir y mitigar el impacto negativo que puede 
generar la ejecución del proyecto. Existen tres procesos, los más usados, los 
cuales se describen a continuación:  
 
3.8.6.1. Medidas de prevención 
Son acciones que permitirán anticipar los riesgos a los que puede estar 
sometido el medio circundante durante el proceso de construcción de la 
edificación. Esto implica lo siguiente  
 Cerco perimétrico durante la construcción y el movimiento de tierras 
protegiendo del polvo y ruidos. 
 Uso eficiente de la energía antes y después de la construcción de la 
infraestructura de la I.E. 82138. 
 Consumo de agua en forma responsable 
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 Tratamiento adecuado de los residuos sólidos emitidos por la población 
del medio circundante 
 Prevenir un tratamiento de los desechos producto de la demolición y 
eliminación de la estructura existente dentro del proyecto. 
 Prevenir acciones de riesgo, implementando un plan de seguridad 
 
3.8.6.2. Medidas de correctivas 
Son acciones que permitirán dar solución a un problema que se presente 
durante la realización del proyecto, así como también la modificación del 
plan inicialmente planteado. 
 
3.8.6.3. Medidas de mitigación  
Comprende el conjunto de acciones que pretenden reducir, controlar y 
atenuar los impactos negativos que pueden acompañar a la realización del 
proyecto. Se realizan con el fin de garantizar el uso sostenible de los 
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 
 
3.8.7. Plan de participación ciudadana 
La población beneficiada directamente son los más de 200 viviendas, cuya 
participación se ve reflejado en la encuesta realizada, en el cual se obtuvo 
como resultado que el 90% de los padres de familia están de acuerdo con la 
realización de un mejoramiento de la Institución Educativa 82138. 
El objetivo de este programa, es atenuar las posibles implicancias que se 
genere en la población de áreas aledañas al proyecto, debido a algunos 
impactos sociales. 
 
3.8.8. Caracterización de los impactos ambientales 
El impacto más trascendental será el medio social, beneficiando directamente 
al centro poblado Surual. Beneficiará a más de 250 alumnos en forma directa 
en los niveles de Inicial y Primaria, pues se proponen estructuras nuevas con 
espacios adecuados para el desarrollo estudiantil y practico, la incorporación de 
nuevo equipamiento tecnológico propio de la nueva generación. Generará más 
puestos de trabajo para docentes y personal. 
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3.8.9. Evaluación de los impactos ambientales 
El impacto negativo más resaltante dentro del proyecto se pone de manifiesto 
durante la construcción de la infraestructura del edificio, esto es la demolición 
de los ambientes existentes, la excavación de zanjas, eliminación de materiales 
desechos de la edificación, la instalación de maquinarias y áreas de trabajo 
provisional, por lo que representa un problema que afecta la tranquilidad, el 
bienestar y la salud pública. No obstante; pese a que es un problema que no 
representa un gran impacto de contaminación y que además es temporal, es 
decir solo percutirá durante la ecuación de la obra, se toman medidas de 
prevención con el fin de mitigar y reducir al mínimo la propagación de la 
contaminación que puede generar. Se usarán elementos de seguridad y 
protección con el fin de aislar el trabajo dentro de la obra, evitando así, el 
contacto con el medio circundante. 
Por otro lado, se tiene el impacto positivo, el cual se obtendrá durante el 
funcionamiento de la I.E. 82138 Surual, puesto que beneficia a la población 
estudiantil y copera para la mejora de la calidad educativa del centro poblado. 
 
3.8.10. Estrategia de manejo ambiental 
El objetivo del plan de manejo ambiental es lograr que la construcción de la 
edificación se desarrolle en armonía con el medio ambiente, la salud y 
seguridad del personal de obra y la población, por lo tanto, se proponen la 
aplicación del siguiente plan antes, durante y después de la ejecución de la 
obra: 
 
 Plan de manejo ambiental 
 Plan de vigilancia ambiental  
 Programa de monitoreo ambiental 
 Programa de contingencia  
 Plan de abandono o cierre. 
 
3.8.11. Cronograma y presupuesto para la implementación de manejo 
ambiental 
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Luego de plantear el plan estratégico para controlar el impacto ambiental 
generado por la construcción de la I.E. 82138 Surual, se presenta el costo del 
estudio de impacto ambiental, en el cual se evalúa dentro de los costos totales 
del proyecto. Se describen las partidas principales, las cuales deben ser 
cumplidas por el contratista para cumplir con el manejo del plan ambiental.  
 
3.8.12. Conclusiones y recomendaciones 
 Se realizó el estudio de impacto ambiental del proyecto diseño del 
mejoramiento de la infraestructura del nivel inicial y primario de la  I.E. 
28138, en el centro poblado de Surual, garantizando la reducción de la 
contaminación que puede generarse producto de la ejecución de la 
edificación. 
 
 La operación del sistema beneficiará a la población estudiantil y su área de 
influencia, en forma directa, promoviendo mayores oportunidades para las 
futuras generaciones. 
 
 Los impactos negativos son moderados y de bajo nivel, además se 
producirán únicamente durante la etapa de construcción de la I.E. 82138 
Surual, por lo que se puede controlar realizando un plan ambiental adecuado  
 
Se recomienda aplicar las medidas de prevención, mitigación y control, que 
permitirán reducir sustancialmente la condición que hace viable la ejecución de 
la obra indicados en el plan de manejo ambiental, el cual permitirá que la 
construcción de la obra se realice en armonía con la conservación del ambiente, 
la salud y seguridad del personal de obra y la población. 
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3.9. Análisis de costos y presupuesto del proyecto 
3.9.1. Generalidades  
El costo de un proyecto es la suma de los costos directos e indirectos. El 
primero, se determinan considerando los costos de los materiales, la mano de 
obra (incluyendo leyes sociales), los equipos y herramientas, además de todos 
los elementos que se requieran y que se consideren necesarios para la ejecución 
de una obra, es decir son aplicados para una actividad específica dentro de un 
conjunto de partidas, lo que la hace más fácil de predecir. Así mismo los costos 
indirectos son aquellos que no se pueden aplicar a una partida específica, sino 
más bien se aplica a la obra en general. 
 
En este capítulo se presenta el resumen de los metrados, presupuesto general, 
análisis de precios unitarios, relación de insumos con precios actualizados a la 
fecha de Mayo del 2018 y las formulas polinómicas de las diferentes sub 
partidas que contempla el proyecto diseño del mejoramiento de la Institución 
Educativa N° 82138 perteneciente al centro poblado de Surual. 
 
3.9.2. Resumen de metrados 
El resumen de los metrados de las partidas para cada uno de los módulos que 
comprenden a la I.E. 82138 del centro poblado de Surual se ven anexados a 
detalle en el Anexo 3. 
 
3.9.3. Presupuesto general 
El presupuesto de para este proyecto es aquel que por medio de mediciones y 
valoraciones nos da un conste de la obra a construir, la valoración económica 
de la obra, acerca a la realidad, el presupuesto general del proyecto se detalla 
en el Anexo 4. 
 
3.9.4. Análisis de costos unitarios 
El análisis de costos unitarios es un modelo matemático que adelanta el 
resultado, expresado en moneda, de una situación relacionada con una 
actividad sometida a estudio. Los Análisis de costos Unitarios se detallan en el 
Anexo 5. 
 




3.9.5. Relación de insumos 
La relación de insumos que se tendrán en cuenta para la ejecución del proyecto 
se detallan en el Anexo 6. 
 
3.9.6. Fórmula polinómica 
La fórmula Polinómica, constituye un procedimiento convencional de cálculo 
para obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los 






























IV. DISCUSIÓN  
 
El diseño de la infraestructura de la Institucion Educativa 82138 del centro poblado 
de Surual perteneciente a la ciudad de Huamachuco, se realiza en función a los 
parámetros de diseño sismorresistente, de acuerdo con la norma peruana E. 030, en 
función a la norma de concreto armado, E. 060 y la norma de albañilería confinada 
E. 070. Los resultados del análisis símico se demuestran en las hojas de cálculo, 
siendo de gran importancia la evaluación de las deformaciones de la estructura y las 
fuerzas que actúan en la misma. Se demuestra que la distorsión de entre piso es 
aproximadamente el 32.15 % de la distorsión máxima permitida según norma E.030, 
para los cinco modulos, en la dirección “X”; mientras que en la dirección “Y”, se 
tiene el 28% de la deformación máxima. Así mismo, por ser una estructura regular, la 
deformación por torsión resulta ser de poca importancia, con un 30% en promedio, 
de la torsión máxima según lo permitido en la norma E. 030. Cabe agregar que, para 
los cinco módulos importantes dentro de la edificación, se tomaron como datos para 
el diseño, los resultados obtenidos del análisis estático, debido a que son más críticos 
que los obtenidos por análisis dinámico. Los resultados para el análisis, se comparan 
con la tesis de Vera (2017), en el cual demuestran una estructuración bastante similar 
al propuesto para la infraestructura de la I. E. 82138, con módulos que varían entre 
uno a dos pisos. Los resultados del análisis, para un módulo similar de 2 pisos, 
demuestran que las distorsiones de entrepiso representan el 30% en promedio de la 
distorsión máxima permitida según E.030. Por lo que se puede verificar que el 
análisis realizado es aceptable, sin embargo, no es del todo confiable debido a que 
los criterios que pueden tomar, diferentes autores, para el diseño estructural, varia 
conforme la experiencia y el conocimiento de las estructuras de concreto armado.  
 
El diseño de los elementos estructurales, se realiza de acuerdo a la norma peruana E. 
060, adicionalmente se hace uso de métodos de diseño según algunos autores que 
han tenido un buen desempeño en el medio ingenieril. Morales (2016), demuestra 
procedimientos de calculo que han sido utilizados en los códigos internacionales 
como el ACI. No obstante, el diseño de estructuras de concreto armado se puede 
realizar usando programa sofisticados de cálculo, como lo es el programa ETABS, 
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sin embrago los resultados dependerá del conocimiento previo de los métodos de 
diseño, es decir que estos programas son solo herramientas que facilitan el trabajo 
del ingeniero, sin embargo, no garantizan un buen resultado si se introducen datos 
erróneos o se utiliza inadecuadamente. El diseño de los elementos estructurales de la 
I.E. 82138 Surual se realizó en hojas de cálculo en EXCEL, elaborados por el autor, 
por lo que se consideró todos los parámetros que condicionan cada procedimiento, 
según la norma E.060. Por otro lado, el resultado del diseño, el cual se plasma en los 
planos de estructuras, muestra las especificaciones técnicas y los parámetros 
utilizados, en caso requiera ser verificado. 
 
La propuesta arquitectónica de la I.E. 82138 considera ciertos aspectos, los que 
contribuyan con el aprendizaje de la población estudiantil, esto implica una adecuada 
ambientación con aulas destinadas para el aprendizaje y laboratorios especiales para 
computacion, espacios de interacción social y espacios de recreación. En la I.E. 
82138 se propuso la siguiente ambientación: 6 aulas teóricas para el nivel primario, 
02 aulas teóricas para el nivel inicial con equipamiento necesario para adquirir 
buenos conocimientos, 1 laboratorios de computación, 01 biblioteca, 01 tópico de 
psicología, 02 depósitos, 01 sala de de profesores, 01 área de cocina y comedor, 02 
batería de servicios higiénicos para varones y mujeres tanto para el nivel primario 
como para el inicial; adicionalmente se detalla obras adicionales que son necesarios 
para el correcto funcionamiento de la edificación, esto es: la construcción de un 
tanque elevado y cisterna, el cual es individual de la estructura principal, la 
construcción de gradería de acceso y rampas de circulación para discapacitados, así 















V. CONCLUSIONES  
 
1. Se realizó el levantamiento topográfico del terreno en un área de 4644 m2 
aproximadamente. El estudio demuestra que el terreno es de tipo ondulado, puesto 
que la pendiente es mayor al 10%, sin embargo, por ser una edificación, se debe 
tener un terreno completamente llano, por lo que se considera la reducción de 
pendientes utilizando movimientos de tierra cortes y relleno, aspecto que se 
detalla en los planos de distribución. 
 
2. Se realizó el diseño arquitectónico, de acuerdo con las especificaciones del RNE y 
la norma técnica para institutos públicos, obteniendo la siguiente distribución: 06 
aulas teóricas, 01 biblioteca con sala de lectura, 01 laboratorios de computo, 01 
tópico de psicología, 02 batería de servicios higiénicos para varones y mujeres 
entre otros, además de obras exteriores los cuales se detallan en los planos de 
arquitectura. 
 
3. Se realizó el estudio de mecánica de suelos, cuyos resultados muestran que el 
suelo predominante dentro del área de estudio, es graba arcillosa (GC) y con una 
capacidad portante de 2.44 Kg/cm2, según la clasificación de suelos SUCS a una 
profundidad de 3.00 m. 
 
4. Se realizó el diseño de la estructura, de acuerdo a las normas vigentes del 
reglamento nacional de edificaciones y los métodos del ACI, citados en el libro de 
Morales (2016). El análisis demanda de una estructuración básica con muros de 
albañilería en el sentido más corto y pórticos de concreto en la dirección larga, 
con vigas peraltadas y vigas chatas, se usa losa aligerada de 20 cm de espesor para 
los primeros pisos y techos. Los módulos muestran una torsión, en promedio del 
25% del permitido en la norma E.030, por lo que se considera como estructuras 
regulares. 
 
6. Se realizó el diseño de las instalaciones sanitarias según el Reglamento Nacional 
de Edificaciones en la Norma IS 010. El diseño muestra la necesidad de un 
sistema de almacenamiento de agua combinado, que implica el diseño de una 
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cisterna de concreto para almacenar agua y la instalación de 3 tanques elevado 
prefabricado con una capacidad de 1.5 m3 c/u para distribuir y mantener la 
presión en los puntos de salida. La red de desagüe se distribuye utilizando tuberías 
de diámetros típicos de 4’’ y de 2’’ para ventilación. 
 
7. Se realizó el diseño de las instalaciones eléctricas según normas internacionales 
ITINTEC y el código nacional de electricidad (CNE). El diseño muestra la 
dotación de ductos por donde se pasarán las instalaciones y la necesidad de un 
sistema en media tensión con una demanda máxima de carga de 50 KWatts. El 
cableado eléctrico se realiza con conductores tipo N2XOH, los cuales unen los 
tableros de distribución para cada módulo, según se detalla en los planos. 
 
8. Se realizó el estudio de impacto ambiental demostrando que el impacto más 
desfavorable se ve reflejado durante la construcción del I.E. 82138, el cual afecta 
el bienestar y la salud de los pobladores dentro del área de influencia, no obstante, 
se controla realizando un plan de seguridad y salud ambiental, mientras que el 
impacto positivo es que se beneficia a más 250 alumnos directamente, así como 
también a los pobladores de los caseríos aledaños.  
 
9. Se realizó el estudio el costeo y/o presupuesto que costara la ejecución del 
proyecto, teniendo en cuenta los metrados para cada una de las partidas, 
obteniéndose como resultado de la valorización un monto que haciende a cinco 


















1. Se recomienda que los estudios topográficos se realicen con equipos sofisticados, 
los cuales muestren resultados con errores mínimos, con el fin de garantizar un 
buen diseño arquitectónico y una predicción más certera de los niveles del terreno 
para lograr reducir gastos en la eliminación de material excedente producto de las 
excavaciones. 
 
2. El diseño arquitectónico es una etapa muy importante para dar paso al análisis de la 
estructura, por lo que se recomienda que este sea revisado por un especialista en 
arquitectura, siempre teniendo en cuenta que las modificaciones que se realicen no 
sea significativo para la estructuración, debido a que puede resultar perjudicial para 
la estructura en general y por tanto representar un peligro para los habitantes de la 
misma. 
 
3. Se recomienda que los puntos de auscultación para el estudio de mecánica de 
suelos, se realice con un mínimo de 3 m según norma E. 050, con el fin de 
garantizar que la cimentación no se encuentre con la napa freática, o bien con 
suelos pobres como limos o arcillas, los cuales no son capaces de resistir una 
edificación de más de cuatro pisos, y que pueden sufrir asentamientos importantes 
en el futro. En todo caso de encontrarse con suelos similares, se tome las medidas 
necesarias para el diseño de la subestructura. 
 
4. Se recomienda que los diseños de las estructuras se realicen de acuerdo a los 
parámetros dispuestos en el reglamento nacional de edificaciones, con el fin de 
obtener resultados coherentes y significativos. Evitar las recomendaciones que 
proporcionan algunos autores en función a normas desactualizadas, o criterios que 
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ANEXO N° 2 
 RESULTADOS DE 






U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 
LÁéÓf̂ ÁYÓt̂ lÓ ftÉ M^ÓÁÑIÓA DÉ ¿UELÓ5 
ANALISIS MECANICO POR TAMIZA&6 
ASTM D-422 
P R O Y E C T O 
SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
MUESTRA 
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL. 
DISTRITO DE HUAMACHUCO. PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD-
REYES NEYRA, AMARU 
ING.JOSÉ BOYD LLANOS 
HUAMACHUCO - SÁNCHÉZCARRIÓN - LALI8ERTAD 
MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 
C-1 / E-1 / / ¡MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 
D A T O S D E L E N S A Y O 
P e s o de muest ra se ca 
P e s o de muestra se ca luego de lavado 
P e s o perdido por lavado 
T a m i c e s 
A S T M 
Abertura 
(mm) 




• / .Retenido 
A c u m u l a d o 
"/.Que 
P a s a 
Contenido de Humedad 
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 1 . 2 3 % 
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 O.DO 100.00 
2- 50.600 80.08 5.34 5.34 94.66 
Límites e Indices de C o n s i s t e n c i a 
1 1/2" 38.100 120.84 8.04 13.38 86.52 
1" 25.40D 256.75 17.12 30.50 69.50 L. L iqu ido 22 
3/4" 19.050 18.41 1.23 31.73 68.27 L. P lást ico 9 
1/2" 12.700 71.81 4 .79 . 36.51 63.49 Ind. P last ic idad 13 
3/B- 9.525 21.55 1.44 37.95 62.05 
1/4" 6.350 40.80 2.72 40.67 59.33 Clasificación de la Muestra 
No4 4.178 85.62 5.71 46.38 53.62 Olas. S U C S G C 
8 2.360 112.16 7.48 53.85 46.15 O las . A A S H T O : A-2-6 (0) 
10 2.000 81.24 5.42 59.27 40.73 
Descripción de la Muestra 
16 1.1B0 37.66 2.61 61.78 38.22 
20 0.850 55.33 3.69 65.47 34.53 
30 0.6D0 17.66 1.18 66.65 33.35 S U C S : Grava arc i l losa con arena. 
40 0.420 27.35 1.82 58.47 31.53 A A S H T O : Material granular. G rava y 
50 0.300 39.27 2.62 71.03 28.91 arena arc i l losa o l imosa, t x ce i en i e a 
bueno como subgrado. Con un 12.71% de 
60 0.250 31.56 6.10 77.13 22.81 f inos. 
80 0.180 40.30 2.69 79.88 20.12 
100 0.150 50.64 3.38 83.26 16.74 
r^f^crrinfínn ría la l^ali^ata 
200 0.074 60.47 4.03 87.29 12.71 
>;200 190.70 12.71 100.00 0.00 C-1 E-1 














U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
P R O Y E C T O 
SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
M U E S T R A 
S D E C O N S I S T E N C I A 
ASTM D^31B 
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL. 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD" 
REYES NEYRA.AHARU 
ING, JOSÉ BOYD LLANOS 
HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 
MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 
C-1 / E-1 ; / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
Descripción Limite Liquido Limite Plástico 
N° de golpes 18 24 34 
Peso de tara (g) 8,62 11.02 10.32 9.17 9.69 
Peso de tara + suelo húmedo (g) 10.00 12.25 11.28 10.67 11.56 
Peso tara + suelo seco (g) 9.74 12.03 11.12 10.55 11.41 
Contenido de Humedad % 23.21 21 .74 20.00 8.68 6.70 
L imi tes % 22 ) 
25.01 
DIAGRAMA DE FLUIDEZ 
20.00 -
X 15.00 ] 
Ui 
Q 
§ 10.00 ] 
z 





NÚMERO DE GOLPES 
100 
ECUACIÓN DE LA RECTA 
(E laborada a partir de los datos de los ensayos) 
Ec: -11.63726 log(x) •̂  37.82222 
SEDETRUJILLO 
Av. Larco1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 
f b / u c v . p e r u 
@ u c v _ p e r u 
ttsaliradelante 
ucv.edu.pe 
U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 
LÁb6t^Áf6fel6 bÉ i\flÉ¿ANl¿A bÉ SuÉL65 
CONTENIDO DE HUMEDAD ' 
ASTM D-2216 
P R O Y E C T O 
SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
MUESTRA 
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 62138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN U LIBERTAD" 
REYES NEYRA, AMARU 
ING, JOSÉ BOYD LLANOS 
HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 
MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 
C-1 / E-1 / / ¡MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
A S T M D-2216 
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 
Peso del tarro (9) 9,84 11,02 9.98 
Peso del tarro + suelo húmedo (9) 83,43 82.10 95.77 
Peso del tarro + suelo seco (9) 76,05 74,93 87.04 
Peso del suelo seco (g) 66.21 63.91 77.06 
Peso del agua (S) 7,38 7,17 8.73 
% de humedad (%) 11,15 11.21 11.32 
% de humedad promedio (%) 11.23 
5EDETRUJILL0 
Av. Larco 1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 
i-—-
h"UB. SUELOSEl - , " 7 / 
fb /ucv .peru 
@ucv^peru 
# s a l i r a d e l a n t e 
U N I V E R S I D A D CÉSAR V A L L E J O 
LAfe6iU'f6RI6 bE ME¿A^JI¿A bÉ §ÜEL65 
ASTM D-2419 
P R O Y E C T O 
SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
MUESTRA 
•DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATWA N" 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO. PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD-
REYES NEYRA, AMARU 
ING. JOSÉ BOYD LLANOS 
HUAMACHUCO - SANCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 
MAYO DEL 2018 [A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN] 
C-1 / E-1 / / ¡MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 
PESO UNITARIO DEL SUELO 
Frasco Graduado 
Muestra N° 1 2 
Peso del frasco (gr) 113.94 113.94 
Volumen del frasco {cm3) 1027,41 1027.41 
Peso del Suelo Húmedo + Frasco (gr) 1699,21 1647.27 
Peso del Suelo Húmedo (gr) 1585.27 1533.33 
Peso Unitario Húmedo (gr/cm3) 1.543 1.492 
Contenido de Humedad (%) 11.23 % 
Peso Unitario Seco (gr/cm3) 1.541 1.491 
Peso Unitario Seco Promedio (gr/cmS) 1.516 
SEDETRUJILLO 
Av. Larco 1770 







U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 
LA&6f^AY6m6 ÓÉ ^É¿AhJI¿A bé 5UÉL6S 
E CIMENTACIONES SUPERFICIALES 







"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NWEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURÜAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD" 
REYES NEYRA, AMARU 
ING, JOSÉ BOYD LIANOS 
HUAMACHUCO • SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 
MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A U PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 
C-1 / E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE] 
CAPACIDAD DE CARGA 
(Terzaghi 1943 y modificado por Vesic 1975) 
2 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA 
Nc^cot(t)(Nq-1) 
Nq=e"'="'* t a n ' ( ^ 7 t - h ^ ( t ) ) 
Nr = 2{Nq+Í)tan^ 
P e s o unitario sue lo enc ima NNF 
P e s o unitario s u e l o debajo NNF 
Profundidad de cimentación (ZAPATA) 
Factor de segur idad 
Profundidad de cimiento corrido 
S o b r e c a r g a en la b a s e de la c imentación q=yD= 3.03 ton/m2 
S o b r e c a r g a en la b a s e del cimiento corrido q=yD= 3.03 ton/m2 
ASENTAMIENTO INICIAL 
Teoría Elástica 
FACTORES DE FORMA (Vesic) 
Sq =1+ ^ 
L Nc 
t a n i} 
S y = 1 - 0 . 4 — 
1.144 ton/m3 Relación de P o i s s o n 0.30 
1.516 1on/m3 Módulo de elast ic idad del s u e l o Es» 579.00 kg/cm2 
2.00 m Fac to r de forma y rigidez cimentación corr ida C s = 79.00 cm/m 
3 Fac to r de forma y rigidez cimentación cuadrada C s = 82.00 cm/m 
1.20 m Fac to r de forma y rigidez cimentación rectangular C s = 112.00 cm/m 
¿ O N S I D E R A N D O F A L L A L O C A L P O R ¿ Ó R T E 1 
Angulo de 
fr icción p 
C (kg/cm2) Nc Nq Ny (Ves ic ) Nq/Nc T a n í 
27.177 0.009 24.256 13.455 0.555 0.565 0.513 
C IMENTACION C O R R I D A 
B ( m ) 
0.40 










S ( e m ) 
0.05 
Se puede considerar como valor único de diseño: 
0.50 1.00 1.00 1.00 3.23 1.08 O.OT qadmisible= 2.44 kg/cm2 
0.60 1.00 1.00 1.00 3.35 1.12 O.OB qadmisible^ 24.43 ln/m2 
0.80 1.00 1.00 1.00 3.57 1.19 0.12 Q= 35.16 tn 
1.00 1.00 1.00 1.00 3.80 1.27 0.16 S = 0.38 cm 
CIMENTACION C U A D R A D A 

















CARGA ADMISIBLE BRUTA 
1.50 1.50 1.55 1.51 0.60 7.53 2.51 0.49 35.18 tn 1.60 1.B0 1.55 1.51 0.60 7.73 2.58 0.60 
2.00 2.00 1.55 1.51 0.60 7.87 2.62 0.68 
N K b C T A N G U L A R 
B(nn) L ( m ) S e S q s g qu (kg/cm2) qad (kg/cm2) S ( c m ) C A R A C T E R I S T I C A S F I S I C A S D E L S U E L O 
1.00 1.20 1.46 1 4 3 0.67 5.90 2.30 0.40 S U C S GC 
1.20 1.50 1.44 1.41 0.68 6.99 2.33 0.49 A A S H T O : A-2-6 (0) 
1.50 1.80 1.46 1.43 0.67 7.28 2.43 0.64 0" 1 C ( K g / c m 2 ) 1 P. u. (Tn/m3) 
1.80 2.00 1.50 1.46 0.64 7.59 2.53 0.60 27.16 1 0.0092 1 1.516 
SEDETRUJILLO 
Av. Larco 1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 
f b / u c v . p e r u 
@ u c v _ p e r u 
# s a l i r d d e l a n t e 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
LAB6RAT6RI6 MÉ¿A>JI¿Á EiE ¿UÉL65 
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO 
ASTM D-t22 
P R O Y E C T O 
SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
" " E S T R A 
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD" 
REYES NEYRA, AMARU 
ING. JOSÉBOYD LLANOS 
HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 
MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 
C-2 / E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 
D A T O S D E L E N S A Y O 
Peso de muss t ra seca 
Peso de muest ra seca luego de lavado 
Peso perdido por \i 
T a m i c e s 
A S T M 
Abertura 
(mm) 
P e s o 
Retenido 
VoRetenido 
Parc ia l 
%Reten ido 
Acumulado 
% Q u e 
P a s a 
Contenido de Humedad 
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 1 . 6 6 % 
2 1/2- 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 
2- 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 
Límites e índices de C o n s i s t e n c i a 
1 1/2- 38.100 219.02 14.60 14.60 85.40 
1- 26.400 248.75 16.58 31.18 68.82 L. Líquido : 19 
L. Plást ico 12 
Ind. Plasticidad 7 
3/4- 19.050 28.41 1.89 33.08 66.92 
1/2- 12.700 81.71 5.45 38.53 61.47 
3/8- 9.525 55.21 3.58 42.21 57.79 
Clasif icación de la Muestra 
1/4" 6.350 80.40 5.36 47 .57 52.43 
No4 4.178 62.65 4.19 51.76 48 .24 Cfas. SUCS GP-GC 
Olas. A A S H T O ; A-2J t (0) 8 2.360 118.12 7.87 59.63 40 .37 
10 2.000 24.81 1.65 61.29 38.71 
Descripción de la Muestra 
16 1.18D 66.37 4 .42 65.71 34.29 
20 0.B50 33.75 2.25 67.96 32.04 
S U C S : Grava mal graduada con arcil la y 
arena . A A S H T O : Material granular. Grava 
y arena arcil losa 0 l imosa. Excelente a 
bueno como subgrado. Con un 9.75% de 
f inos. 
30 0.600 66.17 4.41 72.37 27.63 
40 0.420 35.27 2.35 74.72 25.28 
50 0.300 27.39 1.83 76.56 23.45 
60 0.250 56.91 3.79 80.34 19.66 
80 0.180 30.40 2.03 82.37 17.63 
100 0.150 108.05 7.20 89.57 10.43 
Descripción de la Cal icata 
200 0.074 10.15 0.68 90.25 9.75 
< 2 0 0 146.26 9.75 100.00 0.00 C-2 E-1 
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U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 
L A B O R A T O R I O D E M E C A N I C A D E S U E L O S 
TENCIA 
ASTM D-»318 
P R O Y E C T O 
SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
" " E S T R A 
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO. PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN LA LIBERTAD-
REYES NEYRA, AMARU 
ING.JOSÉBOYD LLANOS 
HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 
MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 
C-2 ; E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 
L Í M Tris D E C O N S I S T E N C I A 
D e s c r i p c i ó n Limite Liquido Limite Plástico 
N° de golpes 15 21 35 
Peso de tara (g) 9,86 9.83 10.79 9.79 9.76 
Peso de tara + suelo húmedo 0 ) 11.05 10.84 12.35 10.92 10.98 
Peso tara + suelo seco (g) 10.82 10.67 12.14 10.80 10.85 
Conlen ido de Humedad % 23.96 20.60 16.66 11.83 11.85 
L imi tes % 1 9 12 




















NÚMERO DE GOLPES 
100 
E C M A C I Ó N D E L A R E C T A 
(E laborada a partir de los datos de los ensayos) 
E c : -22.83508 log(x) + 50.81447 
U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 
LAB6RÁY6RI6 MÉ¿ANI¿A bÉ 5UEL65 








" D I S E Ñ O D E LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INST ITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCD, PROVINCIA DE S Á N C H E Z C A R R i Ó N - REG IÓN LA LIBERTAD" 
REYES NEYRA, AMARU 
ING. J O S É BOYD LLANOS 
H U A U A C H U C O - S A N C H E Z C A R R I O N - LALIBERTAD 
M A Y O DEL 2 0 1 8 (A L A FECHA N O S E P R E S E N T Ó AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVAC IÓN ) 
C - 2 / E-1 / / (MUESTRA E X T R A Í D A Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE} 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
A S T M D - 2 2 1 6 
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 
Peso del tarro (g) 9.86 10.34 10.00 
Peso del tarro + suelo húmedo (g) 69.77 104.27 80.09 
Peso del tarro + suelo seco (g) 63.55 94.47 72.72 
Peso del suelo seco (g) 53.68 84.13 62.72 
Peso del agua (g) 6.22 9.80 7.37 
% de tiumedad (%) 11.59 11.65 11.74 




Av. Larco 1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.; 7000 
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fb/ucv.peru 
@ u c v _ p e r u 
# s a l i r a d e l a n t e 
U N I V E R S I D A D C É S A R V A L L E J O 
LÁS6feAT6fel6 DÉ ivÍEéÁhJI¿A SU^L6§ 
ANALISIS MECANICO POR' 
ASTM D-422 
P R O Y E C T O 
SOLIC ITANTE 
R E S P O N S A B L E 
UBICACIÓN 
F E C H A 
M U E S T R A 
" D I S E Ñ O D E L A I N F R A E S T R U C T U R A D E N I V E L S E C U N D A R I O D E L A I N S T I T U C I Ó N E D U C A T I V A N ° 8 2 1 3 8 D E L C E N T R O P O B L A D O D E S U R U A L , 
D I S T R I T O D E H U A M A C H U C O , P R O V I N C I A D E S A N C H E Z C A R R I Ó N • R E G I Ó N L A L I B E R T A D -
R E Y E S N E Y R A , A M A R U 
I N G . J O S É B O Y D L L A N O S 
H U A M A C H U C O - S A N C H E Z C A R R I O N - L A L I B E R T A D 
M A Y O D E L 2 0 1 8 ( A L A F E C H A N O S E P R E S E N T O A G U A A L A P R O F U N D I D A D D E E X C A V A C I Ó N ) 
C-3 / E-1 / I ( M U E S T R A E X T R A I D A Y T R A N S P O R T A D A P O R E L S O L I C I T A N T E ) 
D A T O S D E L E N S A Y O 
Peso de muestra seca 
Peso de muestra seca iuego de lavado 
Peso perdido por lavado 
1500.00 
T a m i c e s 
A S T M 
Abertura 
(mm) 
P e s o 
Retenido 
• / .Retenido 




P a s a 
Contenido de Humedad 
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 9.95 
2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 1/2" 38.100 76.10 5.07 5.D7 94.93 
1" 25.400 95.28 6.35 11.43 68.57 L. Líquido : 23 
3/4- 19.D5D 87.95 5.85 17.29 82.71 L, Plást ico 11 
1/2- 12.700 118.50 7.90 25.19 74.81 Ind. Plasticidad ; 12 
3/8" 9.525 79.60 5.31 30.50 69.60 
PI'iC!Ífír<'i/-inn ric 
1/4" 6.350 104.69 6.98 37 .47 62.53 !,> lasiTiCdCion •< la MusstrEi 
No4 4.176 71.07 4.74 42.21 57.79 c ías , SUCS G C 
6 2.360 137.72 9.18 51.39 48.61 Olas. A A S H T O ; A-2-6 (0) 
10 2.000 25.71 1.71 53.11 46.89 
Descripción de ia Muestra 
16 1.160 68.08 4.54 57.65 42.36 
20 0.650 36.81 2.45 60.10 39.90 
30 0.600 30.48 2.03 62.13 37.87 S U C S : Grava arcil osa con arena. 
40 0.420 33.21 2.21 64.35 35.65 A A S H T O : Material granular, Grava y 
arena arci l losa o l imosa. Excelente a 
bueno como subarado. Con un 17.14% de 
50 0.300 39.59 2.64 66.99 33.01 
60 0.250 29.89 1.99 68.98 31.02 f inos 
80 0.180 57.45 3.83 72.81 27.19 
100 0.150 34.72 2.31 75.12 24.88 
Descripción de la Ca l icata 
200 0.074 116.10 7.74 82.88 17.14 
< 2 0 0 257.05 17.14 100.00 0.00 C-3 E - 1 
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"DISEÑO DE LA ¡NFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82136 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - REGIÓN Lft LIBERTAD" 
REYES NEYRA, AMARU 
ING, JOSÉ BOYD LLANOS 
HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LALIBERTAD 
MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A U PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 
C-3 / E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 
LIM TES DE CONSISTENCIA 
D e s c r i p c i ó n L i m i t e L i q u i d o L im i te P lás t i co 
N° de golpes 17 23 32 -
Peso de tara (g) 10.84 10.94 10.21 10.32 11.59 
Peso de tara + suelo húmedo (9) 12.29 11.99 11.42 11.66 12.82 
Peso tara + suelo seco (9) 12.00 11.79 11.21 11.63 12.70 
Contenido de Humedad % 25.00 23 .07 21.00 10.77 10.78 


















DIAGRAMA DE FLUIDEZ 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
100 
ECUACIÓN DE LA RECTA 
(E laborada a partir de los datos de los ensayos) 
Ec: -14.56128 log(x) + 42.91692 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 







CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM D-2216 
"DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN • REGIÓN LA LIBERTAD" 
REYES NEYRA, AMARU 
ING. JOSÉ BOYD LIANOS 
HUAMACHUCO - SÁNCHEZCARRIÓN - LAUBERTAD 
MAYO DEL 2018 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN) 
C-3 / E-1 / / (MUESTRA EXTRAÍDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE) 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
A S T M D-2216 
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 
Peso del tarro (g) 10.86 9.71 11.02 
Peso del tarro + suelo húmedo (9) 80.10 99.08 91.95 
Peso del tarro + suelo seco (g) 73.86 91.00 84.59 
Peso del suelo seco (g) 63.00 81.29 73.57 
Peso del agua (g) 6.24 8.08 7.36 
% de humedad (%) 9.90 9.94 10.01 
% de humedad promedio (%) 9.95 
SEDETRUJILLO 
Av. Larco1770 
Tel.: (044) 485000 Anx.: 7000 
^LAB. SUELOS? 
f b / u c v . p e r u 
@ucv_peru 













ANEXO N° 3 







1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS
01.01. MÓDULO A
01.01.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 311.12
01.01.02    ESTRUCTURAS
01.01.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.01.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 311.12
01.01.02.01.02          EXCAVACIONES
01.01.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 130.06
01.01.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 311.12
01.01.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 51.13
01.01.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 110.50
01.01.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 154.70
01.01.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.02.02.01          SOLADOS
01.01.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 67.67
01.01.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS
01.01.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 12.46
01.01.02.02.03          FALSO PISO
01.01.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 201.55
01.01.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.02.03.01          ZAPATAS
01.01.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 46.00
01.01.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,032.28
01.01.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION
01.01.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 17.60
01.01.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 123.34
01.01.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,395.14
01.01.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO
01.01.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 17.47
01.01.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 216.35
01.01.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,732.97
01.01.02.03.04          COLUMNAS
01.01.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 41.14
01.01.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 7.40
01.01.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 560.03
01.01.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9,506.25
01.01.02.03.05          VIGAS
01.01.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 81.90
01.01.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 1.86
01.01.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 709.57
01.01.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,219.67
01.01.02.03.06          LOSAS ALIGERADAS
01.01.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 40.21
01.01.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 585.92
01.01.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5,273.12
01.01.02.03.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO ALIGERADO und 4,659.49
01.01.02.03.07          ESCALERAS
01.01.02.03.07.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 6.11
01.01.02.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 42.81
01.01.02.03.07.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.59
01.01.02.03.08          MESADA DE CONCRETO
01.01.02.03.08.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.28
01.01.02.03.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 3.82
01.01.02.03.08.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.25
01.02. MÓDULO B
01.02.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 142.73
01.02.02    ESTRUCTURAS
01.02.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.02.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 142.73
01.02.02.01.02          EXCAVACIONES
01.02.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 40.78
01.02.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 142.73
01.02.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 8.33
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 




RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
01.02.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 45.43
01.02.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 63.60
01.02.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.02.01          SOLADOS
01.02.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 20.65
01.02.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS
01.02.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 3.66
01.02.02.02.03          FALSO PISO
01.02.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 132.77
01.02.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.02.03.01          ZAPATAS
01.02.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 12.39
01.02.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 677.04
01.02.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION
01.02.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 7.34
01.02.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 58.68
01.02.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 738.09
01.02.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO
01.02.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 11.39
01.02.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 137.60
01.02.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 721.09
01.02.02.03.04          COLUMNAS
01.02.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 79.38
01.02.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 2.87
01.02.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 248.41
01.02.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,840.88
01.02.02.03.05          VIGAS
01.02.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 25.47
01.02.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.91
01.02.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 163.16
01.02.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,960.26
01.02.02.03.06          LOSAS ALIGERADAS
01.02.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 21.99
01.02.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 251.34
01.02.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,519.13
01.02.02.03.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO ALIGERADO und 2,094.45
01.03. MÓDULO C
01.03.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 214.11
01.03.02    ESTRUCTURAS
01.03.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.03.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 214.11
01.03.02.01.02          EXCAVACIONES
01.03.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 92.78
01.03.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 214.11
01.03.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 33.77
01.03.02.01.02.04             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) m3 14.01
01.03.02.01.02.05             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 82.61
01.03.02.01.02.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 115.65
01.03.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03.02.02.01          SOLADOS
01.03.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 54.88
01.03.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS
01.03.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 2.52
01.03.02.02.03          FALSO PISO
01.03.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 101.20
01.03.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.02.03.01          ZAPATAS
01.03.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 32.93
01.03.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 825.84
01.03.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION
01.03.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 14.48
01.03.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 115.80
01.03.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,506.44
01.03.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO
01.03.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 16.26
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
01.03.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 144.66
01.03.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,481.34
01.03.02.03.04          COLUMNAS
01.03.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 34.71
01.03.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 6.97
01.03.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 483.01
01.03.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,702.26
01.03.02.03.05          VIGAS
01.03.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 39.03
01.03.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 1.37
01.03.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 318.25
01.03.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,356.17
01.03.02.03.06          LOSAS ALIGERADAS
01.03.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 29.29
01.03.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 334.93
01.03.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,310.82
01.03.02.03.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO ALIGERADO und 2,791.04
01.03.02.03.07          ESCALERAS
01.03.02.03.07.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 7.98
01.03.02.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 45.57
01.03.02.03.07.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.59
01.03.02.03.08          MESADA DE CONCRETO
01.03.02.03.08.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.12
01.03.02.03.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 1.83
01.03.02.03.08.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7.39
01.04. MÓDULO D
01.04.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 115.35
01.04.02    ESTRUCTURAS
01.04.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.04.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 115.35
01.04.02.01.02          EXCAVACIONES
01.04.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 78.07
01.04.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 115.35
01.04.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 18.59
01.04.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 83.27
01.04.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 116.58
01.04.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.02.01          SOLADOS
01.04.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 38.07
01.04.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 7.44
01.04.02.02.03          FALSO PISO
01.04.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 136.90
01.04.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.03.01          ZAPATAS
01.04.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 22.84
01.04.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 506.08
01.04.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION
01.04.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 8.12
01.04.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 64.97
01.04.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 487.56
01.04.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO
01.04.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 11.73
01.04.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 120.34
01.04.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 916.25
01.04.02.03.04          COLUMNAS
01.04.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 79.38
01.04.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 6.24
01.04.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 303.03
01.04.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,647.04
01.04.02.03.05          VIGAS
01.04.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 27.28
01.04.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 1.38
01.04.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 170.69
01.04.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,784.87
01.04.02.03.06          LOSAS ALIGERADAS
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
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LIBERTAD''
Item Descripción Und
01.04.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 14.40
01.04.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 218.28
01.04.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,241.03
01.04.02.03.06.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO ALIGERADO und 1,593.88
01.04.02.03.07          ESCALERAS
01.04.02.03.07.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 2.66
01.04.02.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 17.34
01.04.02.03.07.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 171.60
01.04.02.03.08          MESADA DE CONCRETO
01.04.02.03.08.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.39
01.04.02.03.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 5.54
01.04.02.03.08.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 24.30
01.05. MÓDULO INICIAL
01.05.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 172.86
01.05.02    ESTRUCTURAS
01.05.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.05.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 172.86
01.05.02.01.02          EXCAVACIONES
01.05.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 30.38
01.05.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 172.86
01.05.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 16.21
01.05.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 19.84
01.05.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 27.78
01.05.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.02.02.01          SOLADOS
01.05.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 25.20
01.05.02.02.02          CIMIENTOS CORRIDOS
01.05.02.02.02.01             CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 1.84
01.05.02.02.03          FALSO PISO
01.05.02.02.03.01             MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 120.00
01.05.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.02.03.01          ZAPATAS
01.05.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 10.50
01.05.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 189.91
01.05.02.03.02          VIGA DE CIMENTACION
01.05.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 5.71
01.05.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 45.70
01.05.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,086.15
01.05.02.03.03          SOBRECIMIENTO REFORZADO
01.05.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 8.62
01.05.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 57.49
01.05.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,146.94
01.05.02.03.04          COLUMNAS
01.05.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 7.85
01.05.02.03.04.02             COLUMNETAS F'c= 175 kg/cm2 m3 3.83
01.05.02.03.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 153.18
01.05.02.03.04.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,507.36
01.05.02.03.05          VIGAS
01.05.02.03.05.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 7.20
01.05.02.03.05.02             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.50
01.05.02.03.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 82.56
01.05.02.03.05.04             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,245.89
01.05.02.03.06          LOSAS MACIZAS
01.05.02.03.06.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 29.45
01.05.02.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 196.32
01.05.02.03.06.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,681.20
01.05.02.03.07          MESADA DE CONCRETO
01.05.02.03.07.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 0.08
01.05.02.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 1.22
01.05.02.03.07.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.93
01.06. OBRAS EXTERIORES
01.06.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01       OBRAS PROVISIONALES
01.06.01.01.01          ALMACEN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA m2 80.00
01.06.01.01.02          CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 x 3.60 M. und 1.00
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
01.06.01.01.03          CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 217.00
01.06.01.01.04          SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA mes 8.00
01.06.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.02.01          LIMPIEZA DE TERRENO m2 2,645.10
01.06.01.02.02          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS m2 1.00
01.06.01.02.03          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 375.62
01.06.01.02.04          REMOCIONES
01.06.01.02.04.01             DESMONTAJE DE PORTON DE INGRESO und 1.00
01.06.01.02.04.02             DESMONTAJE DE PUERTAS INC. MARCO m2 31.60
01.06.01.02.04.03             DESMONTAJE DE VENTANAS INC. MARCO m2 31.00
01.06.01.02.04.04             DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 8.00
01.06.01.02.04.05             DESMONTAJE DE TECHO m2 485.30
01.06.01.02.05          DEMOLICIONES
01.06.01.02.05.01             DEMOLICION DE CIMENTACIÓN DE MURO m3 71.02
01.06.01.02.05.02             DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE ADOBE m3 75.90
01.06.01.02.05.03             DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE m3 227.51
01.06.01.02.05.04             DEMOLICIÓN DE AREA EXTERIOR m2 26.05
01.06.01.02.05.05             RETIRO DE AREA VERDE m3 2,133.75
01.06.01.02.05.06             ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES CARG. 125 HP/VOLQUETE DE 6M3 D=3KM m3 3,294.50
01.06.01.02.06          FLETE TERRESTRE glb 1.00
01.06.02    ESTRUCTURAS
01.06.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.06.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 375.62
01.06.02.01.02 EXCAVACIONES
01.06.02.01.02.01 CORTE MASIVO EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO m3 3,394.52
01.06.02.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA m3 434.37
01.06.02.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m3 375.62
01.06.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) m3 417.78
01.06.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom=50M m3 5,360.45
01.06.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom=5km m3 7,504.62
01.06.02.02 CONCRETO SIMPLE
01.06.02.02.01 SOLADOS
01.06.02.02.01.01 CONCRETO SIMPLE C:H 1:12 m2 380.21
01.06.02.02.02 GRADERÍAS
01.06.02.02.02.01 CONCRETO 175 kg/cm2 m3 13.13
01.06.02.02.02.02 ENCOFRADO DE GRADERÍAS m2 29.71
01.06.02.03 CONCRETO ARMADO
01.06.02.03.01 ZAPATAS
01.06.02.03.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.53
01.06.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 60.69
01.06.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 
01.06.02.03.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 0.66
01.06.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA  CIMENTACION m2 5.28
01.06.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 161.90
01.06.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO
01.06.02.03.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2 m3 0.99
01.06.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 7.92
01.06.02.03.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO REFORZADO kg 107.53
01.06.02.03.04 COLUMNAS
01.06.02.03.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.58
01.06.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 34.78
01.06.02.03.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 445.25
01.06.02.03.05 VIGAS
01.06.02.03.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.13
01.06.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 6.25
01.06.02.03.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 221.22
01.06.02.03.06 LOSAS MACIZA
01.06.02.03.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 20.46
01.06.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 24.02
01.06.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 353.99
01.06.02.03.07 RAMPAS
01.06.02.03.07.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 350.37
01.06.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 1,691.63
01.06.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 26,826.54
01.07. MURO DE CONTENCIÓN
01.07.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 443.01
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Item Descripción Und
01.07.02    ESTRUCTURAS
01.07.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.07.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 443.01
01.07.02.01.02 EXCAVACIONES
01.07.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA m3 3,216.17
01.07.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m3 443.01
01.07.02.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) m3 1,778.47
01.07.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom=50M m3 4,502.64
01.07.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom=5km m3 6,303.69
01.07.02.02 CONCRETO ARMADO
01.07.02.02.01 MURO DE CONTENCIÓN
01.07.02.02.01.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 556.15
01.07.02.02.01.02             CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 14.52
01.07.02.02.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA MURO DE CONTENCIÓN m2 1,650.45
01.07.02.02.01.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 55,868.04
01.08. CISTERNA
01.08.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 24.42
01.08.02    ESTRUCTURAS
01.08.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.08.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 24.42
01.08.02.01.02          EXCAVACIONES
01.08.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 89.78
01.08.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 24.42
01.08.02.01.02.03             RELLENO MASIVO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. PROPIO m3 39.46
01.08.02.01.02.04             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 70.45
01.08.02.01.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 98.63
01.08.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.02.02.01          SOLADOS
01.08.02.02.01.01             CONCRETO C:H 1:12 m3 24.42
01.08.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.02.03.01          COLUMNAS
01.08.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 3.45
01.08.02.03.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 41.40
01.08.02.03.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,282.40
01.08.02.03.02          VIGAS
01.08.02.03.02.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 5.29
01.08.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 42.30
01.08.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,032.80
01.08.02.03.03          LOSAS MACIZAS
01.08.02.03.03.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 2.05
01.08.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 10.23
01.08.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 46.84
01.08.02.03.04          CISTERNA
01.08.02.03.04.01             CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 m3 25.70
01.08.02.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO m2 161.48
01.08.02.03.04.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,701.14
01.08.02.03.05 CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7
01.08.02.03.05.01 CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 m3 0.64
01.08.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAJA ROMPE PRESIÓN m2 6.06
01.08.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2  PARA ESCALERAS kg 41.86
01.09. POZO DE PERCOLACIÓN - CANAL PLUVIAL
01.09.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01.01          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 114.28
01.09.02    ESTRUCTURAS
01.09.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.02.01.01          NIVELACION DEL TERRENO
01.09.02.01.01.01             NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.35m m2 114.28
01.09.02.01.02          EXCAVACIONES
01.09.02.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS,VIGAS DE CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNAm3 69.60
01.09.02.01.02.02             NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 114.28
01.09.02.01.02.03             ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom.= 50 M. m3 97.44
01.09.02.01.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom.= 5 km. m3 136.42
01.09.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
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01.09.02.02.01          CANAL PLUVIAL
01.09.02.02.01.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 50.76
01.09.02.02.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 172.80
01.09.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.02.03.01          POZO PERCOLADOR
01.09.02.03.01.01             CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3 4.40
01.09.02.03.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 15.07
01.09.02.03.01.03             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 342.73
02 ARQUITECTURA
2.01 MÓDULO A
02.01.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.01.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5  X 1.5 cm m2 153.89
02.01.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 331.11
02.01.01.03       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 22.77
02.01.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.01.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 506.84
02.01.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 382.55
02.01.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 557.91
02.01.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 455.21
02.01.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 497.31
02.01.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 391.91
02.01.03    CIELORRASOS
02.01.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 585.94
02.01.03.02       TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN  ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 m2 7.10
02.01.03.03       TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 32.15
02.01.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS
02.01.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 391.12
02.01.04.02       PISOS
02.01.04.02.01          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30MTSX0.30MTS m2 58.12
02.01.04.02.02          PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60MTSX0.60MTS m2 333.00
02.01.04.03       VEREDAS
02.01.04.03.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 15.30
02.01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 16.84
02.01.04.03.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 27.00
02.01.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.01.05.01       CONTRAZOCALOS
02.01.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 55.88
02.01.05.01.02          CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 0.10M. PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 189.00
02.01.05.02       ZOCALOS
02.01.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 105.55
02.01.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 103.37
02.01.06    REVESTIMIENTOS
02.01.06.01       REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE 0.30MTSX0.30MTS. EN MESA DE CONCRETO m2 6.62
02.01.07    COBERTURAS
02.01.07.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 313.20
02.01.08    CARPINTERIA DE MADERA
02.01.08.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 45.48
02.01.09    CARPINTERIA METALICA
02.01.09.01       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2''  H=0.90M. INCL. ACABADO Y ANCLAJES m 4.00
02.01.09.02       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2'' ANCLADO  INC. ACABADOS Y ANCLAJE m 5.40
02.01.09.03       CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1 1/8" X 3/16" EN ESCALERA m 37.00
02.01.09.04       ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA m 4.60
02.01.09.05       ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO m 10.70
02.01.09.06       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 119.31
02.01.10    CERRAJERIA
02.01.10.01       BISAGRA
02.01.10.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 90.00
02.01.10.02       CERRADURAS
02.01.10.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 12.00
02.01.10.02.02          CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES pza 6.00
02.01.10.02.03          CERROJO DE 3" pza 6.00
02.01.11    VIDRIOS
02.01.11.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 119.31
02.01.11.02       VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 6.00
02.01.12    PINTURAS
02.01.12.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 506.84
02.01.12.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 382.55
02.01.12.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 557.91
02.01.12.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 455.21
02.01.12.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 585.94
02.01.12.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 105.55
02.01.12.07       PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 32.15
02.01.13    VARIOS
02.01.13.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 161.20
02.01.13.02       TAPAJUNTA METALICA  HORIZONTAL m 32.79
02.01.13.03       TAPAJUNTA METALICA VERTICAL m 55.80
02.01.14    SEÑALIZACION
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 




RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
02.01.14.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 14.00
02.01.14.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 7.00
02.01.14.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2.00
02.01.14.04       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 13.00
02.01.14.05       INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00
02.01.14.06       INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIENICOS und 2.00
02.01.14.07       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2.00
2.02 MÓDULO B
02.02.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.02.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5  X 1.5 cm m2 79.05
02.02.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 81.26
02.02.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 214.73
02.02.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 125.97
02.02.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 236.55
02.02.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 121.99
02.02.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 376.62
02.02.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 159.50
02.02.03    CIELORRASOS
02.02.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 251.34
02.02.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS
02.02.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 204.00
02.02.04.02       PISOS
02.02.04.02.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 32.17
02.02.04.02.02          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45MTS X 0.45MTS. m2 101.56
02.02.04.02.03          PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60MTSX0.60MTS m2 102.44
02.02.04.03       VEREDAS
02.02.04.04.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 5.20
02.02.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.00
02.02.04.04.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 37.50
02.02.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.02.05.01       CONTRAZOCALOS
02.02.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 64.52
02.02.05.01.02          CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 0.10M. PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 53.52
02.02.05.01.03          CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM.  h=0.15 m m 30.95
02.02.05.02       ZOCALOS
02.02.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 33.00
02.02.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 6.26
02.02.06    COBERTURAS
02.02.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 146.85
02.02.07    CARPINTERIA DE MADERA
02.02.07.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 19.58
02.02.08    CARPINTERIA METALICA
02.02.08.01       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 84.37
02.02.09    CERRAJERIA
02.02.09.01       BISAGRA
02.02.09.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 36.00
02.02.09.02       CERRADURAS
02.02.09.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 9.00
02.02.09.02.02          CERROJO DE 3" pza 9.00
02.02.10    VIDRIOS
02.02.10.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 84.37
02.02.11    PINTURAS
02.02.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 214.73
02.02.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 125.97
02.02.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 236.55
02.02.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 121.99
02.02.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 251.34
02.02.11.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 63.95
02.02.12    VARIOS
02.02.12.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 75.50
02.02.13    SEÑALIZACION
02.02.13.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 8.00
02.02.13.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 4.00
02.02.13.03       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 8.00
02.12.13.04       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2.00
2.03 MÓDULO C
02.03.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.03.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5  X 1.5 cm m2 124.53
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
02.03.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 214.53
02.03.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.03.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 355.94
02.03.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 232.22
02.03.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 483.01
02.03.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 318.25
02.03.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 306.68
02.03.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 188.73
02.03.03    CIELORRASOS
02.03.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 334.95
02.03.03.02       TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN  ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 m2 21.88
02.03.03.03       TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 16.36
02.03.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS
02.03.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 237.55
02.03.04.02       PISOS
02.03.04.02.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 37.03
02.03.04.02.02          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30MTSX0.30MTS m2 7.28
02.03.04.02.03          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45MTS X 0.45MTS. m2 230.27
02.03.04.03       VEREDAS
02.03.04.03.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 5.56
02.03.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.14
02.03.04.03.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 35.73
02.03.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.03.05.01       CONTRAZOCALOS
02.03.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 158.07
02.03.05.01.02          CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM.  h=0.15 m m 34.58
02.03.05.02       ZOCALOS
02.03.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 29.99
02.03.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 40.37
02.03.06    COBERTURAS
02.03.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 169.10
02.03.07    CARPINTERIA DE MADERA
02.03.07.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 30.80
02.03.08    CARPINTERIA METALICA
02.03.08.01       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2'' ANCLADO  INC. ACABADOS Y ANCLAJE m 5.40
02.03.08.02       CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1 1/8" X 3/16" EN ESCALERA m 37.00
02.03.08.03       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 61.27
02.03.09    CERRAJERIA
02.03.09.01       BISAGRA
02.03.09.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 60.00
02.03.09.02       CERRADURAS
02.03.09.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 12.00
02.03.09.02.02          CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES pza 3.00
02.03.09.02.03          CERROJO DE 3" pza 30.80
02.03.10    VIDRIOS
02.03.10.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 61.27
02.03.10.02       VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 2.00
02.03.11    PINTURAS
02.03.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 355.94
02.03.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 232.22
02.03.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 483.01
02.03.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 318.25
02.03.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 334.95
02.03.11.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 64.57
02.03.11.07       PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 16.36
02.03.12    VARIOS
02.03.12.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 100.65
02.03.12.02       TAPAJUNTA METALICA  HORIZONTAL m 32.79
02.03.12.03       TAPAJUNTA METALICA VERTICAL m 55.80
02.03.13    SEÑALIZACION
02.03.13.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 4.00
02.03.13.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 2.00
02.03.13.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2.00
02.03.13.04       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 5.00
02.03.13.05       INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00
02.03.13.06       INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIENICOS und 2.00
02.03.13.07       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2.00
2.04 MÓDULO D
02.04.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.04.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1:5  X 1.5 cm m2 113.35
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
02.04.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 158.42
02.04.01.03       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 11.03
02.04.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.04.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 384.72
02.04.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 105.95
02.04.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 303.03
02.04.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 148.33
02.04.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 297.46
02.04.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 103.88
02.04.03    CIELORRASOS
02.04.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 218.28
02.04.03.02       TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN  ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 m2 13.79
02.04.03.03       TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 10.34
02.04.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS
02.04.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 207.53
02.04.04.02       PISOS
02.04.04.02.01          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30MTSX0.30MTS m2 40.49
02.04.04.02.02          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45MTS X 0.45MTS. m2 166.48
02.04.04.03       VEREDAS
02.04.04.03.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 6.52
02.04.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 6.46
02.04.04.03.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 42.89
02.04.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.04.05.01       CONTRAZOCALOS
02.04.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 152.05
02.04.05.02       ZOCALOS
02.04.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 45.42
02.04.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 108.54
02.04.06    COBERTURAS
02.04.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 166.45
02.04.07    CARPINTERIA DE MADERA
02.04.07.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 37.90
02.04.08    CARPINTERIA METALICA
02.04.08.01       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2''  H=0.90M. INCL. ACABADO Y ANCLAJES m 4.00
02.04.08.02       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2'' ANCLADO  INC. ACABADOS Y ANCLAJE m 5.40
02.04.08.03       CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1 1/8" X 3/16" EN ESCALERA m 23.20
02.04.08.04       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 30.60
02.04.08.05       VENTANA CON MALLA METALICA m2 18.35
02.04.09    CERRAJERIA
02.04.09.01       BISAGRA
02.04.09.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 79.00
02.04.09.02       CERRADURAS
02.04.09.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 13.00
02.04.09.02.02          CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES pza 3.00
02.04.09.02.03          CERROJO DE 3" pza 15.00
02.04.10    VIDRIOS
02.04.10.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 48.95
02.04.10.02       VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 8.00
02.04.11    PINTURAS
02.04.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 384.72
02.04.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 105.95
02.04.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 303.03
02.04.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 148.33
02.04.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 218.28
02.04.11.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 45.42
02.04.11.07       PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 10.34
02.04.12    VARIOS
02.04.12.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 187.66
02.04.12.02       TAPAJUNTA METALICA  HORIZONTAL m 32.79
02.04.12.03       TAPAJUNTA METALICA VERTICAL m 55.80
02.04.13    SEÑALIZACION
02.04.13.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 8.00
02.04.13.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 4.00
02.04.13.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2.00
02.04.13.04       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 6.00
02.04.13.05       INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00
02.04.13.06       INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIENICOS und 8.00
02.04.13.07       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2.00
2.05 MÓDULO INICIAL
02.05.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
02.05.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 65.39
02.05.01.02       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 1.8
02.05.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.05.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 65.39
02.05.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 65.39
02.05.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 153.18
02.05.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 82.56
02.05.02.05       VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5CM MORTERO C:A 1:5 m 77.6
02.05.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 58.5
02.05.03    CIELORRASOS
02.05.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 196.32
02.05.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS
02.05.04.01       CONTRAPISO DE 48MM. C:A 1:5 FROTACHADO m2 116.31
02.05.04.02       PISOS
02.05.04.02.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 20.9
02.05.04.02.02          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30MTSX0.30MTS m2 6.91
02.05.04.02.03          PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45MTS X 0.45MTS. m2 109.4
02.05.04.03       VEREDAS
02.05.04.03.01          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 8.34
02.05.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 63.1
02.05.04.03.03          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 63.1
02.05.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.05.05.01       CONTRAZOCALOS
02.05.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA m 48.6
02.05.05.01.02          CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM.  h=0.15 m m 30.54
02.05.05.02       ZOCALOS
02.05.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 40.88
02.05.05.02.02          ZOCALO DE CERAMICA DE 0.30MTS.X0.30 MTS H=1.20M/2.10M m2 7.24
02.05.06    COBERTURAS
02.05.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 196.32
02.05.07    CARPINTERIA DE MADERA
02.05.07.01       PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA m2 13.84
02.05.08    CARPINTERIA METALICA
02.05.08.01       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 10.27
02.05.08.02       VENTANA CON MALLA METALICA m2 1.76
02.05.09    CERRAJERIA
02.05.09.01       BISAGRA
02.05.09.01.01          BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" ALUMINIZADA und 30
02.05.09.02       CERRADURAS
02.05.09.02.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 4
02.05.09.02.02          CERRADURA CILINDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINES pza 2
02.05.09.02.03          CERROJO DE 3" pza 2
02.05.10    VIDRIOS
02.05.10.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 12.03
02.05.10.02       VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 2
02.05.11    PINTURAS
02.05.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 65.39
02.05.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 65.39
02.05.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 153.18
02.05.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 82.56
02.05.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 196.32
02.05.11.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 79.14
02.05.12    VARIOS
02.05.12.01       JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLASTICA) m 102
02.05.13    SEÑALIZACION
02.05.13.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 4
02.05.13.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 4
02.05.13.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2
02.05.13.04       ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 4
02.05.13.05       INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIENICOS und 2
02.05.13.06       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 1
2.06 OBRAS EXTERIORES
02.06.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.06.01.01       TARRAJEO DE SARDINEL CON MORTERO C:A  E=1.5CM. m2 23.22
02.06.01.02       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 984.6
02.06.02    CIELORRASOS
02.06.02.01       TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN  ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 m2 29.71
02.06.03    PISOS, PATIO Y VEREDAS
02.06.03.01       PATIO
02.06.03.01.01          PISO DE CONCRETO E=15CM F'C=175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y E=1CM. MORTERO 1:2 m2 623.1
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
02.06.03.01.02          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 828
02.06.03.02       VEREDAS
02.06.03.02.01          SARDINELES DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E=0.15 MTS. m 25.8
02.06.03.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 15.48
02.06.03.02.03          VEREDA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm2  E= 0.15 MTS. m3 18.28
02.06.03.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 220.2
02.06.03.02.05          JUNTA DE DILATACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA E= 1" m 149.1
02.06.04    REVESTIMIENTOS
02.06.04.01       REVESTIMIENTO DE RAMPA ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO C/10CM m2 1691.63
02.06.05    CARPINTERIA METALICA
02.06.05.01       BARANDA DE TUBO F°G° DE 2'' ANCLADO  INC. ACABADOS Y ANCLAJE m 64.1
02.06.05.02       CANTONERA DE ALUMINIO 2" X 1 1/8" X 3/16" EN ESCALERA m 198.05
2.07 INGRESOS
02.07.01    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.07.01.01       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 13.76
02.07.01.02       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 12
02.07.02    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.07.02.01       ZOCALOS
02.07.02.01.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 3
02.07.03    CARPINTERIA METALICA
02.07.03.01       PORTON METALICO P/INGRESO  SEGUN PLANOS INC. ANCLAJE, BISAGRAS Y ACABADOS m2 23.2
02.07.03.02       PUERTA METALICA  DE FIERRO m2 8.7
02.07.04    CERRAJERIA
02.07.04.01       CERRADURAS
02.07.04.01.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 2
02.07.05    PINTURAS
02.07.05.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 13.76
02.07.05.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 12
02.07.05.03       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 3
2.08 CISTERNA
02.08.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.08.01.01       MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1:5 X 1.5cm m2 20.46
02.08.02    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.08.02.01       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 20.46
02.08.02.02       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 20.46
02.08.02.03       TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 12.69
02.08.02.04       TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E=1.00CM m2 4.89
02.08.02.05       TARRAJEO DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE E=1.5CM. MORTERO 1:2 m2 67.97
02.08.02.06       EJECUCION DE BRUÑAS 1CM x 1CM m 25.7
02.08.03    CIELORRASOS
02.08.03.01       CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM m2 5.7
02.08.04    PISOS, PATIO Y VEREDAS
02.08.04.01       PISOS
02.08.04.01.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 5.7
02.08.05    ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.08.05.01       CONTRAZOCALOS
02.08.05.01.01          CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM.  h=0.15 m m 8.9
02.08.05.02       ZOCALOS
02.08.05.02.01          ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E=2CM  h=0.60 m m 7.4
02.08.06    COBERTURAS
02.08.06.01       COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 8.4
02.08.07    CARPINTERIA METALICA
02.08.07.01       PUERTA METALICA  DE FIERRO m2 1.89
02.08.07.02       TAPA METALICA DE 0.60X0.60 M PARA CISTERNA/CUARTO DE MAQUINA INC. ACABADOS und 2
02.08.07.03       ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA m 4.6
02.08.07.04       ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO m 10.7
02.08.07.05       VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 0.93
02.08.07.06       VENTANA CON MALLA METALICA m2 0.93
02.08.08    CERRAJERIA
02.08.08.01       CERRADURAS
02.08.08.01.01          CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 2
02.08.09    VIDRIOS
02.08.09.01       VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM m2 0.93
02.08.10    PINTURAS
02.08.10.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 20.46
02.08.10.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 20.46
02.08.10.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 12.69
02.08.10.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 4.89
02.08.10.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 5.7
TOTAL
RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Und
02.08.10.06       PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS m2 16.3
02.08.11    VARIOS
02.08.11.01       LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA glb 1
02.08.11.02       SEMBRADO DE GRASS m2 560.86
02.08.12    SEÑALIZACION
02.08.12.01       FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 2
02.08.12.02       FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUZCIÓN DERECHA/IZQUIERDA und 4
02.08.12.03       EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg und 2
02.08.12.04       SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 2
3.01 MODULO A
03.01.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.01.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
03.01.01.01.01          INODORO BLANCO TANQUE BAJO und 8.00
03.01.01.01.02          LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO pza 8.00
03.01.01.01.03          URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO pza 2.00
03.01.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.01.01.02.01          DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA pza 2.00
03.01.01.02.02          DISPENSOR DE JABON LIQUIDO und 8.00
03.01.01.02.03          PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 8.00
03.01.01.02.04          BARRAS PARA CORTINAS und 2.00
03.01.01.02.05          BARRAS DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. MINUSVALIDOS und 4.00
03.01.01.02.06          GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 2.00
03.01.01.02.07          GRIFERIA PARA OVALIN SIN PEDESTAL und 8.00
03.01.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
03.01.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 18.00
03.01.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS
03.01.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 34.00
03.01.02    SISTEMA DE AGUA FRIA
03.01.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA
03.01.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 20.00
03.01.02.02       REDES DE DISTRIBUCION
03.01.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 27.10
03.01.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 23.95
03.01.02.03       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.01.02.03.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 20.00
03.01.02.03.01          CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 20.00
03.01.02.04       VALVULAS
03.01.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 4.00
03.01.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.01.03.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 57.40
03.01.03.02       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 65.60
03.01.04    SISTEMA DE DESAGUE
03.01.04.01       SALIDAS DE DESAGUE
03.01.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 20.00
03.01.04.01.02          SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" pto 4.00
03.01.04.02       REDES DE DERIVACION
03.01.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 53.75
03.01.04.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC - SAP Ø= 2” m 24.15
03.01.04.03       REDES COLECTORAS
03.01.04.03.01          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 199.20
03.01.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
03.01.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 24.00
03.01.04.04.02          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” und 4.00
03.01.04.04.03          REGISTRO DE BRONCE  4" und 4.00
03.01.04.04.04          SOMBRERO DE VENTILACION DE 2” PVC und 4.00
03.01.04.05       CAMARAS DE INSPECCION
03.01.04.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO
03.01.04.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” und 6.00
RESUMEN METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS
 Und Item Descripción Total
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, 
PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD''
3.2 MODULO B
03.02.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.02.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
03.02.01.01.01          LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA + ESCURRIDERO pza 1.00
03.02.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.02.01.02.01          GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANSO und 1.00
03.02.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
03.02.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 1.00
03.02.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS
03.02.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 1.00
03.02.02    SISTEMA DE AGUA FRIA
03.02.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA
03.02.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 1.00
03.02.02.02       REDES DE DISTRIBUCION
03.02.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 13.90
03.02.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 2.00
03.02.02.03       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.02.02.03.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 1.00
03.02.02.03.02          CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 1.00
03.02.02.04       VALVULAS
03.02.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 1.00
03.02.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.02.03.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 16.25
03.02.03.01       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 33.00
03.02.04    SISTEMA DE DESAGUE
03.02.04.01       SALIDAS DE DESAGUE
03.02.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 1.00
03.02.04.02       REDES DE DERIVACION
03.02.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 3.90
03.02.04.03       REDES COLECTORAS
03.02.04.03.01          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 102.60
03.02.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
03.02.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 1.00
03.02.04.04.01          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” und 1.00
03.02.04.05       CAMARAS DE INSPECCION
03.02.04.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO
03.02.04.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” und 2.00
3.3 MODULO C
03.03.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.03.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
03.03.01.01.01          INODORO BLANCO TANQUE BAJO und 3.00
03.03.01.01.02          LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO pza 3.00
03.03.01.01.03          LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA + ESCURRIDERO pza 1.00
03.03.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.03.01.02.01          DISPENSOR DE JABON LIQUIDO und 3.00
03.03.01.02.02          PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 3.00
03.03.01.02.03          GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANSO und 1.00
03.03.01.02.04          GRIFERIA PARA OVALIN SIN PEDESTAL und 3.00
03.03.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
03.03.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 7.00
03.03.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS
03.03.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 10.00
03.03.02    SISTEMA DE AGUA FRIA
03.02.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA
03.02.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 7.00
03.02.02.02       REDES DE DISTRIBUCION
03.02.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 19.55
03.02.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 11.50
03.02.02.03       REDES DE ALIMENTACION
03.02.02.03.01          TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 7.00
03.02.02.04       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.02.02.04.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA unid 7.00
03.02.02.04.02          CODO PVC SAP 1/2" x 90° unid 7.00
03.02.02.05       VALVULAS
03.02.02.05.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" unid 4.00
03.03.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.03.03.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 19.40
03.03.03.02       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 38.00
03.03.04    SISTEMA DE DESAGUE
03.04.04.01       SALIDAS DE DESAGUE
03.04.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 7.00
03.04.04.02       REDES DE DERIVACION
03.04.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 28.55
03.04.04.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC - SAP Ø= 2” m 27.85
03.04.04.03       REDES COLECTORAS
03.04.04.03.01          MONTANTE TUBERIA DE PVC Ø =4” m 10.80
03.04.04.03.02          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 136.80
03.04.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
03.04.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE unid 7.00
03.04.04.04.02          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” unid 4.00
03.04.04.04.03          REGISTRO DE BRONCE  4" unid 3.00
03.04.04.05       CAMARAS DE INSPECCION
03.04.05.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO
03.04.05.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” unid 1.00
3.4 MODULO D
03.04.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.04.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
03.04.01.01.01          INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 6.00
03.04.01.01.02          INODORO BLANCO TANQUE BAJO pza 3.00
03.04.01.01.03          LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO pza 9.00
03.04.01.01.04          URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO pza 2.00
03.04.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.04.01.02.01          DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA pza 1.00
03.04.01.02.02          DISPENSOR DE JABON LIQUIDO und 9.00
03.04.01.02.03          PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 9.00
03.04.01.02.04          BARRAS PARA CORTINAS und 1.00
03.04.01.02.05          BARRAS DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. MINUSVALIDOS und 4.00
03.04.01.02.06          GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 1.00
03.04.01.02.07          GRIFERIA PARA OVALIN SIN PEDESTAL und 9.00
03.04.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
03.04.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 20.00
03.04.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS
03.04.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 34.00
03.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA
03.04.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA
03.04.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 21.00
03.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION
03.04.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 4.90
03.04.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 52.75
03.04.02.03       REDES DE ALIMENTACION
03.04.02.03.01          TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 7.00
03.04.02.04       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.04.02.04.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 21.00
03.04.02.04.02          CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 21.00
03.04.02.05       VALVULAS
03.04.02.05.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 6.00
03.04.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.04.03.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 48.10
03.04.03.02       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 30.10
03.04.04    SISTEMA DE DESAGUE
03.04.04.01       SALIDAS DE DESAGUE
03.04.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 21.00
03.04.04.01.02          SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" pto 4.00
03.04.04.02       REDES DE DERIVACION
03.04.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 24.25
03.04.04.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC - SAP Ø= 2” m 33.95
03.04.04.03       REDES COLECTORAS
03.04.04.03.01          MONTANTE TUBERIA DE PVC Ø =4” m 10.80
03.04.04.03.02          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 102.60
03.04.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
03.04.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 25.00
03.04.04.04.02          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” und 8.00
03.04.04.04.03          REGISTRO DE BRONCE  4" und 8.00
03.04.04.04.04          SOMBRERO DE VENTILACION DE 2” PVC und 4.00
03.04.04.05       CAMARAS DE INSPECCION
03.04.04.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO
03.04.04.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” und 3.00
3.5 MODULO INICIAL
03.05.01    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.05.01.01       SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
03.05.01.01.01          INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 2.00
03.05.01.01.02          LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO pza 2.00
03.05.01.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.05.01.02.01          DISPENSOR DE JABON LIQUIDO und 2.00
03.05.01.02.02          PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 2.00
03.05.01.02.03          GRIFERIA PARA OVALIN SIN PEDESTAL und 2.00
03.05.01.03       INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
03.05.01.03.01          INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 4.00
03.05.01.04       INSTALACION DE ACCESORIOS
03.05.01.04.01          INSTALACION DE ACCESORIOS und 6.00
03.05.02    SISTEMA DE AGUA FRIA
03.05.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA
03.05.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA pto 4.00
03.05.02.02       REDES DE DISTRIBUCION
03.05.02.02.01          TUBERIA DE 3/4” PVC SAP CLASE 10 m 3.55
03.05.02.02.02          TUBERIA DE 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 8.80
03.05.02.03       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.05.02.03.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 4.00
03.05.02.03.02          CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 4.00
03.05.02.04       VALVULAS
03.05.02.04.02          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 2.00
03.05.03    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.05.03.01       CANALETA DE PLUVIAL TECHOS m 67.60
03.05.04    SISTEMA DE DESAGUE
03.05.04.01       SALIDAS DE DESAGUE
03.05.04.01.01          SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 4.00
03.05.04.01.02          SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" pto 2.00
03.05.04.02       REDES DE DERIVACION
03.05.04.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC- SAP Ø 4” m 11.75
03.05.04.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC - SAP Ø= 2” m 9.70
03.05.04.03       REDES COLECTORAS
03.05.04.03.01          MONTANTE DE DESAGUE PLUVIALES DE  PVC Ø =4” m 115.20
03.05.04.04       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
03.05.04.04.01          ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 6.00
03.05.04.04.02          SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE Ø=2” und 2.00
03.05.04.04.03          REGISTRO DE BRONCE  4" und 2.00
03.05.04.04.04          SOMBRERO DE VENTILACION DE 2” PVC und 2.00
03.05.04.05       CAMARAS DE INSPECCION
03.05.04.05.01          PARA CAJA DE REGISTRO
03.05.04.05.01.01             CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12”x 24” und 1.00
3.6 OBRAS EXTERIORES
03.06.01    SISTEMA DE AGUA FRIA
03.06.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA
03.06.01.01.01          SALIDA DE AGUA  P/LLENADO DE CISTERNA pto 2.00
03.06.01.01.02          SALIDA DE AGUA P/GRIFOS DE RIEGO pto 4.00
03.06.01.02       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.06.01.02.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 5.00
03.06.01.02.02          CODO PVC SAP 2" x 90° und 1.00
03.06.01.02.03          CODO PVC SAP 1  1/2" x 90° unid 3.00
03.06.01.02.04          CODO PVC SAP 1" x 90° unid 11.00
03.06.01.02.05          CODO PVC SAP 1/2" x 90° unid 5.00
03.06.01.02.06          CODO PVC SAP 1  1/2" x 45° unid 1.00
03.06.01.02.07          CODO PVC SAP 1" x 45° unid 2.00
03.06.01.02.08          CODO PVC SAP 3/4" x 45° und 3.00
03.06.01.02.09          TEE PVC SAP 1" und 15.00
03.06.01.02.10          REDUCCION PVC SAP 1" x 3/4" und 12.00
03.06.01.02.11          REDUCCION PVC SAP 3/4" x 1/2" und 5.00
03.06.01.03       VALVULAS
03.06.01.03.01          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 5.00
03.06.01.03.02          CAJA NICHO PARA VALVULAS INC. TAPA und 5.00
03.06.02    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.06.02.01       CANALETA DE CONCRETO f´c = 175  kg/cm2 P/EVACUACION  PLUVIAL CON REJILLA m 74.10
03.06.03    SISTEMA DE DESAGUE
03.06.03.01       SALIDAS DE DESAGUE
03.06.03.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS m 322.65
03.06.03.01.02          RELLENO DE ZANJAS COMPACT.  CON MAT/ PROPIO m 419.45
03.06.03.02       REDES COLECTORAS
03.06.03.02.01          RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF 160 mm S-20 m 104.80
03.06.04    VARIOS
03.06.04.01       PRUEBAS HIDRAULICAS
03.06.04.01.01          PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE glb 1.00
03.06.04.01.02          PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA glb 1.00
03.06.04.02       CÁMARAS DE INSPECCIÓN
03.06.04.02.01            PARA CAJA DE REGISTRO
03.06.04.02.01.01          BUZONETA D= 1.00 m. H= 1.20 m. und 1.00
03.06.04.03       ESCALERAS
03.06.04.03.01          ESCALERA DE GATO und 2.00
3.7 CISTERNA Y CRP
03.07.01    SISTEMA DE AGUA FRIA
03.07.01.01       REDES DE ALIMENTACION
03.07.01.01.01          TUBERIA DE 2” PVC SAP CLASE 10 m 34.70
03.07.01.01.02          TUBERIA DE 1 1/2” PVC SAP CLASE 10 m 10.70
03.07.01.01.03          TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 144.10
03.07.01.02       ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.07.01.02.01          ACCESORIOS REDES DE AGUA und 5.00
03.07.01.03       EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
03.07.01.03.01          EQUIPAMIENTO CUARTO DE BOMBA 2HP und 1.00
03.07.01.03.02          EQUIPAMIENTO CUARTO DE BOMBA 1 1/2HP und 1.00
03.07.01.03.03          EQUIPAMIENTO CISTERNA und 2.00
03.07.01.03.04          EQUIPAMIENTO TANQUE ELEVADO und 2.00
03.07.02    VARIOS
03.07.02.01       CONEXIONES A RED
03.07.02.01.01          EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und 1.00
03.07.02.01.02          EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGUE und 1.00
03.07.02.02       PATIO
03.07.02.02.01          TRAMPA DE GRASA EN COCINAS und 3.00
03.07.02.03       EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
03.07.02.03.01          EQUIPAMIENTO BIODIGESTORES 3000L und 2.00
4.1 MODULO A
04.01.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
04.01.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 50.00
04.01.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 11.00
04.01.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 31.00
04.01.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 26.00
04.01.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 31.00
04.01.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.01.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 50.00
04.01.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 11.00
04.01.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 31.00
04.01.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00
04.01.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 10.00
04.01.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 4.00
04.01.02.07       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE pto 2.00
04.01.03    ARTEFACTOS
04.01.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und
48.00
04.01.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 
ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und
6.00
04.01.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 11.00
04.01.03.04       SUM. E INSTAL. REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 C/EQUIPO C/LAMPARA und
4.00
04.01.04    ACCESORIOS
04.01.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 31.00
04.01.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 4.00
04.01.04.03       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO EN PISO Und 27.00
04.01.04.04       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 2.00
04.01.04.05       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 10.00
04.01.04.06       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 4.00
04.01.04.07       INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE 10 A Und 2.00
04.01.05    CAJAS
04.01.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 6.00
04.01.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 11.00
04.01.06    TABLEROS
04.01.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1, 24 POLOS (01 ITM 3x50A-20kA, 04 ITM 2x20A-20kA, 02 ITM DE 2x15 
A-10kA., 06 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
04.01.06.02       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 01 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 
2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
04.01.06.03       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1, 24 POLOS (01 ITM 3x50A-20kA, 01 ITM 2x20A-20kA, 02 ITM DE 
2x15 A-10kA., 03 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
04.01.06.04       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 
2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
RESUMEN METRADOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROYECTO:
'DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA 
LIBERTAD''
Item Descripción Total Und 
4.2 MODULO B UNID TOTAL
04.02.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
04.02.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 25.00
04.02.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 6.00
04.02.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 21.00
04.02.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 13.00
04.02.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 3.00
04.02.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.02.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 25.00
04.02.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 6.00
04.02.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 29.00
04.02.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 3.00
04.02.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00
04.02.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 4.00
04.02.03    ARTEFACTOS
04.02.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und 22.00
04.02.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 
ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und
3.00
04.02.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 6.00
04.02.04    ACCESORIOS
04.0.2.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 21.00
04.0.2.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 3.00
04.0.2.04.03       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 3.00
04.0.2.04.04       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 3.00
04.0.2.04.05       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 4.00
04.02.05    CAJAS
04.02.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 3.00
04.02.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 6.00
04.02.06    TABLEROS
04.02.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 
2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
04.02.06.02       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 
2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
4.3 MODULO C UNID TOTAL
04.03.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
04.03.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 37.00
04.03.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 8.00
04.03.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 21.00
04.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 19.00
04.03.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 4.00
04.03.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.03.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 37.00
04.03.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 8.00
04.03.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 21.00
04.03.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 11.00
04.03.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00
04.03.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 4.00
04.03.02.07       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE pto 2.00
04.03.03    ARTEFACTOS
04.03.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und 21.00
04.03.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 
ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und
16.00
04.03.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 8.00
04.03.04    ACCESORIOS
04.03.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 21.00
04.03.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 4.00
04.03.04.03       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 11.00
04.03.04.04       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 2.00
04.03.04.05       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 4.00
04.03.04.06       INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE 10 A Und 2.00
04.03.05    CAJAS
04.03.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 4.00
04.03.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 8.00
04.03.06    TABLEROS
04.03.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 03 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 
2x15A-10kA., 05 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
04.03.06.02       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 
2x15A-10kA., 06 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
4.4 MODULO D UNID TOTAL
04.04.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
04.04.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 34.00
04.04.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 8.00
04.04.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 12.00
04.04.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 16.00
04.04.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 4.00
04.04.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.04.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 34.00
04.04.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 8.00
04.04.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 12.00
04.04.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 14.00
04.04.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00
04.04.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 2.00
04.04.02.07       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE pto 2.00
04.04.03    ARTEFACTOS
04.04.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und 10.00
04.04.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 
ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und
24.00
04.04.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 8.00
04.04.03.04       SUM. E INSTAL. REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 C/EQUIPO C/LAMPARA und 2.00
04.04.04    ACCESORIOS
04.04.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 12.00
04.04.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 4.00
04.04.04.03       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 14.00
04.04.04.04       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 3.00
04.04.04.05       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 2.00
04.04.04.06       INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE 10 A Und 2.00
04.04.05    CAJAS
04.04.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 4.00
04.04.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 8.00
04.04.06    TABLEROS
04.04.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-6, 24 POLOS (01 ITM 3x40A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 03 ITM DE 
2x15A-10kA., 05 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
04.04.06.02       SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TD-6, 24 POLOS (01 ITM 3x40A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 
2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
4.5 MODULO INICIAL UNID TOTAL
04.05.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
04.05.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 18.00
04.05.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 2.00
04.05.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 4.00
04.05.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 6.00
04.05.01.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 2.00
04.05.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.05.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 18.00
04.05.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 2.00
04.05.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 4.00
04.05.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00
04.05.02.05       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00
04.05.02.06       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE pto 2.00
04.05.03    ARTEFACTOS
04.05.03.01       SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S ARTEFACTO REJILLA METÁLICA TIPO SIMILAR A JOSFEL RAS-3x36 Und 8.00
04.05.03.02       SUM. E INSTAL. LUM INT CIRCULAR ENDOZADO DE 32W ALTO FACTOR REACTOR Y CON BALASTRO 
ELECTRONICO ALPHA SPOT A
Und
10.00
04.05.03.03       SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED Und 2.00
04.05.04    ACCESORIOS
04.05.04.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Und 4.00
04.05.04.02       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABILIZADO Und 2.00
04.05.04.03       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A Und 2.00
04.05.04.04       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 2.00
04.05.04.05       INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR  10 A Und 2.00
04.05.05    CAJAS
04.05.05.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA Und 2.00
04.05.05.02       CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 2.00
04.05.06    TABLEROS
04.05.06.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-7, 24 POLOS (01 ITM 3x20A-20kA, 02 ITM 2x20A-10kA, 02 ITM DE 
2x15A-10kA., 04 INT. DIF. 2x25 A. 30mA)
Und
1.00
4.6 OBRAS EXTERIORES UNID TOTAL
04.06.01    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.06.01.01       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00
04.06.02    ARTEFACTOS
04.06.02.01       SUM. E INSTAL. AMPLIFICADOR 1500 w CON 4 SALIDAS PARA MICRO Und 1.00
04.06.02.02       SUM. E INSTAL. POSTE ORNAMENTALES Und 4.00
04.06.02.03       SUM. E INSTAL. EQUIPO DE ILUMINACION TIPO FAROLA DE 70 W Und 4.00
04.06.03    ACCESORIOS
04.06.03.01       INTERRUPTOR DOBLE  10 A Und 2.00
04.06.04    CAJAS
04.06.04.01       CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA Und 14.00
04.06.05    TABLEROS
04.06.05.01       TABLERO GENERAL TG, 50 POLOS (01 ANALIZADOR DE REDES, 01 INT. TERMOMAGNETICO 3x80 A-
50kA REGULABLE, 01 ITM 3x50A-25kA, 01 ITM 3x40A-25kA, 001 ITM 3x30A-25kA, 01 ITM 3x20A-25kA,)
Und
1.00
04.06.06    EXCAVACIÓN PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO
04.06.06.01       EXCAVACION PARA CABLE SUBTERRANEO H= 1.00 m. m3 212.60
04.06.06.02       ACOMETIDAS TRIFASICAS SUBTERRANEA CON CONDUCTOR N2XOH. m 8.00
04.06.06.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 101.64
04.06.06.04       PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO m 354.20
04.06.06.05       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M m3 297.64
04.06.06.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 416.70
04.06.07    INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA  A TIERRA
04.06.07.01       SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA unid 11.00
04.06.08    ALIMENTADORES SECUNDARIOS CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.06.08.01       SUM. E INSTAL. COBRE DESNUDO (TB) 1 x 25MM2 m 238.00
04.06.08.02       SUM. E INSTAL. CABLE N2XOH 3 x 50mm2 + 1 x 35mm2(N) + 1 x 25mm2 (T), 80mm PVC-SAP m 8.00
04.06.08.03       SUM. E INSTAL. CABLE N2XOH 3 x 16mm2 + 1 x 16mm2(N) + 1 x 16mm2 (T), 35mm PVC-SAP m 190.00
04.06.08.04       SUM. E INSTAL. CABLE N2XOH 3 x 16mm2 + 1 x 16mm2(N) + 1 x 16mm2 (T), 25mm PVC-SAP m 26.00
04.06.08.05       PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO m 291.20
04.06.09    BUZONES
04.06.09.01       EXCAVACION PARA BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) m3 3.89
04.06.09.02       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M m3 5.44
04.06.09.03       BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) 0.80x0.80m. unid 12.00
04.06.10    SALIDA DE FUERZA
04.06.10.01       SALIDA PARA ELECTROBOMBA 2.0HP pto 2.00
04.06.10.02       SALIDA PARA ELECTROBOMBA 1.5HP pto 2.00
04.06.11    OTROS
04.06.11.01       EMPALME A CABLE SUBTERRANEO und 6.00
04.06.11.02       SUM. E INSTAL. DE PARARRAYOS IONIFLASH-IF3 INCLUYE POSTE DE 11m/300Kg glb 3.00
4.7 CISTERNA Y CRP UNID TOTAL
04.07.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
04.07.01.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 2.00
04.07.01.02       SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 2.00
04.07.01.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 2.00
04.07.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 2.00
04.07.02    CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.07.02.01       CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO pto 2.00
04.07.02.02       CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 2.00
04.07.02.03       CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto 2.00
04.07.02.04       CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00
04.07.03    ACCESORIOS
04.07.03.01       TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA und 2.00
04.07.03.02       INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR  10 A und 2.00
04.07.04    CAJAS
04.07.04.01       CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA und 2.00
04.07.05    ALIMENTADORES SECUNDARIOS CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
04.07.05.01       SUM. E INSTAL. CABLE N2XOH 3 x 10mm2 + 1 x 10mm2(N) + 1 x 16mm2 (T), 25mm PVC-SAP m 65.30
04.07.05.02       PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO m 65.30
COD Descripción CANT
PU-0 Mesa de aula de madera 0.50m x 0.60m, h=0.62m 50
PU-1 Mesa de aula de madera 0.50m x 0.60m, h=0.68m 100
PU-2 Escritorio de melamine docente (1.30 x 0.60 x 0.75m) 16
U Escritorio de melamine para dirección en "L" 2
S-0 Silla individual de madera 0.27m x 0.34m 100
S-1 Silla individual de madera 0.30m x 0.38m 150
S-2 Silla de madera para docente (0.47m x 0.40m) 29
S-3 Silla individual de escritorio para computadora 6
S-4 Silla individual de metal y plástico (0.54m x 0.52m x 0.75m) 9
S-5 Silla tres cuerpos de metal y plástico (1.50m x 0.52m x 0.75m) 4
SP-1 Silla individual de plástico 60
MC Módulos para computadora 0.60m x 1.45m,h=0.70m 13
MC-2 Módulos de Impresora (0.60m x 0.60m x 0.75m) 1
MB-1 Mesas de lectura 0.80 x 1.20m 4
MM-2 Mesa de lectura circulares de D: 1.50m, h: 0.75m 1
MB-2 Modulo  de recepción 1.65x0.70x1.50m en melamine 1
MSP-1 Mesa de madera para SUM (2.00*1.00*0.75) 3
M-R Mueble en rectangular de 2.60m x 0.60m 1
MM-5 Mesas para comedor 0.85m x 1.20m 13
MI-1 Mesa de madera circular para inicial (d=1.20m) 10
PZ Pizarra acrílica (3.60*1.20) 10
SCP-1 Sistema Corredizo de pizarra acrilica 10
ET1 Estante de materiales  (1.20 x 0.40 x1.50m) 11
ET2 Estante de materiales con puerta(1.20 x 0.40 x1.50m) 77
RB-1 Repostero Bajo segun plano de detalle 2
RA-1 Repostero Alto segun plano de detalle 2
TP-01 Camilla medica de 1.95m x 0.80m 2
TP-02 Biombo de tres cuerpos de 1.80m x 1.75m 3
JI-01 Columpio 1
JI-02 Sube y Baja 1
JI-03 Tobogan 1
Cuadro Resumen Mobiliario  
COD Descripción CANT
I-1 Proyector Multimedia 10
I-2 Computadora core i3-6100 41
I-3 Fotocopiadora Multifuncional modelo MFC 8950 DW C/TONNER 1
I-4 Televisor Miray Ledm HDMI 43 2
I-5 Blu-ray 2
I-6 Impresora Multifuncional 3
I-7 Equipo de sonido 1
I-8 Refrigeradora 2
I-9 Cocina semi industrial de tres hornillas de acero inoxidable 2
I-10 Horno cocina de acero inoxidable 2
I-11 Juego de cubiertos de acero inox.  6 personas 10
I-12 Juego de cubiertos de ollas 2
I-13 Juego de vajilla porcelana 20 pza. 4 personas 15
I-14 Juego de vasos de 6 pza 10
I-15 Servilleteros 13
I-16 Juego de azafates rectangulares grandes 1
I-17 Juego de fuentes 1
AL-1 Escobillones 20
AL-2 Recogedor 20
AL-3 Botador de agua 6
AL-4 Trapo industrial 10
AL-5 trapeador 4
AL-6 Carro escurridor 4
AL-7 Cartel de advertencia 4
AL-8 Contenedor de basura 660 lt. 2
AL-9 Tacho de basura grande 60 lt. 4
AL-10 Tacho de basura mediano 25 lt. 25
MD-1 Net para voley 1
MD-2 Parantes para voley 1
MD-3 Balón para voley 10
MD-4 Balón para fulbito 10
MD-5 Balón para basquet 10
TP-03 Kit de primeros auxilios 1
TP-03 Kit de primeros auxilios 1
S/C Maquetas del cuerpo humano 2
S/C Laminas del sistema planetario, plantas y animales 12
S/C Material educativo digital (cd, DVD, digitales) 1
S/C Material educativo diversos 1
MTP-1
Módulo de Psicomotricidad (Colchonetas gruesas, casa multiuso, cajas, ula ula, sogas,pisos de 
goma, kit de telas, pelotas, titeres o muñecos, papel, etc.)
1
MME-1
Modulo de material didactico (50 Legos de 60 piezas, 10 domino de animales de 28 fichas, 50 
pelotas, 10 tambor, 10 dado numérico, 50 figuras geometricas, 10 cuentos, 10 juegos de animales 
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01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS 2,697,905.98 
01.01 MÓDULO A 335,406.78 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 494.68 
01.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 494.68 
01.01.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 311.12 1.59 494.68 
H= 0.35 m. 
01.01.02.01.02 EXCAVACIONES 4,262.05 
 
01.01.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, 
CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 
m3 130.06 5.67 737.44 
01.01.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 311.12 2.47 768.47 
01.01.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 51.13 7.50 383.48 
01.01.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 110.50 1.34 148.07 
 m.     
01.01.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 154.70 14.38 2,224.59 
 Km.     
01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11,370.81 
01.01.02.02.01 SOLADOS 2,314.99 
01.01.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 67.67 34.21 2,314.99 
01.01.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    2,781.57 
01.01.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 12.46 223.24 2,781.57 
01.01.02.02.03 FALSO PISO    6,274.25 
01.01.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 201.55 31.13 6,274.25 
01.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    317,882.31 
01.01.02.03.01 ZAPATAS    19,961.97 
01.01.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 46.00 352.72 16,225.12 
01.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,032.28 3.62 3,736.85 
01.01.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    24,013.33 
01.01.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 17.60 379.73 6,683.25 
01.01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 123.34 40.86 5,039.67 
01.01.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,395.14 3.62 12,290.41 
01.01.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    22,478.25 
01.01.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 17.47 364.48 6,367.47 
01.01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 216.35 45.47 9,837.43 
01.01.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,732.97 3.62 6,273.35 
01.01.02.03.04 COLUMNAS    85,202.61 
01.01.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 41.14 460.71 18,953.61 
01.01.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 7.40 460.71 3,409.25 
01.01.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 560.03 50.76 28,427.12 
01.01.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9,506.25 3.62 34,412.63 
01.01.02.03.05 VIGAS    98,315.23 
01.01.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 81.90 365.21 29,910.70 
01.01.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 1.86 347.28 645.94 
01.01.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 709.57 58.66 41,623.38 
01.01.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,219.67 3.62 26,135.21 
01.01.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS    62,059.47 
01.01.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 40.21 355.84 14,308.33 
01.01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 585.92 30.31 17,759.24 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
01.01.02 ESTRUCTURAS 334,912.10 
01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,658.98 
01.01.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO 1,396.93 
01.01.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE  m2 311.12 4.49 1,396.93 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
01.01.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5,273.12 3.62 19,088.69 
01.01.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 4,659.49 2.34 10,903.21 
01.01.02.03.07 ESCALERAS    5,429.21 
01.01.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS m3 6.11 380.74 2,326.32 
01.01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 42.81 47.57 2,036.47 
01.01.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.59 3.62 1,066.42 
01.01.02.03.08 MESADA DE CONCRETO    422.24 
01.01.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO m3 0.28 383.31 107.33 
01.01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 3.82 66.09 252.46 
01.01.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.25 3.62 62.45 
01.02 MÓDULO B    163,237.43 
01.02.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    226.94 
01.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    226.94 
01.02.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 142.73 1.59 226.94 
01.02.02 ESTRUCTURAS    163,010.49 
01.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,262.55 
01.02.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    640.86 
01.02.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 142.73 4.49 640.86 
 
01.02.02.01.02 
H= 0.35 m. 
EXCAVACIONES 
    
1,621.69 




CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 
NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 
RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 
 
142.73 2.47 352.54 
8.33 7.50 62.48 
01.02.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 
m. 
45.43 1.34 60.88 
 
01.02.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 63.60 14.38 914.57 
 Km.     
01.02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,656.63 
01.02.02.02.01 SOLADOS 706.44 
01.02.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 20.65 34.21 706.44 
01.02.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    817.06 
01.02.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 3.66 223.24 817.06 
01.02.02.02.03 FALSO PISO    4,133.13 
01.02.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 132.77 31.13 4,133.13 
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    155,091.31 
01.02.02.03.01 ZAPATAS    6,821.08 
01.02.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 12.39 352.72 4,370.20 
01.02.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 677.04 3.62 2,450.88 
01.02.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    7,856.77 
01.02.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 7.34 379.73 2,787.22 
01.02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 58.68 40.86 2,397.66 
01.02.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 738.09 3.62 2,671.89 
01.02.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    13,018.45 
01.02.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 11.39 364.48 4,151.43 
01.02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 137.60 45.47 6,256.67 
01.02.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 721.09 3.62 2,610.35 
01.02.02.03.04 COLUMNAS    68,026.68 
01.02.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 79.38 460.71 36,571.16 
01.02.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 2.87 460.71 1,322.24 
01.02.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 248.41 50.76 12,609.29 
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01.02.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,840.88 3.62 17,523.99 
01.02.02.03.05 VIGAS 
   
33,525.03 
01.02.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 25.47 365.21 9,301.90 
01.02.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 0.91 347.28 316.02 
01.02.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 163.16 58.66 9,570.97 
01.02.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,960.26 3.62 14,336.14 
01.02.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS    25,843.30 
01.02.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 21.99 355.84 7,824.92 
01.02.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 251.34 30.31 7,618.12 
01.02.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,519.13 3.62 5,499.25 
01.02.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 2,094.45 2.34 4,901.01 
01.03 MÓDULO C    232,074.82 
01.03.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    340.43 
01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    340.43 
01.03.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 214.11 1.59 340.43 
01.03.02 ESTRUCTURAS    231,734.39 
01.03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    4,422.82 
01.03.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    961.35 
01.03.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 214.11 4.49 961.35 
 
01.03.02.01.02 
H= 0.35 m. 
EXCAVACIONES 
    
3,461.47 
01.03.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 92.78 5.67 526.06 
 CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA     
01.03.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 214.11 2.47 528.85 
01.03.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 33.77 7.50 253.28 
01.03.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) m3 14.01 27.09 379.53 
01.03.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 82.61 1.34 110.70 
 m.     
01.03.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 115.65 14.38 1,663.05 
 Km.     
01.03.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    5,590.36 
01.03.02.02.01 SOLADOS    1,877.44 
01.03.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 54.88 34.21 1,877.44 
01.03.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    562.56 
01.03.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 2.52 223.24 562.56 
01.03.02.02.03 FALSO PISO    3,150.36 
01.03.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 101.20 31.13 3,150.36 
01.03.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    221,721.21 
01.03.02.03.01 ZAPATAS    14,604.61 
01.03.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 32.93 352.72 11,615.07 
01.03.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 825.84 3.62 2,989.54 
01.03.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    19,303.39 
01.03.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 14.48 379.73 5,498.49 
01.03.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 115.80 40.86 4,731.59 
01.03.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,506.44 3.62 9,073.31 
01.03.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    17,866.58 
01.03.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 16.26 364.48 5,926.44 
01.03.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 144.66 45.47 6,577.69 
01.03.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,481.34 3.62 5,362.45 
01.03.02.03.04 COLUMNAS    71,602.16 
01.03.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 34.71 460.71 15,991.24 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
01.03.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 6.97 460.71 3,211.15 
01.03.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 483.01 50.76 24,517.59 
01.03.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,702.26 3.62 27,882.18 
01.03.02.03.05 VIGAS    56,407.81 
01.03.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 39.03 365.21 14,254.15 
01.03.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 1.37 347.28 475.77 
01.03.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 318.25 58.66 18,668.55 
01.03.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,356.17 3.62 23,009.34 
01.03.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS    35,470.48 
01.03.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 29.29 355.84 10,422.55 
01.03.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 334.93 30.31 10,151.73 
01.03.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,310.82 3.62 8,365.17 
01.03.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 2,791.04 2.34 6,531.03 
01.03.02.03.07 ESCALERAS    6,272.49 
01.03.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS m3 7.98 380.74 3,038.31 
01.03.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 45.57 47.57 2,167.76 
01.03.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 294.59 3.62 1,066.42 
01.03.02.03.08 MESADA DE CONCRETO    193.69 
01.03.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO m3 0.12 383.31 46.00 
01.03.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 1.83 66.09 120.94 
01.03.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7.39 3.62 26.75 
01.04 MÓDULO D    166,247.49 
01.04.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    183.41 
01.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    183.41 
01.04.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 115.35 1.59 183.41 
01.04.02 ESTRUCTURAS    166,064.08 
01.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    3,172.92 
01.04.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    517.92 
01.04.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 115.35 4.49 517.92 
 
01.04.02.01.02 
H= 0.35 m. 
EXCAVACIONES 
    
2,655.00 
01.04.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 78.07 5.67 442.66 
 CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA     
01.04.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 115.35 2.47 284.91 
01.04.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 18.59 7.50 139.43 
01.04.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 83.27 1.34 111.58 
 m.     
01.04.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 116.58 14.38 1,676.42 
 Km.     
01.04.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,224.98 
01.04.02.02.01 SOLADOS 1,302.37 
01.04.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 38.07 34.21 1,302.37 
01.04.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    1,660.91 
01.04.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 7.44 223.24 1,660.91 
01.04.02.02.03 FALSO PISO    4,261.70 
01.04.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 136.90 31.13 4,261.70 
01.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    155,666.18 
01.04.02.03.01 ZAPATAS    9,888.13 
01.04.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 22.84 352.72 8,056.12 
01.04.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 506.08 3.62 1,832.01 
01.04.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    7,503.05 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
01.04.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 8.12 379.73 3,083.41 
01.04.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 64.97 40.86 2,654.67 
01.04.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 487.56 3.62 1,764.97 
01.04.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    13,064.04 
01.04.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 11.73 364.48 4,275.35 
01.04.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 120.34 45.47 5,471.86 
01.04.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 916.25 3.62 3,316.83 
01.04.02.03.04 COLUMNAS    71,650.07 
01.04.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 79.38 460.71 36,571.16 
01.04.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 6.24 460.71 2,874.83 
01.04.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 303.03 50.76 15,381.80 
01.04.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,647.04 3.62 16,822.28 
01.04.02.03.05 VIGAS    30,536.09 
01.04.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 27.28 365.21 9,962.93 
01.04.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 1.38 347.28 479.25 
01.04.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 170.69 58.66 10,012.68 
01.04.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,784.87 3.62 10,081.23 
01.04.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS    19,962.38 
01.04.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 14.40 355.84 5,124.10 
01.04.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 218.28 30.31 6,616.07 
01.04.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,241.03 3.62 4,492.53 
01.04.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO und 1,593.88 2.34 3,729.68 
01.04.02.03.07 ESCALERAS    2,458.82 
01.04.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS m3 2.66 380.74 1,012.77 
01.04.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 17.34 47.57 824.86 
01.04.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 171.60 3.62 621.19 
01.04.02.03.08 MESADA DE CONCRETO    603.60 
01.04.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO m3 0.39 383.31 149.49 
01.04.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 5.54 66.09 366.14 
01.04.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 24.30 3.62 87.97 
01.05 MÓDULO INICIAL    113,343.31 
01.05.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    274.85 
01.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    274.85 
01.05.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 172.86 1.59 274.85 
01.05.02 ESTRUCTURAS    113,068.46 
01.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,923.00 
01.05.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    776.14 
01.05.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 172.86 4.49 776.14 
 
01.05.02.01.02 
H= 0.35 m. 
EXCAVACIONES 
    
1,146.86 




CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 
NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 
RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 
 
172.86 2.47 426.96 
16.21 7.50 121.58 
01.05.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 
m. 
19.84 1.34 26.59 
 
01.05.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 27.78 14.38 399.48 
 Km.     
01.05.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,008.45 
01.05.02.02.01 SOLADOS 862.09 
01.05.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 25.20 34.21 862.09 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
01.05.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS 
   
410.76 
01.05.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 1.84 223.24 410.76 
01.05.02.02.03 FALSO PISO    3,735.60 
01.05.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" m2 120.00 31.13 3,735.60 
01.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    106,137.01 
01.05.02.03.01 ZAPATAS    4,391.03 
01.05.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 10.50 352.72 3,703.56 
01.05.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 189.91 3.62 687.47 
01.05.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    7,967.42 
01.05.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 5.71 379.73 2,168.26 
01.05.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 45.70 40.86 1,867.30 
01.05.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,086.15 3.62 3,931.86 
01.05.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    9,907.81 
01.05.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 8.62 364.48 3,141.82 
01.05.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 57.49 45.47 2,614.07 
01.05.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,146.94 3.62 4,151.92 
01.05.02.03.04 COLUMNAS    18,613.15 
01.05.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 7.85 460.71 3,616.57 
01.05.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 3.83 460.71 1,764.52 
01.05.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 153.18 50.76 7,775.42 
01.05.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,507.36 3.62 5,456.64 
01.05.02.03.05 VIGAS    12,156.24 
01.05.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 7.20 365.21 2,629.51 
01.05.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 0.50 347.28 173.64 
01.05.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER m2 82.56 58.66 4,842.97 
01.05.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,245.89 3.62 4,510.12 
01.05.02.03.06 LOSAS MACIZAS    52,972.22 
01.05.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS m3 29.45 374.18 11,019.60 
01.05.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 196.32 53.62 10,526.68 
01.05.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,681.20 3.62 31,425.94 
01.05.02.03.07 MESADA DE CONCRETO    129.14 
01.05.02.03.07.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO m3 0.08 383.31 30.66 
01.05.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA m2 1.22 66.09 80.63 
01.05.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.93 3.62 17.85 
01.06 EXTERIORES    782,921.27 
01.06.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    282,622.41 
01.06.01.01 OBRAS PROVISIONALES    19,146.14 
01.06.01.01.01 ALMACÉN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANÍA m2 80.00 69.26 5,540.80 
01.06.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 7.20 x 3.60 m. und 1.00 1,935.16 1,935.16 
01.06.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 217.00 9.54 2,070.18 
01.06.01.01.04 SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA OBRA mes 8.00 1,200.00 9,600.00 
01.06.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    263,476.27 
01.06.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 2,645.10 1.63 4,311.51 
01.06.01.02.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y glb 1.00 15,000.00 15,000.00 
 HERRAMIENTAS     
01.06.01.02.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 375.62 1.59 597.24 
01.06.01.02.04 REMOCIONES    2,389.20 
01.06.01.02.04.01 DESMONTAJE DE PORTÓN DE INGRESO und 1.00 64.59 64.59 
01.06.01.02.04.02 DESMONTAJE DE PUERTAS INC. MARCO m2 31.60 7.80 246.48 
01.06.01.02.04.03 DESMONTAJE DE VENTANAS INC. MARCO m2 31.00 10.91 338.21 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/  Parcial S/ 
01.06.01.02.04.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 8.00 
 
21.55 172.40 
01.06.01.02.04.05 DESMONTAJE DE TECHO m2 485.30  3.23 1,567.52 
01.06.01.02.05 DEMOLICIONES     94,722.89 
01.06.01.02.05.01 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE MURO m3 71.02  31.51 2,237.84 
01.06.01.02.05.02 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE ADOBE m3 75.90  13.47 1,022.37 
01.06.01.02.05.03 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE m3 227.51  14.02 3,189.69 
01.06.01.02.05.04 DEMOLICIÓN DE ÁREA EXTERIOR m2 26.05  5.53 144.06 
01.06.01.02.05.05 RETIRO DE ÁREA VERDE m3 2,133.75  4.37 9,324.49 
01.06.01.02.05.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES CARG. 125 HP/ m3 3,294.50  23.92 78,804.44 
 
01.06.01.02.06 












01.06.02 ESTRUCTURAS 500,298.86 
01.06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 147,482.48 
01.06.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO 1,686.53 
01.06.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 375.62 4.49 1,686.53 
 
01.06.02.01.02 
H= 0.35 m. 
EXCAVACIONES 
     
145,795.95 
01.06.02.01.02.01 CORTE MASIVO EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 3,394.52 4.71 15,988.19 
01.06.02.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 434.37 5.67 2,462.88 
 CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA      
01.06.02.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 375.62 2.47 927.78 
01.06.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) m3 417.78 27.09 11,317.66 
01.06.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 5,360.45 1.34 7,183.00 
 m.      
01.06.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 7,504.62 14.38 107,916.44 
 Km.      
01.06.02.02 CONCRETO SIMPLE    18,282.84 
01.06.02.02.01 SOLADOS    13,006.98 
01.06.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 380.21 34.21 13,006.98 
01.06.02.02.02 GRADERÍAS    5,275.86 
01.06.02.02.02.01 CONCRETO f´c = 140 kg/cm2 m3 13.13 284.81 3,739.56 
01.06.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERÍAS m2 29.71 51.71 1,536.30 
01.06.02.03 CONCRETO ARMADO    334,533.54 
01.06.02.03.01 ZAPATAS    4,286.56 
01.06.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 11.53 352.72 4,066.86 
01.06.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 60.69 3.62 219.70 
01.06.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    1,052.44 
01.06.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 0.66 379.73 250.62 
01.06.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN m2 5.28 40.86 215.74 
01.06.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 161.90 3.62 586.08 
01.06.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO    1,110.22 
01.06.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 0.99 364.48 360.84 
01.06.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 7.92 45.47 360.12 
01.06.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 107.53 3.62 389.26 
01.06.02.03.04 COLUMNAS    4,565.87 
01.06.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 2.58 460.71 1,188.63 
01.06.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 34.78 50.76 1,765.43 
01.06.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 445.25 3.62 1,611.81 
01.06.02.03.05 VIGAS    2,310.56 
01.06.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 3.13 365.21 1,143.11 
01.06.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 6.25 58.66 366.63 
01.06.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 221.22 3.62 800.82 
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01.06.02.03.06 LOSAS MACIZAS 10,225.11 
 
01.06.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS m3 20.46 374.18 7,655.72 
01.06.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 24.02 53.62 1,287.95 
01.06.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 353.99 3.62 1,281.44 
01.06.02.03.07 RAMPAS    310,982.78 
01.06.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA RAMPAS m3 350.37 380.74 133,399.87 
01.06.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 1,691.63 47.57 80,470.84 
01.06.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 26,826.54 3.62 97,112.07 
01.07 MUROS DE CONTENCIÓN    759,281.92 
01.07.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    704.39 
01.07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    704.39 
01.07.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 443.01 1.59 704.39 
01.07.02 ESTRUCTURAS    758,577.53 
01.07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,989.11 
01.07.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    1,989.11 
01.07.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE  m2 443.01 4.49 1,989.11 
H= 0.35 m. 
01.07.02.02 EXCAVACIONES 164,189.26 
01.07.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 
CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 
3,216.17 5.67 18,235.68 
 
01.07.02.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 443.01 2.47 1,094.23 
01.07.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN)  m3 1,778.47 27.09 48,178.75 







ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 
 
6,303.69 14.38 90,647.06 
 
01.07.02.03 CONCRETO ARMADO 592,399.16 
01.07.02.03.01 MUROS DE CONTENCIÓN 592,399.16 
01.07.02.03.01.01 CONCRETO f´c=280 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN m3 556.15 525.86 292,457.04 
01.07.02.03.01.02 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN m3 14.52 461.02 6,694.01 
01.07.02.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA EN MURO DE m2 1,650.45 55.14 91,005.81 
 CONTENCIÓN     
01.07.02.03.01.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 55,868.04 3.62 202,242.30 
01.08 CISTERNA - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 07    50,756.55 
01.08.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    38.83 
01.08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    38.83 
01.08.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 24.42 1.59 38.83 
01.08.02 ESTRUCTURAS    50,717.72 
01.08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,487.67 
01.08.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    109.65 
01.08.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE  m2 24.42 4.49 109.65 
 
01.08.02.01.02 
H= 0.35 m. 
EXCAVACIONES 
    
2,378.02 




CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 
NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 
RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 
 
24.42 2.47 60.32 
39.46 7.50 295.95 
01.08.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 
m. 
70.45 1.34 94.40 
 
01.08.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 98.63 14.38 1,418.30 
 Km.     
01.08.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 835.41 
01.08.02.02.01 SOLADOS 835.41 
01.08.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 m3 24.42 34.21 835.41 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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01.08.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 47,394.64 
01.08.02.03.01 COLUMNAS 8,333.20 
01.08.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 3.45 460.71 1,589.45 
01.08.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 41.40 50.76 2,101.46 
01.08.02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,282.40 3.62 4,642.29 
01.08.02.03.02 VIGAS    8,152.02 
01.08.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 5.29 365.21 1,931.96 
01.08.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 42.30 58.66 2,481.32 
01.08.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,032.80 3.62 3,738.74 
01.08.02.03.03 LOSAS MACIZAS    1,485.16 
01.08.02.03.03.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS m3 2.05 374.18 767.07 
01.08.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 10.23 53.62 548.53 
01.08.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 46.84 3.62 169.56 
01.08.02.03.04 CISTERNA    28,626.90 
01.08.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA CISTERNA m3 25.70 379.73 9,759.06 
01.08.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CISTERNA Y TANQUE m2 161.48 56.29 9,089.71 
 ELEVADO     
01.08.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,701.14 3.62 9,778.13 
01.08.02.03.05 CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 
   
797.36 
01.08.02.03.05.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA CÁMARA ROMPE PRESIÓN m3 0.64 383.31 245.32 
01.08.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA ROMPRE PRESIÓN m2 6.06 66.09 400.51 
01.08.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 41.86 3.62 151.53 
01.09 POZO PERCOLADOR - CANAL PLUVIAL    38,264.41 
01.09.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    181.71 
01.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    181.71 
01.09.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 114.28 1.59 181.71 
01.09.02 ESTRUCTURAS    38,082.70 
01.09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    38,082.70 
01.09.02.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO    513.12 
01.09.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m2 114.28 4.49 513.12 
 
01.09.02.01.02 
H= 0.35 m. 
EXCAVACIONES 
    
14,189.54 
01.09.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, m3 69.60 5.67 394.63 
 CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA     
01.09.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 114.28 2.47 282.27 
01.09.02.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m3 97.44 1.34 130.57 
 m.     
01.09.02.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 m3 136.42 14.38 1,961.72 
 Km.     
01.09.02.01.02.05 CANAL PLUVIAL 11,420.35 
 
01.09.02.01.02.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL PLUVIAL m2 172.80 66.09 11,420.35 
01.09.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,456.82 
01.09.02.01.03.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA CANAL PLUVIAL m3 50.76 383.31 19,456.82 
 
01.09.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,923.22 
01.09.02.01.04.01 POZO PERCOLADOR 3,923.22 
01.09.02.01.04.01.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA POZO PERCOLADOR m3 4.40 383.31 1,686.56 
01.09.02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POZO PERCOLADOR m2 15.07 66.09 995.98 
01.09.02.01.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 342.73 3.62 1,240.68 
01.10 MITIGACIÓN AMBIENTAL    22,872.00 
01.10.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 22,872.00 22,872.00 
01.11 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO    33,500.00 
01.11.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO glb 1.00 33,500.00 33,500.00 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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02 ARQUITECTURA 1,146,796.28 
02.01 MÓDULO A 321,663.40 
02.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 41,924.62 
02.01.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON m2 153.89 112.22 17,269.54 
 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     
02.01.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 331.11 70.19 23,240.61 
 1.5 x 1.5 cm.     
02.01.01.03 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON m2 22.77 62.12 1,414.47 
 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     
02.01.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    58,869.72 
02.01.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 506.84 15.39 7,800.27 
02.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 382.55 22.57 8,634.15 
02.01.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 557.91 31.53 17,590.90 
02.01.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 455.21 34.75 15,818.55 
02.01.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 497.31 13.09 6,509.79 
02.01.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 391.91 6.42 2,516.06 
02.01.03 CIELORRASOS    21,036.21 
02.01.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 585.94 34.47 20,197.35 
02.01.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A  m2 7.10 52.31 371.40 
 1:4     
02.01.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 32.15 14.54 467.46 
02.01.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS 
   
55,834.10 
02.01.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 391.12 30.79 12,042.58 
02.01.04.02 PISOS    38,185.20 
02.01.04.02.01 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. m2 58.12 81.59 4,742.01 
02.01.04.02.02 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 m.x 0.60 m. m2 333.00 100.43 33,443.19 
02.01.04.03 VEREDAS    5,606.32 
02.01.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 15.30 330.41 5,055.27 
02.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 16.84 26.55 447.10 
02.01.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 27.00 3.85 103.95 
02.01.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    15,442.01 
02.01.05.01 CONTRAZÓCALOS    4,727.10 




CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 
FRAGUA 
 
189.00 20.18 3,814.02 
 
02.01.05.02 ZÓCALOS 10,714.91 
02.01.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 105.55 28.73 3,032.45 
02.01.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 103.37 74.32 7,682.46 
02.01.06 REVESTIMIENTOS    527.61 





    
33,885.11 
02.01.07.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 313.20 108.19 33,885.11 
02.01.08 CARPINTERÍA DE MADERA 
   
17,203.72 
02.01.08.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 45.48 378.27 17,203.72 
02.01.09 CARPINTERÍA METÁLICA 
   
15,272.35 
02.01.09.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" h=0.90m. INC. ACABADO Y ANCLAJES m 4.00 215.99 863.96 
02.01.09.02 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES m 5.40 93.06 502.52 
02.01.09.03 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA m 37.00 19.37 716.69 
02.01.09.04 ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA m 4.60 429.48 1,975.61 
02.01.09.05 ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO m 10.70 429.48 4,595.44 
02.01.09.06 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 119.31 55.47 6,618.13 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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02.01.10 CERRAJERÍA 3,049.92 
02.01.10.01 BISAGRA 1,637.10 
02.01.10.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 90.00 18.19 1,637.10 
02.01.10.02 CERRADURAS 1,412.82 
02.01.10.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 12.00 96.30 1,155.60 
02.01.10.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES pza 6.00 32.91 197.46 
02.01.10.02.03 CERROJO DE 3" pza 6.00 9.96 59.76 
02.01.11 VIDRIOS    28,037.33 
02.01.11.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 119.31 230.63 27,516.47 
02.01.11.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 6.00 86.81 520.86 
02.01.12 PINTURAS    24,151.24 
02.01.12.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 506.84 9.71 4,921.42 
02.01.12.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 382.55 7.67 2,934.16 
02.01.12.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 557.91 10.69 5,964.06 
02.01.12.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 455.21 10.69 4,866.19 
02.01.12.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 585.94 7.77 4,552.75 
02.01.12.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 105.55 6.28 662.85 
02.01.12.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 32.15 7.77 249.81 
02.01.13 VARIOS    5,970.79 
02.01.13.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 161.20 17.53 2,825.84 
02.01.13.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL m 32.79 35.50 1,164.05 
02.01.13.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL m 55.80 35.50 1,980.90 
02.01.14 SEÑALIZACIÓN    458.67 
02.01.14.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 14.00 11.06 154.84 
02.01.14.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 7.00 11.06 77.42 
02.01.14.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 
02.01.14.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 13.00 10.61 137.93 
02.01.14.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00 11.06 22.12 
02.01.14.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS und 2.00 11.06 22.12 
02.01.14.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 
02.02 MÓDULO B    140,085.88 
02.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    14,574.63 
02.02.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON m2 79.05 112.22 8,870.99 
 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     
02.02.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 81.26 70.19 5,703.64 
 
02.02.02 
1.5 x 1.5 cm. 
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
    
23,799.35 
02.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 214.73 15.39 3,304.69 
02.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 125.97 22.57 2,843.14 
02.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 236.55 31.53 7,458.42 
02.02.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 121.99 34.75 4,239.15 
02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 376.62 13.09 4,929.96 
02.02.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 159.50 6.42 1,023.99 
02.02.03 CIELORRASOS    8,663.69 
02.02.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 251.34 34.47 8,663.69 
02.02.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS    29,317.28 
02.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 204.00 30.79 6,281.16 
02.02.04.02 PISOS    21,040.86 
02.02.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 32.17 34.81 1,119.84 
02.02.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. m2 101.56 94.85 9,632.97 
02.02.04.02.03 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 m.x 0.60 m. m2 102.44 100.43 10,288.05 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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02.02.04.03 VEREDAS 1,995.26 
02.02.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 5.20 330.41 1,718.13 
02.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.00 26.55 132.75 
02.02.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 37.50 3.85 144.38 
02.02.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    3,889.00 
02.02.05.01 CONTRAZÓCALOS    2,475.67 




CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 
FRAGUA 
 
53.52 20.18 1,080.03 
02.02.05.01.03 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. m 30.95 11.03 341.38 
 
02.02.05.02 ZÓCALOS 1,413.33 
02.02.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 33.00 28.73 948.09 
02.02.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 6.26 74.32 465.24 
02.02.06 COBERTURAS    15,887.70 
02.02.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 146.85 108.19 15,887.70 
02.02.07 CARPINTERÍA DE MADERA    7,406.53 
02.02.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 19.58 378.27 7,406.53 
02.02.08 CARPINTERÍA METÁLICA    4,680.00 
02.02.08.01 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 84.37 55.47 4,680.00 
02.02.09 CERRAJERÍA    1,611.18 
02.02.09.01 BISAGRA     
02.02.09.02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 36.00 18.19 654.84 
02.02.09.03 CERRADURAS    956.34 
02.02.09.03.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 9.00 96.30 866.70 
02.02.09.03.02 CERROJO DE 3" pza 9.00 9.96 89.64 
02.02.10 VIDRIOS    19,458.25 
02.02.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 84.37 230.63 19,458.25 
02.02.11 PINTURAS    9,235.03 
02.02.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 214.37 9.71 2,081.53 
02.02.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 125.97 7.67 966.19 
02.02.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 236.55 10.69 2,528.72 
02.02.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 121.99 10.69 1,304.07 
02.02.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 251.34 7.77 1,952.91 
02.02.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 63.95 6.28 401.61 
02.02.12 VARIOS    1,323.52 
02.02.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 75.50 17.53 1,323.52 
02.02.13 SEÑALIZACIÓN    239.72 
02.02.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 8.00 11.06 88.48 
02.02.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 4.00 11.06 44.24 
02.02.13.03 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 8.00 10.61 84.88 
02.02.13.04 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 
02.03 MÓDULO C    197,745.56 
02.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    29,032.62 
02.03.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON m2 124.53 112.22 13,974.76 
 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     
02.03.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 214.53 70.19 15,057.86 
 
02.03.02 
1.5 x 1.5 cm. 
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
    
42,233.72 
02.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 355.94 15.39 5,477.92 
02.03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 232.22 22.57 5,241.21 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/  Parcial S/ 
02.03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 483.01 
 
31.53 15,229.31 
02.03.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 318.25  34.75 11,059.19 
02.03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 306.68  13.09 4,014.44 
02.03.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 188.73  6.42 1,211.65 
02.03.03 CIELORRASOS     12,928.14 
02.03.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 334.95  34.47 11,545.73 
02.03.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A m2 21.88  52.31 1,144.54 
 1:4      
02.03.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 16.36 14.54 237.87 
02.03.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS 
    
33,149.37 
02.03.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 237.55 30.79 7,314.16 
02.03.04.02 PISOS    23,724.10 
02.03.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 37.03 34.81 1,289.01 
02.03.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. m2 7.28 81.59 593.98 
02.03.04.02.03 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. m2 230.27 94.85 21,841.11 
02.03.04.03 VEREDAS    2,111.11 
02.03.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 5.56 330.41 1,837.08 
02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 5.14 26.55 136.47 
02.03.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 35.73 3.85 137.56 
02.03.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    6,826.19 
02.03.05.01 CONTRAZÓCALOS    2,964.28 













02.03.05.02 ZÓCALOS 3,861.91 
02.03.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 29.99 28.73 861.61 
02.03.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 40.37 74.32 3,000.30 
02.03.06 COBERTURAS    18,294.93 
02.03.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 169.10 108.19 18,294.93 
02.03.07 CARPINTERÍA DE MADERA    11,650.72 
02.03.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 30.80 378.27 11,650.72 
02.03.08 CARPINTERÍA METÁLICA    4,617.86 
02.03.08.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES m 5.40 93.06 502.52 
02.03.08.02 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA m 37.00 19.37 716.69 
02.03.08.03 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 61.27 55.47 3,398.65 
02.03.09 CERRAJERÍA    2,652.50 
02.03.09.01 BISAGRA    1,091.40 
02.03.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 60.00 18.19 1,091.40 
02.03.09.02 CERRADURAS    1,561.10 
02.03.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 12.00 96.30 1,155.60 
02.03.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES pza 3.00 32.91 98.73 
02.03.09.02.03 CERROJO DE 3" pza 30.80 9.96 306.77 
02.03.10 VIDRIOS    14,304.32 
02.03.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 61.27 230.63 14,130.70 
02.03.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 2.00 86.81 173.62 
02.03.11 PINTURAS    16,937.96 
02.03.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 355.94 9.71 3,456.18 
02.03.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 232.22 7.67 1,781.13 
02.03.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 483.01 10.69 5,163.38 
02.03.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 318.25 10.69 3,402.09 
02.03.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 334.95 7.77 2,602.56 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
02.03.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 64.57 6.28 405.50 
02.03.11.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 16.36 7.77 127.12 
02.03.12 VARIOS    4,909.34 
02.03.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 100.65 17.53 1,764.39 
02.03.12.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL m 32.79 35.50 1,164.05 
02.03.12.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL m 55.80 35.50 1,980.90 
02.03.13 SEÑALIZACIÓN    207.89 
02.03.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 4.00 11.06 44.24 
02.03.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 2.00 11.06 22.12 
02.03.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 
02.03.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 5.00 10.61 53.05 
02.03.13.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00 11.06 22.12 
02.03.13.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS und 2.00 11.06 22.12 
02.03.13.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 
02.04 MÓDULO D    202,389.02 
02.04.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    24,524.82 
02.04.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON m2 113.35 112.22 12,720.14 
 MORTERO 1.5 x 1.5 cm.     
02.04.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 158.42 70.19 11,119.50 
 1.5 x 1.5 cm.     
02.04.01.03 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON m2 11.03 62.12 685.18 
 
02.04.02 
MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
    
27,581.80 
02.04.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 384.72 15.39 5,920.84 
02.04.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 105.95 22.57 2,391.29 
02.04.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 303.03 31.53 9,554.54 
02.04.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 148.33 34.75 5,154.47 
02.04.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 297.46 13.09 3,893.75 
02.04.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 103.88 6.42 666.91 
02.04.03 CIELORRASOS    8,395.80 
02.04.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 218.28 34.47 7,524.11 
02.04.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A  m2 13.79 52.31 721.35 
 1:4     
02.04.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 10.34 14.54 150.34 
02.04.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS 
   
27,974.97 
02.04.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 207.53 30.79 6,389.85 
02.04.04.02 PISOS    19,094.21 
02.04.04.02.01 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. m2 40.49 81.59 3,303.58 
02.04.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. m2 166.48 94.85 15,790.63 
02.04.04.03 VEREDAS    2,490.91 
02.04.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 6.52 330.41 2,154.27 
02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 6.46 26.55 171.51 
02.04.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 42.89 3.85 165.13 
02.04.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    11,856.11 
02.04.05.01 CONTRAZÓCALOS    2,484.50 
02.04.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 152.05 16.34 2,484.50 
 FRAGUA     
02.04.05.02 ZÓCALOS 9,371.61 
02.04.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 45.42 28.73 1,304.92 
02.04.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 108.54 74.32 8,066.69 
02.04.06 COBERTURAS    18,008.23 
02.04.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 166.45 108.19 18,008.23 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
02.04.07 CARPINTERÍA DE MADERA 
   
14,336.43 
02.04.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 37.90 378.27 14,336.43 
02.04.08 CARPINTERÍA METÁLICA    8,384.61 
02.04.08.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" h=0.90m. INC. ACABADO Y ANCLAJES m 4.00 215.99 863.96 
02.04.08.02 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES m 5.40 93.06 502.52 
02.04.08.03 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA m 23.20 19.37 449.38 
02.04.08.04 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 30.60 55.47 1,697.38 
02.04.08.05 VENTANA CON MALLA METÁLICA m2 18.35 265.47 4,871.37 
02.04.09 CERRAJERÍA    2,937.04 
02.04.09.01 BISAGRA    1,437.01 
02.04.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 79.00 18.19 1,437.01 
02.04.09.02 CERRADURAS    1,500.03 
02.04.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 13.00 96.30 1,251.90 
02.04.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES pza 3.00 32.91 98.73 
02.04.09.02.03 CERROJO DE 3" pza 15.00 9.96 149.40 
02.04.10 VIDRIOS    11,983.82 
02.04.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 48.95 230.63 11,289.34 
02.04.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 8.00 86.81 694.48 
02.04.11 PINTURAS    39,619.54 
02.04.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 384.72 9.71 3,735.63 
02.04.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 105.95 7.67 812.64 
02.04.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 303.03 10.69 3,239.39 
02.04.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 2,784.87 10.69 29,770.26 
02.04.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 218.28 7.77 1,696.04 
02.04.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 45.42 6.28 285.24 
02.04.11.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA m2 10.34 7.77 80.34 
02.04.12 VARIOS    6,434.63 
02.04.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 187.66 17.53 3,289.68 
02.04.12.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL m 32.79 35.50 1,164.05 
02.04.12.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL m 55.80 35.50 1,980.90 
02.04.13 SEÑALIZACIÓN    351.22 
02.04.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 8.00 11.06 88.48 
02.04.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 4.00 11.06 44.24 
02.04.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 
02.04.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 6.00 10.61 63.66 
02.04.13.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm und 2.00 11.06 22.12 
02.04.13.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS und 8.00 11.06 88.48 
02.04.13.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 
02.05 MÓDULO INICIAL    84,937.47 
02.05.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    4,701.54 
02.05.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 65.39 70.19 4,589.72 
 1.5 x 1.5 cm.     
02.05.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON m2 1.80 62.12 111.82 
 
02.05.02 
MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
    
11,572.28 
02.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 65.39 15.39 1,006.35 
02.05.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 65.39 22.57 1,475.85 
02.05.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 153.18 31.53 4,829.77 
02.05.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 82.56 34.75 2,868.96 
02.05.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 m 77.60 13.09 1,015.78 
02.05.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 58.50 6.42 375.57 
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02.05.03 CIELORRASOS 6,767.15 
 
02.05.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 196.32 34.47 6,767.15 
02.05.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS    19,922.96 
02.05.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO m2 116.31 30.79 3,581.18 
02.05.04.02 PISOS    11,667.91 
02.05.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 20.90 34.81 727.53 
02.05.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. m2 6.91 81.59 563.79 
02.05.04.02.03 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. m2 109.40 94.85 10,376.59 
02.05.04.03 VEREDAS    4,673.87 
02.05.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 8.34 330.41 2,755.62 
02.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 63.10 26.55 1,675.31 
02.05.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 63.10 3.85 242.94 
02.05.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    2,843.54 
02.05.05.01 CONTRAZÓCALOS    1,130.98 
02.05.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y m 48.60 16.34 794.12 
 FRAGUA     
02.05.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. m 30.54 11.03 336.86 
02.05.05.02 ZÓCALOS    1,712.56 
02.05.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 40.88 28.73 1,174.48 
02.05.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. m2 7.24 74.32 538.08 
02.05.06 COBERTURAS    21,239.86 
02.05.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 196.32 108.19 21,239.86 
02.05.07 CARPINTERÍA DE MADERA    5,235.26 
02.05.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA und 13.84 378.27 5,235.26 
02.05.08 CARPINTERÍA METÁLICA    1,036.91 
02.05.08.01 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 10.27 55.47 569.68 
02.05.08.02 VENTANA CON MALLA METÁLICA m2 1.76 265.47 467.23 
02.05.09 CERRAJERÍA    1,016.64 
02.05.09.01 BISAGRA    545.70 
02.05.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" und 30.00 18.19 545.70 
02.05.09.02 CERRADURAS    470.94 
02.05.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 4.00 96.30 385.20 
02.05.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES pza 2.00 32.91 65.82 
02.05.09.02.03 CERROJO DE 3" pza 2.00 9.96 19.92 
02.05.10 VIDRIOS    2,948.10 
02.05.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 12.03 230.63 2,774.48 
02.05.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS m2 2.00 86.81 173.62 
02.05.11 PINTURAS    5,678.95 
02.05.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 65.39 9.71 634.94 
02.05.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 65.39 7.67 501.54 
02.05.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 153.18 10.69 1,637.49 
02.05.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 82.56 10.69 882.57 
02.05.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 196.32 7.77 1,525.41 
02.05.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 79.14 6.28 497.00 
02.05.12 VARIOS    1,788.06 
02.05.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) m 102.00 17.53 1,788.06 
02.05.13 SEÑALIZACIÓN    186.22 
02.05.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 4.00 11.06 44.24 
02.05.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 4.00 11.06 44.24 
02.05.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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02.05.13.05 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS und  2.00  11.06  22.12 
02.05.13.06 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und  1.00  11.06  11.06 
02.06 EXTERIORES 125,006.43 
02.06.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 6,801.32 
02.06.01.01 TARRAJEO DE SARDINEL CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 23.22 20.68 480.19 
02.06.01.02 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 984.60 6.42 6,321.13 
02.06.02 CIELORRASOS    1,554.13 
02.06.02.01 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A m2 29.71 52.31 1,554.13 
 1:4        
02.06.03 PISOS, PATIO Y VEREDAS 54,341.40 
02.06.03.01 PATIO 39,950.70 
02.06.03.01.01 PISO DE CONCRETO E=15 cm. f'c= 175 kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y m2 623.10 59.00 36,762.90 
 E=1 cm. MORTERO 1:2        
02.06.03.01.02 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 828.00 3.85 3,187.80 
02.06.03.02 VEREDAS 
     
14,3 90.70 
02.06.03.02.01 SARDINEL DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m 25.80 53.17 1,371.79 
02.06.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 15.48 36.09 558.67 
02.06.03.02.03 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. m3 18.28 330.41 6,039.89 
02.06.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 220.20 26.55 5,846.31 
02.06.03.02.05 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" m 149.10 3.85 574.04 
02.06.04 REVESTIMIENTOS    52,508.20 









02.06.05.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES m 64.10 93.06 5,965.15 
02.06.05.02 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA m 198.05 19.37 3,836.23 
02.07 INGRESOS    20,596.88 
02.07.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    850.85 
02.07.01.01 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 13.76 31.53 433.85 
02.07.01.02 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 12.00 34.75 417.00 
02.07.02 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS    86.19 
02.07.02.01 ZÓCALOS    86.19 
02.07.02.01.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 3.00 28.73 86.19 
02.07.03 CARPINTERÍA METÁLICA    19,173.03 
02.07.03.01 PORTÓN METÁLICO PARA INGRESO SEGÚN PLANOS INC. ANCLAJE, m2 23.20 640.30 14,854.96 
 
02.07.03.02 
BISAGRAS Y ACABADOS 













02.07.04 CERRAJERÍA 192.60 
02.07.04.01 CERRADURAS 192.60 
02.07.04.01.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 2.00 96.30 192.60 
02.07.05 PINTURAS 
     
2 94.21 
02.07.05.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 13.76 10.69 147.09 
02.07.05.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 12.00 10.69 128.28 
02.07.05.03 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 3.00 6.28 18.84 
02.08 CISTERNA    54,371.64 
02.08.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    1,436.09 
02.08.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO m2 20.46 70.19 1,436.09 
 
02.08.02 
1.5 x 1.5 cm. 
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 




02.08.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 20.46 15.39 314.88 
02.08.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 20.46 22.57 461.78 
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02.08.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 12.69 
 
31.53 400.12 
02.08.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. m2 4.89  34.75 169.93 
02.08.02.05 TARRAJEO DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 cm MORTERO m2 67.97  29.34 1,994.24 
 1:2      
02.08.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm m 25.70 6.42 164.99 
02.08.03 CIELORRASOS 
    
196.48 
02.08.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. m2 5.70 34.47 196.48 
02.08.04 PISOS, PATIO Y VEREDAS 198.42 
02.08.04.01 PISOS 198.42 
 
02.08.04.01.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 5.70 34.81 198.42 
02.08.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 310.77 
02.08.05.01 CONTRAZÓCALOS 98.17 
02.08.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. m 8.90 11.03 98.17 
02.08.05.02 ZÓCALOS 212.60 
02.08.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. m 7.40 28.73 212.60 




COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 
CARPINTERÍA METÁLICA 
m2 8.40 108.19 908.80 
8,219.27 
02.08.07.01 PUERTA METÁLICA DE FIERRO m2 1.89 496.33 938.06 
02.08.07.02 TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 m PARA CISTERNA / CUARTO DE MÁQUINA  und 2.00 205.84 411.68 
 INC. ACABADOS     
02.08.07.03 ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA m 4.60 429.48 1,975.61 
02.08.07.04 ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO m 10.70 429.48 4,595.44 
02.08.07.05 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO m2 0.93 55.47 51.59 
02.08.07.06 VENTANA CON MALLA METÁLICA m2 0.93 265.47 246.89 
02.08.08 CERRAJERÍA    192.60 
02.08.08.01 CERRADURAS    192.60 
02.08.08.01.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES und 2.00 96.30 192.60 
02.08.09 VIDRIOS    214.49 
02.08.09.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. m2 0.93 230.63 214.49 
02.08.10 PINTURAS    690.18 
02.08.10.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 20.46 9.71 198.67 
02.08.10.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 20.46 7.67 156.93 
02.08.10.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS m2 12.69 10.69 135.66 
02.08.10.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS m2 4.89 10.69 52.27 
02.08.10.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 5.70 7.77 44.29 
02.08.10.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO m2 16.30 6.28 102.36 
02.08.11 VARIOS    38,388.00 
02.08.11.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA glb 1.00 5,000.00 5,000.00 
02.08.11.02 SEMBRADO DE GRASS m2 560.86 59.53 33,388.00 
02.08.12 SEÑALIZACIÓN    110.60 
02.08.12.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 2.00 11.06 22.12 
02.08.12.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA und 4.00 11.06 44.24 
02.08.12.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. und 2.00 11.06 22.12 
02.08.12.04 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO und 2.00 11.06 22.12 
03 INSTALACIONES SANITARIAS    181,139.74 
03.01 MÓDULO A    40,079.19 
03.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    5,729.74 
03.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    2,569.72 
03.01.01.01.01 INODORO BLANCO TANQUE BAJO pza 8.00 180.59 1,444.72 
03.01.01.01.02 LAVATORIO NACIONAL OVALÍN BLANCO pza 8.00 113.00 904.00 
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03.01.01.01.03 URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO pza 2.00 110.50 221.00 
03.01.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    1,580.06 
03.01.01.02.01 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA pza 2.00 94.23 188.46 
03.01.01.02.02 DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO und 8.00 42.00 336.00 
03.01.01.02.03 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA, COLOR BLANCO und 8.00 25.00 200.00 
03.01.01.02.04 BARRAS PARA CORTINAS und 2.00 35.00 70.00 
03.01.01.02.05 BARRAS DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. MINUSVÁLIDOS und 4.00 47.00 188.00 
03.01.01.02.06 GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 2.00 25.00 50.00 
03.01.01.02.07 GRIFERÍA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 8.00 68.45 547.60 
03.01.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    969.66 
03.01.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 18.00 53.87 969.66 
03.01.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    610.30 
03.01.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 34.00 17.95 610.30 
03.01.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA    2,514.07 
03.01.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    1,276.60 
03.01.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 20.00 63.83 1,276.60 
03.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    525.43 
03.01.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 27.10 10.86 294.31 
03.01.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 23.95 9.65 231.12 
03.01.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    282.20 
03.01.02.03.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 20.00 5.73 114.60 
03.01.02.03.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 20.00 8.38 167.60 
03.01.02.04 VÁLVULAS    429.84 
03.01.02.04.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 4.00 107.46 429.84 
03.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    20,802.66 
03.01.03.01 CANALETA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA EVACUACIÓN PLUVIAL  m 57.40 239.57 13,751.32 
 CON REJILLA     
03.01.03.02 CANALETA PLUVIAL DE TECHOS m 65.60 107.49 7,051.34 
03.01.04 SISTEMA DE DESAGÜE    11,032.72 
03.01.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE    2,916.64 
03.01.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 20.00 134.28 2,685.60 
03.01.04.01.02 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACIÓN 2" pto 4.00 57.76 231.04 
03.01.04.02 REDES DE DERIVACIÓN    1,496.84 
03.01.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 53.75 20.92 1,124.45 
03.01.04.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=2" m 24.15 15.42 372.39 
03.01.04.03 REDES COLECTORAS    4,446.14 
03.01.04.03.01 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 199.20 22.32 4,446.14 
03.01.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    786.32 
03.01.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 24.00 15.81 379.44 
03.01.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 4.00 31.03 124.12 
03.01.04.04.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 4.00 53.45 213.80 
03.01.04.04.04 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2" und 4.00 17.24 68.96 
03.01.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    1,386.78 
03.01.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    1,386.78 
03.01.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 6.00 231.13 1,386.78 
03.02 MÓDULO B    11,373.46 
03.02.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    562.63 
03.02.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    400.00 
03.02.01.01.01 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA + ESCURRIDERO pza 1.00 400.00 400.00 
03.02.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    90.81 
Página 20 S10 
Presupuesto 
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO 
Costo al 




Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
03.02.01.02.01 GRIFERÍA TIPO CUELLO DE GANSO und 1.00 90.81 90.81 
03.02.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    53.87 
03.02.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 1.00 53.87 53.87 
03.02.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    17.95 
03.02.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 1.00 17.95 17.95 
03.02.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA    355.65 
03.02.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    63.83 
03.02.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 1.00 63.83 63.83 
03.02.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    170.25 
03.02.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 13.90 10.86 150.95 
03.02.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 2.00 9.65 19.30 
03.02.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    14.11 
03.02.02.03.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 1.00 5.73 5.73 
03.02.02.03.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 1.00 8.38 8.38 
03.02.02.04 VÁLVULAS    107.46 
03.02.02.04.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 1.00 107.46 107.46 
03.02.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    7,440.18 













03.02.04 SISTEMA DE DESAGÜE 3,015.00 
03.02.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE 134.28 
03.02.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 1.00 134.28 134.28 
03.02.04.02 REDES DE DERIVACIÓN 
   
81.59 
03.02.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 3.90 20.92 81.59 
03.02.04.03 REDES COLECTORAS 
   
2,290.03 
03.02.04.03.01 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 102.60 22.32 2,290.03 
03.02.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    46.84 
03.02.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 1.00 15.81 15.81 
03.02.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 1.00 31.03 31.03 
03.02.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    462.26 
03.02.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    462.26 
03.02.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 2.00 231.13 462.26 
03.03 MÓDULO C    18,588.27 
03.03.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    2,334.52 
03.03.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    1,280.77 
03.03.01.01.01 INODORO BLANCO TANQUE BAJO pza 3.00 180.59 541.77 
03.03.01.01.02 LAVATORIO NACIONAL OVALÍN BLANCO pza 3.00 113.00 339.00 
03.03.01.01.03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA + ESCURRIDERO pza 1.00 400.00 400.00 
03.03.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    497.16 
03.03.01.02.01 DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO und 3.00 42.00 126.00 
03.03.01.02.02 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA, COLOR BLANCO und 3.00 25.00 75.00 
03.03.01.02.03 GRIFERÍA TIPO CUELLO DE GANSO und 1.00 90.81 90.81 
03.03.01.02.04 GRIFERÍA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 3.00 68.45 205.35 
03.03.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    377.09 
03.03.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 7.00 53.87 377.09 
03.03.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    179.50 
03.03.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 10.00 17.95 179.50 
03.03.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA    1,389.36 
03.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    446.81 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
03.03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 7.00 63.83 446.81 
03.03.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    323.29 
03.03.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 19.55 10.86 212.31 
03.03.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 11.50 9.65 110.98 
03.03.02.03 REDES DE ALIMENTACIÓN    90.65 
03.03.02.03.01 TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 7.00 12.95 90.65 
03.03.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    98.77 
03.03.02.04.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 7.00 5.73 40.11 
03.03.02.04.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 7.00 8.38 58.66 
03.03.02.05 VÁLVULAS    429.84 
03.03.02.05.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 4.00 107.46 429.84 
03.03.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    8,732.28 













03.03.04 SISTEMA DE DESAGÜE 6,132.11 
03.03.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE 939.96 
03.03.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 7.00 134.28 939.96 
03.03.04.02 REDES DE DERIVACIÓN 
   
1,026.72 
03.03.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 28.55 20.92 597.27 
03.03.04.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=2" m 27.85 15.42 429.45 
03.03.04.03 REDES COLECTORAS    3,539.16 
03.03.04.03.01 MONTANTE TUBERIA DE PVC Ø=4" m 10.80 44.98 485.78 
03.03.04.03.02 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 136.80 22.32 3,053.38 
03.03.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    395.14 
03.03.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 7.00 15.81 110.67 
03.03.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 4.00 31.03 124.12 
03.03.04.04.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 3.00 53.45 160.35 
03.03.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    231.13 
03.03.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    231.13 
03.03.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 1.00 231.13 231.13 
03.04 MÓDULO D    32,636.31 
03.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    6,252.15 
03.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    3,003.17 
03.04.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 6.00 203.90 1,223.40 
03.04.01.01.02 INODORO BLANCO TANQUE BAJO pza 3.00 180.59 541.77 
03.04.01.01.03 LAVATORIO NACIONAL OVALÍN BLANCO pza 9.00 113.00 1,017.00 
03.04.01.01.04 URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO pza 2.00 110.50 221.00 
03.04.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    1,561.28 
03.04.01.02.01 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA pza 1.00 94.23 94.23 
03.04.01.02.02 DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO und 9.00 42.00 378.00 
03.04.01.02.03 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA, COLOR BLANCO und 9.00 25.00 225.00 
03.04.01.02.04 BARRAS PARA CORTINAS und 1.00 35.00 35.00 
03.04.01.02.05 BARRAS DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. MINUSVÁLIDOS und 4.00 47.00 188.00 
03.04.01.02.06 GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 1.00 25.00 25.00 
03.04.01.02.07 GRIFERÍA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 9.00 68.45 616.05 
03.04.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    1,077.40 
03.04.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 20.00 53.87 1,077.40 
03.04.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    610.30 
03.04.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 34.00 17.95 610.30 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
03.04.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA 
   
2,934.40 
03.04.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    1,340.43 
03.04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 21.00 63.83 1,340.43 
03.04.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    562.25 
03.04.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 4.90 10.86 53.21 
03.04.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 52.75 9.65 509.04 
03.04.02.03 REDES DE ALIMENTACIÓN    90.65 
03.04.02.03.01 TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 7.00 12.95 90.65 
03.04.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    296.31 
03.04.02.04.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 21.00 5.73 120.33 
03.04.02.04.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 21.00 8.38 175.98 
03.04.02.05 VÁLVULAS    644.76 
03.04.02.05.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 6.00 107.46 644.76 
03.04.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    14,758.77 













03.04.04 SISTEMA DE DESAGÜE 8,690.99 
03.04.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE 3,050.92 
03.04.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 21.00 134.28 2,819.88 
03.04.04.01.02 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACIÓN 2" pto 4.00 57.76 231.04 
03.04.04.02 REDES DE DERIVACIÓN    1,030.82 
03.04.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 24.25 20.92 507.31 
03.04.04.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=2" m 33.95 15.42 523.51 
03.04.04.03 REDES COLECTORAS    2,775.81 
03.04.04.03.01 MONTANTE TUBERIA DE PVC Ø=4" m 10.80 44.98 485.78 
03.04.04.03.02 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 102.60 22.32 2,290.03 
03.04.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    1,140.05 
03.04.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 25.00 15.81 395.25 
03.04.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 8.00 31.03 248.24 
03.04.04.04.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 8.00 53.45 427.60 
03.04.04.04.04 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2" und 4.00 17.24 68.96 
03.04.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    693.39 
03.04.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    693.39 
03.04.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 3.00 231.13 693.39 
03.05 MÓDULO INICIAL    13,210.84 
03.05.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    1,227.88 
03.05.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS    633.80 
03.05.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 2.00 203.90 407.80 
03.05.01.01.02 LAVATORIO NACIONAL OVALÍN BLANCO pza 2.00 113.00 226.00 
03.05.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS    270.90 
03.05.01.02.01 DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO und 2.00 42.00 84.00 
03.05.01.02.02 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA, COLOR BLANCO und 2.00 25.00 50.00 
03.05.01.02.03 GRIFERÍA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 2.00 68.45 136.90 
03.05.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS    215.48 
03.05.01.03.01 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 4.00 53.87 215.48 
03.05.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS    107.70 
03.05.01.04.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS und 6.00 17.95 107.70 
03.05.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA    567.93 
03.05.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    255.32 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
03.05.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 4.00 63.83 255.32 
03.05.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    123.47 
03.05.02.02.01 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 3.55 10.86 38.55 
03.05.02.02.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 8.80 9.65 84.92 
03.05.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    56.44 
03.05.02.03.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 4.00 5.73 22.92 
03.05.02.03.02 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 4.00 8.38 33.52 
03.05.02.04 VÁLVULAS    132.70 
03.05.02.04.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 2.00 66.35 132.70 
03.05.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    7,266.32 
03.05.03.01 CANALETA PLUVIAL DE TECHOS m 67.60 107.49 7,266.32 
03.05.04 SISTEMA DE DESAGÜE    4,148.71 
03.05.04.01 SALIDAS DE DESAGÜE    652.64 
03.05.04.01.01 SALIDA PVC SAP PARA DESAGÜE pto 4.00 134.28 537.12 
03.05.04.01.02 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACIÓN 2" pto 2.00 57.76 115.52 
03.05.04.02 REDES DE DERIVACIÓN    395.38 
03.05.04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=4" m 11.75 20.92 245.81 
03.05.04.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERÍA DE PVC SAP Ø=2" m 9.70 15.42 149.57 
03.05.04.03 REDES COLECTORAS    2,571.26 
03.05.04.03.01 MONTANTE DE DESAGÜE PLUVIAL m 115.20 22.32 2,571.26 
03.05.04.04 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS    298.30 
03.05.04.04.01 ACCESORIOS REDES DE DESAGÜE und 6.00 15.81 94.86 
03.05.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø=2" und 2.00 31.03 62.06 
03.05.04.04.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 2.00 53.45 106.90 
03.05.04.04.04 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2" und 2.00 17.24 34.48 
03.05.04.05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    231.13 
03.05.04.05.01 PARA CAJA DE REGISTRO    231.13 
03.05.04.05.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" und 1.00 231.13 231.13 
03.06 OBRAS EXTERIORES    38,050.12 
03.06.01 SISTEMA DE AGUA FRÍA    1,833.78 
03.06.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA    549.86 
03.06.01.01.01 SALIDA DE AGUA PARA LLENADO DE CISTERNA pto 2.00 167.11 334.22 
03.06.01.01.02 SALIDA DE AGUA PARA GRIFOS DE RIEGO pto 4.00 53.91 215.64 
03.06.01.02 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    657.82 
03.06.01.02.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 5.00 5.73 28.65 
03.06.01.02.02 CODO PVC SAP 2"x90° und 1.00 13.35 13.35 
03.06.01.02.03 CODO PVC SAP 1 1/2"x90° und 3.00 11.86 35.58 
03.06.01.02.04 CODO PVC SAP 1"x90° und 11.00 8.97 98.67 
03.06.01.02.05 CODO PVC SAP 1/2"x90° und 5.00 8.38 41.90 
03.06.01.02.06 CODO PVC SAP 1 1/2"x45° und 1.00 10.22 10.22 
03.06.01.02.07 CODO PVC SAP 1"x45° und 2.00 8.97 17.94 
03.06.01.02.08 CODO PVC SAP 3/4"x45° und 3.00 8.47 25.41 
03.06.01.02.09 TEE PVC SAP 1" und 15.00 12.23 183.45 
03.06.01.02.10 REDUCCIÓN PVC SAP 1"x 3/4" und 12.00 12.85 154.20 
03.06.01.02.11 REDUCCIÓN PVC SAP 3/4"x1/2" und 5.00 9.69 48.45 
03.06.01.03 VÁLVULAS    626.10 
03.06.01.03.01 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 5.00 66.35 331.75 
03.06.01.03.02 CAJA NICHO PARA VÁLVULAS INCLUYE TAPA und 5.00 58.87 294.35 
03.06.02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    17,752.14 
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03.06.02.01 CANALETA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA EVACUACIÓN PLUVIAL  
CON REJILLA 
m 74.10 239.57 17,752.14 
03.06.03 SISTEMA DE DESAGÜE    12,907.57 
03.06.03.01 SALIDAS DE DESAGÜE    6,720.18 
03.06.03.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS m 358.35 7.17 2,569.37 
03.06.03.01.02 RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 465.86 8.91 4,150.81 
03.06.03.02 REDES COLECTORAS    6,187.39 
03.06.03.02.01 RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF 160 mm. S-20 m 104.80 59.04 6,187.39 
03.06.04 VARIOS    5,556.63 
03.06.04.01 PRUEBAS HIDRÁULICAS    2,768.80 
03.06.04.01.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE DESAGÜE glb 1.00 1,444.40 1,444.40 
03.06.04.01.02 PRUEBA HIDRÁULICA DE AGUA glb 1.00 1,324.40 1,324.40 
03.06.04.02 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    391.41 
03.06.04.02.01 PARA CAJA DE REGISTRO    391.41 
03.06.04.02.01.01 BUZONETA Ø= 1.00 m. DE h=1.20 m. und 1.00 391.41 391.41 
03.06.04.03 ESCALERAS    2,396.42 
03.06.04.03.01 ESCALERA DE GATO und 2.00 1,198.21 2,396.42 
03.07 CISTERNA - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 07    27,201.55 
03.07.01 SISTEMA DE AGUA FRÍA    16,478.37 
03.07.01.01 REDES DE ALIMENTACIÓN    3,742.96 
03.07.01.01.01 TUBERIA DE 2" PVC SAP CLASE 10 m 34.70 42.79 1,484.81 
03.07.01.01.02 TUBERIA DE 1 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 10.70 36.64 392.05 
03.07.01.01.03 TUBERIA DE 1" PVC SAP CLASE 10 m 144.10 12.95 1,866.10 
03.07.01.02 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    28.65 
03.07.01.02.01 ACCESORIOS REDES DE AGUA und 5.00 5.73 28.65 
03.07.01.03 EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES    12,706.76 
03.07.01.03.01 EQUIPAMIENTO DE CUARTO DE BOMBA DE 2.0 HP und 1.00 4,563.28 4,563.28 
03.07.01.03.02 EQUIPAMIENTO DE CUARTO DE BOMBA DE 1.5 HP und 1.00 4,481.88 4,481.88 
03.07.01.03.03 EQUIPAMIENTO CISTERNA und 2.00 704.63 1,409.26 
03.07.01.03.04 EQUIPAMIENTO TANQUE ELEVADO und 2.00 1,126.17 2,252.34 
03.07.02 VARIOS    10,723.18 
03.07.02.01 CONEXIONES A RED    189.34 
03.07.02.01.01 EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und 1.00 118.30 118.30 
03.07.02.01.02 EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGÜE und 1.00 71.04 71.04 
03.07.02.02 PATIO    872.82 
03.07.02.02.01 TRAMPA DE GRASA EN COCINA und 3.00 290.94 872.82 
03.07.02.03 EQUIPAMIENTO Y OTRAS INSTALACIONES    9,661.02 
03.07.02.03.01 EQUIPAMIENTO TANQUE BIODIGESTOR 3000 L. und 2.00 4,830.51 9,661.02 
04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS    239,335.99 
04.01 MÓDULO A    30,586.16 
04.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 
DÉBILES 
   8,585.74 
04.01.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 50.00 53.96 2,698.00 
04.01.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 11.00 57.91 637.01 
04.01.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 31.00 53.71 1,665.01 
04.01.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 26.00 54.26 1,410.76 
04.01.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 31.00 70.16 2,174.96 
04.01.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    2,670.58 
04.01.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 50.00 20.57 1,028.50 
04.01.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 11.00 24.67 271.37 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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04.01.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 31.00 32.21 998.51 
 TIERRA     
04.01.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 14.66 29.32 
04.01.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 10.00 20.63 206.30 
04.01.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 4.00 20.95 83.80 
04.01.02.07 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE pto 2.00 26.39 52.78 
04.01.03 ARTEFACTOS    10,034.65 





TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 
BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 
RAS-3x36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 
ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 









6.00 86.20 517.20 
 
04.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA und 11.00 127.39 1,401.29 
 PARED     
04.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 und 4.00 406.52 1,626.08 
 
04.01.04 
CON EQUIPO CON LÁMPARA 
ACCESORIOS 
    
2,437.46 
04.01.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA und 31.00 21.14 655.34 
04.01.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 4.00 28.58 114.32 
04.01.04.03 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO EN PISO und 27.00 52.02 1,404.54 
04.01.04.04 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 2.00 10.20 20.40 
04.01.04.05 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 10.00 14.83 148.30 
04.01.04.06 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 4.00 13.62 54.48 
04.01.04.07 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE 10A und 2.00 20.04 40.08 
04.01.05 CAJAS    829.91 
04.01.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 6.00 54.81 328.86 
04.01.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und 11.00 45.55 501.05 
04.01.06 TABLEROS    6,027.82 
04.01.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1, 24 POLOS (01 ITM 3x50A- 20 kA, 04 ITM und 1.00 1,796.00 1,796.00 
 2x20A - 20 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 06 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     
04.01.06.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2, 24 POLOS (01 ITM 3x30A- 20 kA, 01 ITM und 1.00 1,414.83 1,414.83 
 2x20A - 10 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 04 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     
04.01.06.03 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1, 24 POLOS (01 ITM 3x50A-20 kA, 01 und 1.00 1,373.24 1,373.24 
 ITM 2x20A-20 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 03 INT. DIF. 2x25a 30 mA)     
04.01.06.04 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20 kA, 02 und 1.00 1,443.75 1,443.75 
 ITM 2x20A-10 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 04 INT. DIF. 2x25a 30 mA)     
04.02 MÓDULO B 13,508.30 
04.02.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 3,740.23 
 DÉBILES     
04.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 25.00 53.96 1,349.00 
04.02.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 6.00 57.91 347.46 
04.02.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 21.00 53.71 1,127.91 
04.02.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 13.00 54.26 705.38 
04.02.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 3.00 70.16 210.48 
04.02.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    1,786.03 
04.02.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 25.00 20.57 514.25 
04.02.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 6.00 24.67 148.02 
04.02.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 29.00 32.21 934.09 
 TIERRA     
04.02.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 3.00 14.66 43.98 
04.02.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00 20.63 61.89 
04.02.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 4.00 20.95 83.80 
04.02.03 ARTEFACTOS    3,997.56 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON 
TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 
BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 
RAS-3x36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 
ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 

















SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA 
PARED 
ACCESORIOS 




















04.02.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 3.00 28.58 85.74 
04.02.04.03 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 3.00 10.20 30.60 
04.02.04.04 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 3.00 14.83 44.49 
04.02.04.05 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 4.00 13.62 54.48 
04.02.05 CAJAS    437.73 
04.02.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 3.00 54.81 164.43 
04.02.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und 6.00 45.55 273.30 
04.02.06 TABLEROS    2,887.50 
04.02.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3, 24 POLOS (01 ITM 3x30A- 20 kA, 02 ITM und 1.00 1,443.75 1,443.75 
 2x20A - 10 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 04 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     
04.02.06.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20 kA, 02 und 1.00 1,443.75 1,443.75 
 ITM 2x20A-10 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 04 INT. DIF. 2x25a 30 mA)     
04.03 MÓDULO C 16,711.72 
04.03.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 4,899.29 
 DÉBILES     
04.03.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 37.00 53.96 1,996.52 
04.03.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 8.00 57.91 463.28 
04.03.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 21.00 53.71 1,127.91 
04.03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 19.00 54.26 1,030.94 
04.03.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 4.00 70.16 280.64 
04.03.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    1,973.96 
04.03.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 37.00 20.57 761.09 
04.03.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 8.00 24.67 197.36 
04.03.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 21.00 32.21 676.41 
 TIERRA     
04.03.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 11.00 14.66 161.26 
04.03.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 20.63 41.26 
04.03.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 4.00 20.95 83.80 
04.03.02.07 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE pto 2.00 26.39 52.78 
04.03.03 ARTEFACTOS    5,237.73 









TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 
BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 
RAS-3x36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 
ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 
DE ESPESOR QUE PROTEGE EL SISTEMA ÓPTICO Y REDUCE EL NIVEL DE 
DESLUMBRAMIENTO 

















8.00 127.39 1,019.12 
04.03.04 ACCESORIOS 794.68 
 
04.03.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA und 21.00 21.14 443.94 
04.03.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 4.00 28.58 114.32 
04.03.04.03 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 11.00 10.20 112.20 
04.03.04.04 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 2.00 14.83 29.66 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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Item Descripción Und. Metrado  Precio S/ Parcial S/ 
04.03.04.05 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 
 
4.00 13.62 54.48 
04.03.04.06 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE 10A und  2.00 20.04 40.08 
04.03.05 CAJAS     583.64 
04.03.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und  4.00 54.81 219.24 
04.03.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und  8.00 45.55 364.40 
04.03.06 TABLEROS     3,222.42 
04.03.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-4, 24 POLOS (01 ITM 3x30A- 20 kA, 03 ITM und  1.00 1,574.67 1,574.67 
 2x20A - 10 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 05 INT. DIF 2x25 A 30 mA)      
04.03.06.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-4, 24 POLOS (01 ITM 3x30A-20 kA, 02 und 1.00 1,647.75 1,647.75 
 ITM 2x20A-10 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 06 INT. DIF. 2x25a 30 mA)      
04.04 MÓDULO D 15,236.20 
04.04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 4,091.24 
 DÉBILES      
04.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 34.00 53.96 1,834.64 
04.04.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 8.00 57.91 463.28 
04.04.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 12.00 53.71 644.52 
04.04.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 16.00 54.26 868.16 
04.04.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 4.00 70.16 280.64 
04.04.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    1,645.07 
04.04.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 34.00 20.57 699.38 
04.04.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 8.00 24.67 197.36 
04.04.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 12.00 32.21 386.52 
 TIERRA      
04.04.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 14.00 14.66 205.24 
04.04.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00 20.63 61.89 
04.04.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 2.00 20.95 41.90 
04.04.02.07 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE pto 2.00 26.39 52.78 
04.04.03 ARTEFACTOS    5,253.06 





TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 
BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 
RAS-3x36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 
ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 









24.00 86.20 2,068.80 
 
04.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA und 8.00 127.39 1,019.12 
 PARED     
04.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR CONTEMPO L SIM HPI-T 400 und 2.00 406.52 813.04 
 
04.04.04 
CON EQUIPO CON LÁMPARA 
ACCESORIOS 
    
622.61 
04.04.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA und 12.00 21.14 253.68 
04.04.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 4.00 28.58 114.32 
04.04.04.03 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 14.00 10.20 142.80 
04.04.04.04 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 3.00 14.83 44.49 
04.04.04.05 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 2.00 13.62 27.24 
04.04.04.06 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE 10A und 2.00 20.04 40.08 
04.04.05 CAJAS    583.64 
04.04.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 4.00 54.81 219.24 
04.04.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und 8.00 45.55 364.40 
04.04.06 TABLEROS    3,040.58 
04.04.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 5, 24 POLOS (01 ITM 3x40A- 20 kA, 02 ITM und 1.00 1,583.97 1,583.97 
 2x20A - 10 kA, 03 ITM 2x15 A- 10 kA, 05 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     
04.04.06.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 5, 24 POLOS (01 ITM 3x40A-20 kA, 02 und 1.00 1,456.61 1,456.61 
ITM 2x20A-10 kA, 02 ITM DE 2x15 A- 10kA, 04 INT. DIF. 2x25a 30 mA) 
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04.05 MÓDULO INICIAL 6,373.75 
04.05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 1,767.82 
 DÉBILES  
04.05.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 18.00 53.96 971.28 
04.05.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 2.00 57.91 115.82 
04.05.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 4.00 53.71 214.84 
04.05.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 6.00 54.26 325.56 
04.05.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO pto 2.00 70.16 140.32 
04.05.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    660.92 
04.05.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 18.00 20.57 370.26 
04.05.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 2.00 24.67 49.34 
04.05.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 4.00 32.21 128.84 
 TIERRA     
04.05.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 14.66 29.32 
04.05.02.05 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 20.63 41.26 
04.05.02.06 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE pto 2.00 20.95 41.90 
04.05.03 ARTEFACTOS    2,198.46 





TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 36w, ALTO FACTOR DE POTENCIA, 
BALASTRO ELECTRÓNICO CON REJILLA METÁLICA, TIPO SIMILAR A JOSFEL 
RAS-3x36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 
ALPHA SPOT A, CON LÁMPARAS AHORRADORAS FLUORESCENTES 2x18w, 4mm 















SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA 
PARED 
ACCESORIOS 




















04.05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA ESTABILIZADO und 2.00 28.58 57.16 
04.05.04.03 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 2.00 10.20 20.40 
04.05.04.04 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 2.00 14.83 29.66 
04.05.04.05 INTERRUPTOR CONMUTACIÓN UNIPOLAR 10A und 2.00 13.62 27.24 
04.05.05 CAJAS    200.72 
04.05.05.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 2.00 54.81 109.62 
04.05.05.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL und 2.00 45.55 91.10 
04.05.06 TABLEROS    1,326.81 
04.05.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD 6, 24 POLOS (01 ITM 3x20A- 20 kA, 02 ITM und 1.00 1,326.81 1,326.81 
 2x20A - 10 kA, 02 ITM 2x15 A- 10 kA, 04 INT. DIF 2x25 A 30 mA)     
04.06 OBRAS EXTERIORES 150,189.20 
04.06.01 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS 41.26 
04.06.01.01 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 20.63 41.26 
04.06.02 ARTEFACTOS 
   
7,979.97 
04.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR 1500w CON 04 SALIDAS PARA und 1.00 1,816.33 1,816.33 
 MICRO     
04.06.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTES ORNAMENTALES und 4.00 1,299.89 5,199.56 





    
29.66 
04.06.03.01 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 2.00 14.83 29.66 
04.06.04 CAJAS 
   
981.26 
04.06.04.01 CAJA DE F°G° 300 x 300 mm CON TAPA und 14.00 70.09 981.26 
04.06.05 TABLEROS 
   
7,276.71 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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04.06.05.01 TABLERO GENERAL TG - 50 POLOS (01 ANALIZADOR DE REDES, 01 INT. 
TERMOMAGNÉTICO 3x80 A-50kA REGULABLE, 01 ITM 3x50A - 25 kA, 01 ITM 
3x40A- 25 kA, 01 ITM 3x20a - 25 kA) 
und 1.00 7,276.71 7,276.71 
04.06.06 EXCAVACIÓN PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO  57,138.83 
 
04.06.06.01 EXCAVACIÓN PARA CABLE SUBTERRÁNEO H= 1.00 m. m3 212.60 28.68 6,097.37 
04.06.06.02 ACOMETIDAS TRIFÁSICAS SUBTERRÁNEAS CON CONDUCTOR N2XOH m 8.00 39.05 312.40 
04.06.06.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 101.64 42.81 4,351.21 
04.06.06.04 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO m 354.20 1.48 524.22 
04.06.06.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30m. m3 297.64 12.74 3,791.93 
04.06.06.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 416.70 100.94 42,061.70 
04.06.07 INSTALACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA    5,569.85 
04.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA und 11.00 506.35 5,569.85 
04.06.08 ALIMENTADORES SECUNDARIOS, CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O 
TUBERÍAS 
   46,746.06 
04.06.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COBRE DESNUDO (TB) 1x25 mm2 m 238.00 110.46 26,289.48 
04.06.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XOH 3x50 mm2 + 1x35 mm2 (N) + m 8.00 89.40 715.20 
 1x25 mm2 (T), 80 mm. PVC-SAP     
04.06.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XOH 3x16 mm2 + 1x16 mm2 (N) + m 190.00 89.40 16,986.00 
 1x16 mm2 (T), 35 mm. PVC-SAP     
04.06.08.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XOH 3x16 mm2 + 1x16 mm2 (N) + m 26.00 89.40 2,324.40 
 1x16 mm2 (T), 25 mm. PVC-SAP     
04.06.08.05 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO m 291.20 1.48 430.98 
04.06.09 BUZONES 
   
6,550.96 
04.06.09.01 EXCAVACIÓN PARA BUZÓN DE CONCRETO (CAJA DE PASO) m3 3.89 28.68 111.57 
04.06.09.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30m. m3 5.44 12.74 69.31 
04.06.09.03 BUZÓN DE CONCRETO (CAJA DE PASO) 0.80x0.80 m. und 12.00 530.84 6,370.08 
04.06.10 SALIDA DE FUERZA    648.76 
04.06.10.01 SALIDA PARA ELECTROBOMBA 2.0 HP pto 2.00 162.19 324.38 
04.06.10.02 SALIDA PARA ELECTROBOMBA 1.5 HP pto 2.00 162.19 324.38 
04.06.11 OTROS    17,225.88 
04.06.11.01 EMPALME A CABLE SUBTERRÁNEO und 6.00 82.73 496.38 
04.06.11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS IONIFLASH - IF3 INCLUYE glb 3.00 5,576.50 16,729.50 
POSTE DE 11m/300 kg 
04.07 CISTERNA - CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 07 6,730.66 




04.07.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 2.00 53.96 107.92 
04.07.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA pto 2.00 57.91 115.82 
04.07.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA pto 2.00 53.71 107.42 
04.07.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 2.00 54.26 108.52 
04.07.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS    184.22 
04.07.02.01 CABLEADO PARA SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA EQUIPO ADOSADO pto 2.00 20.57 41.14 
04.07.02.02 CABLEADO PARA SALIDA DE EQ. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA pto 2.00 24.67 49.34 
04.07.02.03 CABLEADO PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A pto 2.00 32.21 64.42 
 TIERRA     
04.07.02.04 CABLEADO PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 14.66 29.32 
04.07.03 ACCESORIOS 
   
62.68 
04.07.03.01 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA und 2.00 21.14 42.28 
04.07.03.02 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 2.00 10.20 20.40 
04.07.04 CAJAS    109.62 
04.07.04.01 CAJA DE F°G° 150 x 150 mm CON TAPA und 2.00 54.81 109.62 
04.07.05 ALIMENTADORES SECUNDARIOS, CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O    5,934.46 
TUBERÍAS 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 
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04.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N2XOH 3x10 mm2 + 1x10 mm2 (N) + m 
1x16 mm2 (T), 25 mm. PVC-SAP 
65.30 89.40 5,837.82 
 
04.07.05.02 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO m 65.30 1.48 96.64 
 COSTO DIRECTO    4,265,177.99 
 GASTOS GENERALES (9.77%)    416,707.89 




   
4,895,144.78 
 IGV (18%)    881,126.06 
================== 
 PRESUPUESTO TOTAL    5,776,270.84 
 













ANEXO N° 5 







Análisis de precios unitarios 
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 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 
 
 Partida 02.01.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.22 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.92 17.13 
 40.75 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 97.46
 5.65 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 16.86 6.88 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66.0000
 0.85 56.10 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 70.25 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.75 1.22 
 1.22 
 
 Partida 02.01.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 
 27.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 41.47 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 
 0.84 
 
 Partida 02.01.01.03 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 62.12 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.92 13.92 
 33.11 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0160 97.46
 1.56 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1120 16.86 1.89 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 27.0000
 0.85 22.95 
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 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 28.02 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.11 0.99 
 0.99 
 
 Partida 02.01.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
 0.31 
 
 Partida 02.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 
 17.43 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 
 0.52 
 
 Partida 02.01.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
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 Partida 02.01.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 
 29.27 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 
 0.88 
 
 Partida 02.01.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 1.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.01.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 
 6.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 
 0.19 
 
 Partida 02.01.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
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 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 7.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.01.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 52.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 13.92 9.28 
 34.87 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.1400 101.70
 14.24 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1260 16.86 2.12 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 16.39 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.87 1.05 
 1.05 
 
 Partida 02.01.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 14.54 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0270 4.90 0.13 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 3.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
 0.31 
 
 Partida 02.01.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 
 15.67 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
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 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 12.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 
 2.37 
 
 Partida 02.01.04.02.01 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.92 3.71 
 13.94 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 6.0000 7.00 42.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 67.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.94 0.42 
 0.42 
 
 Partida 02.01.04.02.02 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 m.x 0.60 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 100.43 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 23.25 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080018 PEGAMENTO PARA PORCELANATO BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68
 2.82 
 0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE m2 1.0500 42.00
 44.10 
 0.60x0.60 m. 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 76.48 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.25 0.70 
 0.70 
 
 Partida 02.01.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
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 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 02.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
 
 Partida 02.01.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 
 2.36 
 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 
 0.07 
 
 Partida 02.01.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 4.37 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
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 Partida 02.01.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 20.18 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 0.8333 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.4166 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE m2 0.1733 42.00
 7.28 
 0.60x0.60 m. 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 8.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.01.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.01.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 
 20.92 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 52.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 
 0.63 
 
 Partida 02.01.06.01 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA DE 0.30 m.x0.30 m. EN MESA DE CONCRETO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 79.70 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 52.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.01.07.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.01.08.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 
 155.29 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 





 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 
 4.66 
 
 Partida 02.01.09.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" h=0.90m. INC. ACABADO Y ANCLAJES 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 215.99 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 
 18.82 
 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.3600 120.00 43.20 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 0240080012 THINNER gal 1.0000 15.26 15.26 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.5000 10.00
 15.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.9000 35.00 66.50 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 3.0000 8.00 24.00 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 
 189.11 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 
 8.06 
 
 Partida 02.01.09.02 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 93.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 
 18.82 
 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.0830 120.00 9.96 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1100 40.00 4.40 
 0240080012 THINNER gal 0.4500 15.26 6.87 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.0000 35.00 35.00 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 0.1000 8.00 0.80 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 
 66.18 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 
 8.06 
 
 Partida 02.01.09.03 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 19.37 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 8.83 
 Materiales 
 0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 1.0300 9.98 10.28 
 10.28 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.83 0.26 
 0.26 
 
 Partida 02.01.09.04 ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 429.48 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.19 153.52 
 0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.92 55.68 
 209.20 
 Materiales 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 1.0000 60.00 60.00 
 64.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 209.20 6.28 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 8.0000 18.75 150.00 
 156.28 
 
 Partida 02.01.09.05 ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 429.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.19 153.52 
 0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.92 55.68 
 209.20 
 Materiales 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 1.0000 60.00 60.00 
 64.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 209.20 6.28 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 8.0000 18.75 150.00 
 156.28 
 
 Partida 02.01.09.06 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 
 28.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.01.10.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 
 9.60 
 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 
 8.30 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.01.10.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 38.38 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 
 1.15 
 
 Partida 02.01.10.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 32.91 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 7.68 
 Materiales 
 02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINESund
 1.0000 25.00 25.00 
 25.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.68 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.01.10.02.03 CERROJO DE 3" 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 3.07 
 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 
 6.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 
 0.09 
 
 Partida 02.01.11.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 
 22.07 
 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 
 207.90 
 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 
 0.66 
 
 Partida 02.01.11.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 86.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5714 13.92 7.95 
 29.88 
 Materiales 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.5000 16.50 8.25 
 0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 1.0500 45.50 47.78 
 56.03 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.88 0.90 
 0.90 
 
 Partida 02.01.12.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.01.12.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 
 4.42 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 
 3.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.01.12.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.01.12.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.01.12.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 3.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.01.12.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.01.12.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.2000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.6000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 3.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.01.13.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.01.13.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 




 Partida 02.01.13.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 




 Partida 02.01.14.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 
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 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.01.14.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 
 6.90 
 
 Partida 02.01.14.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.01.14.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 3.71 
 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.01.14.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040006 STICKER SALIDA DE ESCALERA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.01.14.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.01.14.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.02.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.22 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.92 17.13 
 40.75 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 97.46
 5.65 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 16.86 6.88 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66.0000
 0.85 56.10 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 70.25 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.75 1.22 
 1.22 
 
 Partida 02.02.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 
 27.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 
 0.84 
 
 Partida 02.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
 0.31 
 
 Partida 02.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 
 17.43 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 
 0.52 
 
 Partida 02.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
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 Partida 02.02.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 
 29.27 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 
 0.88 
 
 Partida 02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 1.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.02.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 
 6.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 
 0.19 
 
 Partida 02.02.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
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 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 7.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 
 15.67 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 12.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 
 2.37 
 
 Partida 02.02.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 19.19 4.61 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.59 1.25 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.92 10.02 
 15.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.46
 2.83 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 16.86 13.99 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 16.93 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.88 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0800 19.02 1.52 
 2.00 
 
 Partida 02.02.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 94.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 19.19 9.03 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2353 13.92 3.28 
 12.31 
 Materiales 
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 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.45X0.45 m. m2 1.0500 47.42 49.79 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 82.17 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.31 0.37 
 0.37 
 
 Partida 02.02.04.02.03 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60 m.x 0.60 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 100.43 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 23.25 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080018 PEGAMENTO PARA PORCELANATO BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68
 2.82 
 0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE m2 1.0500 42.00
 44.10 
 0.60x0.60 m. 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 76.48 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.25 0.70 
 0.70 
 
 Partida 02.02.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 02.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
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 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
 
 Partida 02.02.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 
 2.36 
 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 
 0.07 
 
 Partida 02.02.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 4.37 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.02.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 20.18 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 0.8333 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.4166 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE m2 0.1733 42.00
 7.28 
 0.60x0.60 m. 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 8.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
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 Partida 02.02.05.01.03 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m 11.03 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.19 6.98 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.1818 13.92 2.53 
 9.51 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 101.70
 0.41 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 16.86 0.52 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.51 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.02.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.02.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 
 20.92 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 52.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 
 0.63 
 
 Partida 02.02.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.02.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 
 155.29 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 





 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 
 4.66 
 
 Partida 02.02.08.01 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 
 28.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.02.09.02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 
 9.60 
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 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 
 8.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.02.09.03.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 38.38 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 
 1.15 
 
 Partida 02.02.09.03.02 CERROJO DE 3" 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 3.07 
 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 
 6.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 
 0.09 
 
 Partida 02.02.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 
 22.07 
 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 
 207.90 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 
 0.66 
 
 Partida 02.02.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
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 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.02.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 
 4.42 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 
 3.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.02.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.02.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
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 Partida 02.02.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 3.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.02.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 
 2.69 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.02.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.02.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
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 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.02.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 
 6.90 
 
 Partida 02.02.13.03 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 3.71 
 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.02.13.04 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.03.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.22 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.92 17.13 
 40.75 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 97.46
 5.65 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 16.86 6.88 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66.0000
 0.85 56.10 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 70.25 
 Equipos 
Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 
 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  
 
 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 
 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.75 1.22 
 1.22 
 
 Partida 02.03.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 
 27.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 41.47 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 
 0.84 
 
 Partida 02.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
 0.31 
 
 Partida 02.03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 
 17.43 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 
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 Partida 02.03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.03.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 
 29.27 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 
 0.88 
 
 Partida 02.03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 1.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.03.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 
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 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 
 6.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 
 0.19 
 
 Partida 02.03.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 7.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.03.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 52.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 13.92 9.28 
 34.87 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.1400 101.70
 14.24 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1260 16.86 2.12 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 16.39 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.87 1.05 
 1.05 
 
 Partida 02.03.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 14.54 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
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 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0270 4.90 0.13 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 3.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
 0.31 
 
 Partida 02.03.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 
 15.67 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 12.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 
 2.37 
 
 Partida 02.03.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 19.19 4.61 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.59 1.25 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.92 10.02 
 15.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.46
 2.83 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 16.86 13.99 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 16.93 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.88 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0800 19.02 1.52 
 2.00 
 
 Partida 02.03.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.92 3.71 
 13.94 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
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 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 6.0000 7.00 42.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 67.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.94 0.42 
 0.42 
 
 Partida 02.03.04.02.03 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 94.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 19.19 9.03 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2353 13.92 3.28 
 12.31 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.45X0.45 m. m2 1.0500 47.42 49.79 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 82.17 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.31 0.37 
 0.37 
 
 Partida 02.03.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
 
 Partida 02.03.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 
 2.36 
 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 
 0.07 
 
 Partida 02.03.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 4.37 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.03.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m 11.03 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.19 6.98 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.1818 13.92 2.53 
 9.51 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 101.70
 0.41 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 16.86 0.52 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.51 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.03.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.03.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 
 20.92 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 52.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 
 0.63 
 
 Partida 02.03.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.03.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 
 155.29 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
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 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 





 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 
 4.66 
 
 Partida 02.03.08.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 93.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 
 18.82 
 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.0830 120.00 9.96 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1100 40.00 4.40 
 0240080012 THINNER gal 0.4500 15.26 6.87 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.0000 35.00 35.00 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 0.1000 8.00 0.80 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 
 66.18 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 
 8.06 
 
 Partida 02.03.08.02 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 19.37 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 8.83 
 Materiales 
 0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 1.0300 9.98 10.28 
 10.28 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.83 0.26 
 0.26 
 
 Partida 02.03.08.03 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
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 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 
 28.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.03.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 
 9.60 
 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 
 8.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.03.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 38.38 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 
 1.15 
 
 Partida 02.03.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 32.91 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 7.68 
 Materiales 
 02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINESund
 1.0000 25.00 25.00 
 25.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.68 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.03.09.02.03 CERROJO DE 3" 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 3.07 
 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 
 0.09 
 
 Partida 02.03.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 
 22.07 
 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 
 207.90 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 
 0.66 
 
 Partida 02.03.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 86.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5714 13.92 7.95 
 29.88 
 Materiales 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.5000 16.50 8.25 
 0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 1.0500 45.50 47.78 
 56.03 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.88 0.90 
 0.90 
 
 Partida 02.03.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.03.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
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 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 
 4.42 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 
 3.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.03.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.03.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.03.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 3.46 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.03.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 
 2.69 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.03.11.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.2000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.6000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 3.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.03.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.03.12.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Materiales 




 Partida 02.03.12.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 




 Partida 02.03.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.03.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 
 6.90 
 
 Partida 02.03.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.03.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 3.71 
 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 
Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 
 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  
 




 Partida 02.03.13.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040006 STICKER SALIDA DE ESCALERA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.03.13.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.03.13.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.04.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CABEZA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.22 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.92 17.13 
 40.75 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 97.46
 5.65 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 16.86 6.88 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66.0000
 0.85 56.10 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 70.25 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.75 1.22 
 1.22 
 
 Partida 02.04.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 
 27.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 41.47 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 
 0.84 
 
 Partida 02.04.01.03 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 62.12 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.92 13.92 
 33.11 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0160 97.46
 1.56 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1120 16.86 1.89 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 27.0000
 0.85 22.95 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 28.02 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.11 0.99 
 0.99 
 
 Partida 02.04.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
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 Partida 02.04.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 
 17.43 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 
 0.52 
 
 Partida 02.04.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.04.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 
 29.27 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 
 0.88 
 
 Partida 02.04.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 
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 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 1.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.04.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 
 6.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 
 0.19 
 
 Partida 02.04.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 7.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.04.03.02 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 52.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 13.92 9.28 
 34.87 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.1400 101.70
 14.24 
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 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1260 16.86 2.12 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 16.39 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.87 1.05 
 1.05 
 
 Partida 02.04.03.03 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 14.54 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0270 4.90 0.13 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 3.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
 0.31 
 
 Partida 02.04.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 
 15.67 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 12.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 
 2.37 
 
 Partida 02.04.04.02.01 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.92 3.71 
 13.94 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 6.0000 7.00 42.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.94 0.42 
 0.42 
 
 Partida 02.04.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 94.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 19.19 9.03 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2353 13.92 3.28 
 12.31 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.45X0.45 m. m2 1.0500 47.42 49.79 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 82.17 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.31 0.37 
 0.37 
 
 Partida 02.04.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto:  0103003 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82138 DEL 
CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD 
 Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA  
 
 Fecha  : 11/07/2018  02:06:40a.m. 
 
 
 Partida 02.04.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 
 2.36 
 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 
 0.07 
 
 Partida 02.04.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 4.37 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.04.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.04.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
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 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 
 20.92 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 52.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 
 0.63 
 
 Partida 02.04.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.04.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 
 155.29 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 





 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 
 4.66 
 
 Partida 02.04.08.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" h=0.90m. INC. ACABADO Y ANCLAJES 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 215.99 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 
 18.82 
 Materiales 
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 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.3600 120.00 43.20 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 0240080012 THINNER gal 1.0000 15.26 15.26 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.5000 10.00
 15.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.9000 35.00 66.50 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 3.0000 8.00 24.00 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 
 189.11 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 
 8.06 
 
 Partida 02.04.08.02 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 93.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 
 18.82 
 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.0830 120.00 9.96 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1100 40.00 4.40 
 0240080012 THINNER gal 0.4500 15.26 6.87 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.0000 35.00 35.00 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 0.1000 8.00 0.80 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 
 66.18 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 
 8.06 
 
 Partida 02.04.08.03 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 19.37 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 8.83 
 Materiales 
 0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 1.0300 9.98 10.28 
 10.28 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.83 0.26 
 0.26 
 
 Partida 02.04.08.04 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
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 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 
 28.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.04.08.05 VENTANA CON MALLA METÁLICA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 265.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.92 18.56 
 44.15 
 Materiales 
 02040200000004 ÁNGULO DE 3/4"x1/8 m 4.0000 5.00
 20.00 
 0204150003 MALLA OLÍMPICA N°10 m2 1.0000 50.00 50.00 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.5000 120.00 60.00 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.0000 10.00
 10.00 
 0272010090 TUBO REDONDO O CUADRADO 1 1/2" m 4.0000 15.00 60.00 
 220.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 44.15 1.32 
 1.32 
 
 Partida 02.04.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 
 9.60 
 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 
 8.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.04.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 38.38 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 
 1.15 
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 Partida 02.04.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 32.91 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 7.68 
 Materiales 
 02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINESund
 1.0000 25.00 25.00 
 25.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.68 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.04.09.02.03 CERROJO DE 3" 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 3.07 
 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 
 6.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 
 0.09 
 
 Partida 02.04.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 
 22.07 
 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 
 207.90 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 
 0.66 
 
 Partida 02.04.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 86.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5714 13.92 7.95 
 29.88 
 Materiales 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.5000 16.50 8.25 
 0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 1.0500 45.50 47.78 
 56.03 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.88 0.90 
 0.90 
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 Partida 02.04.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.04.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 
 4.42 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 
 3.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.04.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.04.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.04.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 3.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.04.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 
 2.69 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.04.11.07 PINTURA DE FONDO DE ESCALERA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.2000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.6000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.04.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.04.12.02 TAPAJUNTA METÁLICA HORIZONTAL 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 




 Partida 02.04.12.03 TAPAJUNTA METÁLICA VERTICAL 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 35.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 




 Partida 02.04.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.04.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
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 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 
 6.90 
 
 Partida 02.04.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.04.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 3.71 
 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.04.13.05 INDICATIVA DE ESCALERA 20x20cm 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040006 STICKER SALIDA DE ESCALERA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.04.13.06 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.04.13.07 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 
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 Partida 02.05.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 
 27.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 41.47 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 
 0.84 
 
 Partida 02.05.01.02 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE CANTO CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 62.12 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.92 13.92 
 33.11 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0160 97.46
 1.56 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1120 16.86 1.89 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 27.0000
 0.85 22.95 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 28.02 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.11 0.99 
 0.99 
 
 Partida 02.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
 0.31 
 
 Partida 02.05.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 
 17.43 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 
 0.52 
 
 Partida 02.05.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.05.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 
 29.27 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 
 0.88 
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 Partida 02.05.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES E= 1.5 cm. MORTERO C:A 1:5 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 101.70
 0.20 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 16.86 0.27 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.90 0.62 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 1.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.05.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 
 6.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 
 0.19 
 
 Partida 02.05.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 7.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.05.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm. C:A 1:5 FROTACHADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.79 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 19.19 5.76 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 13.92 8.35 
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 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 97.46
 4.97 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 16.86 7.67 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 12.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.67 0.47 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 
 2.37 
 
 Partida 02.05.04.02.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 19.19 4.61 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.59 1.25 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.92 10.02 
 15.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.46
 2.83 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 16.86 13.99 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 16.93 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.88 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0800 19.02 1.52 
 2.00 
 
 Partida 02.05.04.02.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.30 m.x 0.30 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.92 3.71 
 13.94 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 6.0000 7.00 42.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 67.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.94 0.42 
 0.42 
 
 Partida 02.05.04.02.03 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.45 m.x 0.45 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m2 94.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 19.19 9.03 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2353 13.92 3.28 
 12.31 
 Materiales 
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 0213070001 FRAGUA kg 0.4000 3.80 1.52 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.1800 15.68 2.82 
 0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.45X0.45 m. m2 1.0500 47.42 49.79 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 82.17 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.31 0.37 
 0.37 
 
 Partida 02.05.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 02.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
 
 Partida 02.05.04.03.03 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 
 2.36 
 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 101.70
 1.02 
 1.42 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 
 0.07 
 
 Partida 02.05.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA h=0.10 m PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 16.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.19 8.53 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 13.92 3.09 
 11.62 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.0015 3.80 0.01 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.0396 15.68 0.62 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 0.1733 19.86 3.44 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 4.37 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.62 0.35 
 0.35 
 
 Partida 02.05.05.01.02 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m 11.03 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.19 6.98 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.1818 13.92 2.53 
 9.51 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 101.70
 0.41 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 16.86 0.52 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.51 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.05.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.05.05.02.02 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 0.30 x 0.30 m. H=1.20 m./ 2.10 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 
 20.92 
 Materiales 
 0213070001 FRAGUA kg 0.1950 3.80 0.74 
 0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA DE 25 kg. bol 0.2000 15.68 3.14 
 0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA 0.30X0.30 m. m2 1.0500 19.86 20.85 
 0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 4.0000 7.00 28.00 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 52.77 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 
 0.63 
 
 Partida 02.05.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.05.07.01 PUERTA MACHIHEMBRADA DE MADERA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por : und 378.27 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.5000 5.4545 19.19 104.67 
 0101010005 PEON hh 1.0000 3.6364 13.92 50.62 
 155.29 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0500 3.40 0.17 
 0222110001 COLA SINTETICA gal 0.0500 28.40 1.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 16.0000 4.90 78.40 
 0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 1.30 1.30 





 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 155.29 4.66 
 4.66 
 
 Partida 02.05.08.01 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 
 28.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.05.08.02 VENTANA CON MALLA METÁLICA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 265.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.92 18.56 
 44.15 
 Materiales 
 02040200000004 ÁNGULO DE 3/4"x1/8 m 4.0000 5.00
 20.00 
 0204150003 MALLA OLÍMPICA N°10 m2 1.0000 50.00 50.00 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.5000 120.00 60.00 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.0000 10.00
 10.00 
 0272010090 TUBO REDONDO O CUADRADO 1 1/2" m 4.0000 15.00 60.00 
 220.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 44.15 1.32 
 1.32 
 
 Partida 02.05.09.01.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4" 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 18.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 
 9.60 
 Materiales 
 02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000
 8.30 8.30 
 8.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.60 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.05.09.02.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 38.38 
 Materiales 
 0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 03 GOLPES und 1.0000 56.77
 56.77 
 56.77 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 
 1.15 
 
 Partida 02.05.09.02.02 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SISTEMA 5 PINES 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 32.91 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 7.68 
 Materiales 
 02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE PERILLA SIST. 5 PINESund
 1.0000 25.00 25.00 
 25.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.68 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.05.09.02.03 CERROJO DE 3" 
 
 Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 9.96 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 3.07 
 Materiales 
 0237090002 CERROJO 3" und 1.0000 6.80 6.80 
 6.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.07 0.09 
 0.09 
 
 Partida 02.05.10.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 
 22.07 
 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 
 207.90 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 
 0.66 
 
 Partida 02.05.10.02 VIDRIO CRISTAL PARA ESPEJOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 86.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5714 13.92 7.95 
 29.88 
 Materiales 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.5000 16.50 8.25 
 0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 1.0500 45.50 47.78 
 56.03 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.88 0.90 
 0.90 
 
 Partida 02.05.11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.05.11.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 
 4.42 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 
 3.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.05.11.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.05.11.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.05.11.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 3.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.05.11.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 
 2.69 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.05.12.01 JUNTAS DE 1" (CON ESPUMA PLÁSTICA) 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 17.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
 0.20 
 
 Partida 02.05.13.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.05.13.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 
 6.90 
 
 Partida 02.05.13.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.05.13.04 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 10.61 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 3.71 
 Materiales 
 0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.05.13.05 INDICATIVA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
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 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.05.13.06 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.06.01.01 TARRAJEO DE SARDINEL CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 20.68 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.2200 13.92 3.06 
 15.85 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1290 16.86 2.17 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0250 4.90 0.12 
 0290130022 AGUA m3 0.0044 6.00 0.03 
 4.35 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.85 0.48 
 0.48 
 
 Partida 02.06.01.02 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 
 6.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 
 0.19 
 
 Partida 02.06.02.01 TARRAJEO DE PASO Y CONTRAPASO EN ESCALERA CON MORTERO C:A 1:4 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 52.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 13.92 9.28 
 34.87 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.1400 101.70
 14.24 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1260 16.86 2.12 
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 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 16.39 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.87 1.05 
 1.05 
 
 Partida 02.06.03.01.01 PISO DE CONCRETO E=15 cm. f'c= 175 kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y E=1 cm. MORTERO 1:2 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 59.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 19.19 1.92 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.59 1.56 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.9000 13.92 12.53 
 16.01 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0720 97.46
 7.02 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1250 84.75 10.59 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.2050 16.86 20.32 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5244 4.90 2.57 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 40.61 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.01 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1000 19.02 1.90 
 2.38 
 
 Partida 02.06.03.01.02 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 
 2.36 
 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 
 0.07 
 
 Partida 02.06.03.02.01 SARDINEL DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 53.17 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.19 9.60 
 0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2500 15.59 3.90 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 13.92 3.48 
 16.98 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0780 97.46
 7.60 
 0207030001 HORMIGON m3 0.0810 84.75 6.86 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.2180 16.86 20.54 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0075 4.90 0.04 
 0290130022 AGUA m3 0.0270 6.00 0.16 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.98 0.51 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.0400
 0.0200 5.00 0.10 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.0400 0.0200 19.02 0.38 
 0.99 
 
 Partida 02.06.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 36.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 02.06.03.02.03 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 330.41 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 02.06.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.55 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
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 Partida 02.06.03.02.05 JUNTA DE DILATACION CON MEZCLA ASFÁLTICA E= 1" 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m 3.85 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 19.19 2.36 
 2.36 
 Materiales 
 02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.0420 9.60
 0.40 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 
 0.07 
 
 Partida 02.06.04.01 REVESTIMIENTO DE RAMPA - ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO C/10 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 31.04 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 13.92 11.14 
 26.49 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0270 4.90 0.13 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 3.76 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.49 0.79 
 0.79 
 
 Partida 02.06.05.01 BARANDA DE TUBO F°G° DE 2" ANCLADO INC. ACABADO Y ANCLAJES 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 93.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 13.92 11.14 
 18.82 
 Materiales 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.0830 120.00 9.96 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1100 40.00 4.40 
 0240080012 THINNER gal 0.4500 15.26 6.87 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0271050140 PLATINA DE 2"x3/8" ANCLAJES und 1.0500 3.00 3.15 
 0272010087 TUBO F° G° DE 2" m 1.0000 35.00 35.00 
 0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 0.1000 8.00 0.80 
 0276020025 DISCO DE CORTE und 1.0000 2.00 2.00 
 66.18 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.82 0.56 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.4000 18.75 7.50 
 8.06 
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 Partida 02.06.05.02 CANTONERA DE ALUMINIO 2"x 1 1/8" x 3/16" EN ESCALERA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 19.37 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.92 3.71 
 8.83 
 Materiales 
 0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 1.0300 9.98 10.28 
 10.28 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.83 0.26 
 0.26 
 
 Partida 02.07.01.01 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.07.01.02 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 
 29.27 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 
 0.88 
 
 Partida 02.07.02.01.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
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 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.80 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.07.03.01 PORTÓN METÁLICO PARA INGRESO SEGÚN PLANOS INC. ANCLAJE, BISAGRAS Y ACABADOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 640.30 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 
 02903200080004 PORTÓN METÁLICO DE INGRESO m2 1.0000
 640.30 640.30 
 640.30 
 
 Partida 02.07.03.02 PUERTA METÁLICA DE FIERRO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 496.33 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 
 02903200080005 PUERTA METÁLICA (Inc. insumos y accesorios)m2 1.0000
 496.33 496.33 
 496.33 
 
 Partida 02.07.04.01.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 38.38 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 
 1.15 
 
 Partida 02.07.05.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.07.05.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.07.05.03 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 
 2.69 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.08.01.01 MURO LADRILLO KING KONG TIPO IV ASENTADO DE SOGA CON MORTERO 1.5 x 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 70.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8421 19.19 16.16 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.8421 13.92 11.72 
 27.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 97.46
 3.02 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2180 16.86 3.68 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 39.0000
 0.85 33.15 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.90 1.33 
 0290130022 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06 
 41.47 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.88 0.84 
 0.84 
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 Partida 02.08.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.39 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.92 2.78 
 10.46 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.46 0.31 
 0.31 
 
 Partida 02.08.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.92 4.64 
 17.43 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 4.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.43 0.52 
 0.52 
 
 Partida 02.08.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 31.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.08.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.00 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 34.75 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.19 23.62 
 0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 13.92 5.65 
 29.27 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 101.70
 1.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 16.86 1.97 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98 
 0290130022 AGUA m3 0.0040 6.00 0.02 
 4.60 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.27 0.88 
 0.88 
 
 Partida 02.08.02.05 TARRAJEO DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE E= 1.5 cm MORTERO 1:2 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 13.92 6.96 
 19.75 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 101.70
 3.05 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1683 16.86 2.84 
 02221500010022 ADITIVO ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE bol
 0.1100 22.00 2.42 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1330 4.90 0.65 
 0290130022 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04 
 9.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.75 0.59 
 0.59 
 
 Partida 02.08.02.06 EJECUCIÓN DE BRUÑAS 1 cm x 1cm 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.42 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.19 5.12 
 0101010005 PEON hh 0.3000 0.0800 13.92 1.11 
 6.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19 
 0.19 
 
 Partida 02.08.03.01 CIELORRASO CON MORTERO C:A 1:5 E= 1.5 cm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 0204120005 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D =2" kg 0.0040 3.40 0.01 
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 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 101.70
 2.03 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 16.86 2.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 4.90 2.94 
 0290130022 AGUA m3 0.0050 6.00 0.03 
 7.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.08.04.01.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 19.19 4.61 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.59 1.25 
 0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.92 10.02 
 15.88 
 Materiales 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0290 97.46
 2.83 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 16.86 13.99 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 16.93 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.88 0.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0800 19.02 1.52 
 2.00 
 
 Partida 02.08.05.01.01 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2 cm. h= 0.15 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m 11.03 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.19 6.98 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.1818 13.92 2.53 
 9.51 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 101.70
 0.41 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 16.86 0.52 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 1.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.51 0.29 
 0.29 
 
 Partida 02.08.05.02.01 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO 1:5 E= 2cm. h= 0.60 m. 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02070200010001 ARENA FINA m3 0.0070 101.70
 0.71 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0470 16.86 0.79 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.08.06.01 COBERTURA DE PLANCHA DE TEJA ANDINA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 108.19 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 0204180008 PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 m. pln 1.2200 31.00 37.82 
 0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6.0000 0.52 3.12 
 0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1.3800 9.90 13.66 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.08.07.01 PUERTA METÁLICA DE FIERRO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 496.33 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 
 02903200080005 PUERTA METÁLICA (Inc. insumos y accesorios)m2 1.0000
 496.33 496.33 
 496.33 
 
 Partida 02.08.07.02 TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 m PARA CISTERNA / CUARTO DE MÁQUINA INC. ACABADOS 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 205.84 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 13.92 27.84 
 66.22 
 Materiales 
 02040200000002 ÁNGULO DE FIERRO DE 3/16"x1"x1"x6 m m 6.5000
 5.01 32.57 
 02040200000005 PLANCHA DE ACERO LAF 1/16"x4'x8' und 0.3300
 118.25 39.02 
 0238010005 LIJA DE FIERRO plg 0.1000 1.65 0.17 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0408 45.00 1.84 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0640 40.00 2.56 
 0240080012 THINNER gal 0.2500 15.26 3.82 
 02550800140002 SOLDADURA kg 0.5000 14.00
 7.00 
 0271050139 ALDABAS DE 3" PARA CANDADO und 1.0000 1.65 1.65 
 02720100060006 CANDADO DE BRONCE 60 mm TIPO PESADO und 1.0000
 30.25 30.25 
 CANAL UNISTRUT 1 5/8"  x 1 5/8"  x 3  MTR 
 118.88 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 66.22 1.99 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 0.5000 1.0000 18.75 18.75 
 20.74 
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 Partida 02.08.07.03 ESCALERA DE GATO DE ACCESO EMPOTRADA A CISTERNA 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 429.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.19 153.52 
 0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.92 55.68 
 209.20 
 Materiales 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 1.0000 60.00 60.00 
 64.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 209.20 6.28 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 8.0000 18.75 150.00 
 156.28 
 
 Partida 02.08.07.04 ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 429.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.19 153.52 
 0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.92 55.68 
 209.20 
 Materiales 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 0.4000 10.00
 4.00 
 0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 1.0000 60.00 60.00 
 64.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 209.20 6.28 
 0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 8.0000 18.75 150.00 
 156.28 
 
 Partida 02.08.07.05 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.92 6.96 
 26.15 
 Materiales 
 02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 1.0500
 20.00 21.00 
 0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 0.3500 16.50 5.78 
 0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 4.0000 0.44 1.76 
 28.54 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.15 0.78 
 0.78 
 
 Partida 02.08.07.06 VENTANA CON MALLA METÁLICA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 265.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
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 0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.92 18.56 
 44.15 
 Materiales 
 02040200000004 ÁNGULO DE 3/4"x1/8 m 4.0000 5.00
 20.00 
 0204150003 MALLA OLÍMPICA N°10 m2 1.0000 50.00 50.00 
 0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 0.5000 120.00 60.00 
 0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.5000 40.00 20.00 
 02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 1.0000 10.00
 10.00 
 0272010090 TUBO REDONDO O CUADRADO 1 1/2" m 4.0000 15.00 60.00 
 220.00 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 44.15 1.32 
 1.32 
 
 Partida 02.08.08.01.01 CERRADURA DE SOBREPONER C/CERROJO 3 GOLPES 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.30 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.19 38.38 
 38.38 
 Materiales 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.38 1.15 
 1.15 
 
 Partida 02.08.09.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 230.63 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.92 9.28 
 22.07 
 Materiales 
 0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 1.0500 198.00 207.90 
 207.90 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66 
 0.66 
 
 Partida 02.08.10.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.19 3.84 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.92 2.78 
 6.62 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.62 0.20 
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 Partida 02.08.10.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 13.92 1.86 
 4.42 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2000 1.30 0.26 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0440 25.00 1.10 
 3.12 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.42 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.08.10.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y PLACAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.08.10.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 10.69 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1100
 16.00 1.76 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.1000 1.30 0.13 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 2.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 02.08.10.05 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.77 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.19 3.07 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.92 1.11 
 4.18 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0400 25.00 1.00 
 3.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.18 0.13 
 0.13 
 
 Partida 02.08.10.06 PINTURA EN CONTRAZÓCALO Y ZÓCALO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 13.92 0.93 
 3.49 
 Materiales 
 02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 0.1333
 16.00 2.13 
 0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.30 0.33 
 0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 45.00 0.23 
 2.69 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.49 0.10 
 0.10 
 
 Partida 02.08.11.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 
 02902400030007 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA glb 1.0000
 5,000.00 5,000.00 
 5,000.00 
 
 Partida 02.08.11.02 SEMBRADO DE GRASS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m2 59.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 19.19 2.05 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.2133 13.92 2.97 
 5.02 
 Materiales 
 02070500010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.3750
 84.75 31.78 
 0216020011 GRASS NATURAL m2 1.0500 21.50 22.58 
 54.36 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.02 0.15 
 0.15 
 
 Partida 02.08.12.01 FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE SALIDA und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.08.12.02 FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN DERECHA und 1.0000 6.90
 6.90 
 / IZQUIERDA 
 6.90 
 
 Partida 02.08.12.03 EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 3 DE 6 kg. 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
 0251040004 STICKER EXTINTOR und 1.0000 6.90 6.90 
 6.90 
 
 Partida 02.08.12.04 SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 11.06 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.59 4.16 
 4.16 
 Materiales 
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 Partida 01.01.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
 
 Partida 01.01.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.98 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
 
 Partida 01.01.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 
CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
 1.01 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.01.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 




 Partida 01.01.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 
 1.03 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 
 6.47 
 
 Partida 01.01.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.01.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
 0.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.01.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 
 13.92 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 
 17.33 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 
 2.96 
 
 Partida 01.01.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 
 162.65 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 01.01.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 
 11.02 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 17.84 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 
 2.27 
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 Partida 01.01.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 9.28 
 
 Partida 01.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.01.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 11.93 
 
 Partida 01.01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 27.82 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 
 0.83 
 
 Partida 01.01.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.01.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 
 82.67 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 
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 Partida 01.01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 19.88 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 
 24.99 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 
 0.60 
 
 Partida 01.01.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.01.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
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 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.01.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.01.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.88 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.01.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.01.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.01.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.01.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 30.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.81 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 
 0.93 
 
 Partida 01.01.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.01.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 355.84 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 15.59 9.98 
 0101010005 PEON hh 11.0000 3.5200 13.92 49.00 
 71.26 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 14.87 
 
 Partida 01.01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 30.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.1200 4.90 15.29 
 15.97 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
 
 Partida 01.01.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.01.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.19 0.10 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.59 0.08 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0050 13.92 0.07 
 0.25 
 Materiales 
 02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmund 1.0500
 1.98 2.08 
 2.08 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01 
 0.01 
 
 Partida 01.01.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 380.74 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 13.92 63.63 
 94.47 
 Materiales 
Análisis de precios unitarios 
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 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.47 2.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.5714 5.00 2.86 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5714 19.02 10.87 
 16.56 
 
 Partida 01.01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 34.78 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3000 3.40 1.02 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1200 4.90 10.39 
 11.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 
 1.04 
 
 Partida 01.01.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.01.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 
 104.38 
 Materiales 
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 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 
 27.15 
 
 Partida 01.01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 37.11 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 
 27.87 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 
 1.11 
 
 Partida 01.01.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.02.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
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 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
 
 Partida 01.02.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.98 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
 
 Partida 01.02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 
CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
 1.01 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.02.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 
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 Partida 01.02.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 
 1.03 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 
 6.47 
 
 Partida 01.02.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.02.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
 0.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.02.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 
 13.92 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
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 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 
 17.33 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 
 2.96 
 
 Partida 01.02.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 
 162.65 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 01.02.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 
 11.02 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 17.84 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 
 2.27 
 
 Partida 01.02.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
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 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 9.28 
 
 Partida 01.02.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.02.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 11.93 
 
 Partida 01.02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 
 
Análisis de precios unitarios 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 27.82 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 
 0.83 
 
 Partida 01.02.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.02.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 
 82.67 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 
 11.99 
 
 Partida 01.02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 19.88 
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 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 
 24.99 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 
 0.60 
 
 Partida 01.02.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.02.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.02.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
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 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.02.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.88 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.02.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.02.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
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 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.02.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.02.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 30.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.81 
 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 
 0.93 
 
 Partida 01.02.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.02.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 355.84 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 15.59 9.98 
 0101010005 PEON hh 11.0000 3.5200 13.92 49.00 
 71.26 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 14.87 
 
 Partida 01.02.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 30.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.1200 4.90 15.29 
 15.97 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
 
 Partida 01.02.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.02.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.19 0.10 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.59 0.08 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0050 13.92 0.07 
 0.25 
 Materiales 
 02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmund 1.0500
 1.98 2.08 
 2.08 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01 
 0.01 
 
 Partida 01.03.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
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 Partida 01.03.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.98 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
 
 Partida 01.03.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 
CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
 1.01 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.03.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 




 Partida 01.03.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 
Análisis de precios unitarios 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 
 6.47 
 
 Partida 01.03.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 27.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.19 0.77 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 15.59 0.62 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 13.92 4.45 
 5.84 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.2400 84.75 20.34 
 20.34 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.84 0.18 




 Partida 01.03.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.03.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
 0.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.03.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
Análisis de precios unitarios 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 
 13.92 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 
 17.33 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 
 2.96 
 
 Partida 01.03.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 
 162.65 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 01.03.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 
 11.02 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 17.84 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 
 2.27 
 
 Partida 01.03.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 9.28 
 
 Partida 01.03.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.03.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 11.93 
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 Partida 01.03.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 27.82 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 
 0.83 
 
 Partida 01.03.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.03.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 
 82.67 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 
 11.99 
 
 Partida 01.03.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 
Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 
LA LIBERTAD 
 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  
 
 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 
 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 19.88 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 
 24.99 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 
 0.60 
 
 Partida 01.03.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.03.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.03.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.03.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.88 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.03.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.03.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.03.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.03.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 30.92 
 Materiales 
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 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.81 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 
 0.93 
 
 Partida 01.03.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.03.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 355.84 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 15.59 9.98 
 0101010005 PEON hh 11.0000 3.5200 13.92 49.00 
 71.26 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 14.87 
 
 Partida 01.03.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 30.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
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 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.1200 4.90 15.29 
 15.97 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
 
 Partida 01.03.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.03.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.19 0.10 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.59 0.08 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0050 13.92 0.07 
 0.25 
 Materiales 
 02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmund 1.0500
 1.98 2.08 
 2.08 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01 
 0.01 
 
 Partida 01.03.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 380.74 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 13.92 63.63 
 94.47 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.47 2.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.5714 5.00 2.86 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5714 19.02 10.87 
 16.56 
 
 Partida 01.03.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 34.78 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3000 3.40 1.02 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1200 4.90 10.39 
 11.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 
 1.04 
 
 Partida 01.03.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.03.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 
 104.38 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 
 27.15 
 
 Partida 01.03.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 37.11 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 
 27.87 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 
 1.11 
 
 Partida 01.03.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.04.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
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 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
 
 Partida 01.04.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.98 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
 
 Partida 01.04.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 
CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
 1.01 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.04.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 




 Partida 01.04.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 
 1.03 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 
 6.47 
 
 Partida 01.04.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.04.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
 0.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.04.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 
 13.92 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 
 17.33 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 
 2.96 
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 Partida 01.04.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 
 162.65 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 01.04.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 
 11.02 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 17.84 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 
 2.27 
 
 Partida 01.04.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 9.28 
 
 Partida 01.04.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.04.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 11.93 
 
 Partida 01.04.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 27.82 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 
 0.83 
 
 Partida 01.04.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.04.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 
 82.67 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 
 11.99 
 
 Partida 01.04.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 19.88 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 
 24.99 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 
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 Partida 01.04.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.04.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.04.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
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 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.04.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.88 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.04.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.04.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
Análisis de precios unitarios 
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 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.04.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.04.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 30.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.81 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 
 0.93 
 
 Partida 01.04.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
Análisis de precios unitarios 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.04.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 355.84 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 15.59 9.98 
 0101010005 PEON hh 11.0000 3.5200 13.92 49.00 
 71.26 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 14.87 
 
 Partida 01.04.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 30.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 13.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.1200 4.90 15.29 
 15.97 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 0.42 
 
 Partida 01.04.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
Análisis de precios unitarios 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.04.02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. PARA TECHO ALIGERADO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 19.19 0.10 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 15.59 0.08 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0050 13.92 0.07 
 0.25 
 Materiales 
 02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmund 1.0500
 1.98 2.08 
 2.08 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01 
 0.01 
 
 Partida 01.04.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 380.74 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.19 21.93 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 13.92 63.63 
 94.47 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.47 2.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.5714 5.00 2.86 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5714 19.02 10.87 
 16.56 
 
 Partida 01.04.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 34.78 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3000 3.40 1.02 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1200 4.90 10.39 
 11.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 
 1.04 
 
 Partida 01.04.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.04.02.03.08.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 
 104.38 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 
 27.15 
 
 Partida 01.04.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 37.11 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 
 27.87 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 
 1.11 
 
 Partida 01.04.02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.05.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
 
 Partida 01.05.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
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 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
 
 Partida 01.05.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 
CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
 1.01 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.05.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 




 Partida 01.05.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 
 1.03 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 
 6.47 
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 Partida 01.05.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.05.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
 0.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.05.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 
 13.92 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 
 17.33 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 
 2.96 
 
 Partida 01.05.02.02.02.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 76.27 36.61 
 0207030001 HORMIGON m3 0.8300 84.75 70.34 
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 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 19.00 55.10 
 0290130022 AGUA m3 0.1000 6.00 0.60 
 162.65 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 7.68 
 
 Partida 01.05.02.02.03.01 MEZCLA C:H 1:8 E= 4" 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 31.13 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.59 1.04 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.5333 13.92 7.42 
 11.02 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1200 84.75 10.17 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0270110324 REGLA DE MADERA p2 0.0900 8.00 0.72 
 0290130022 AGUA m3 0.0180 6.00 0.11 
 17.84 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.02 0.33 
 0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 1.0000 0.0667 10.00 0.67 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.0667 19.02 1.27 
 2.27 
 
 Partida 01.05.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 9.28 
 
 Partida 01.05.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.05.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 11.93 
 
 Partida 01.05.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 27.82 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 
 0.83 
 
 Partida 01.05.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
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 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.05.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 
 82.67 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 
 11.99 
 
 Partida 01.05.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 19.88 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 
 24.99 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 
 0.60 
 
 Partida 01.05.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
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 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.05.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.05.02.03.04.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.05.02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.88 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.05.02.03.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.05.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.05.02.03.05.02 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 EN VIGAS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 347.28 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.05.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y VIGAS DE ALFEIZER 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 30.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.81 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 
 0.93 
 
 Partida 01.05.02.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.05.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 374.18 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 11.0000 4.4000 13.92 61.25 
 89.07 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 89.07 2.67 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 0.8000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.8000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.8000 0.3200 19.02 6.09 
 15.40 
 
 Partida 01.05.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 53.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.9300 4.90 29.06 
 29.74 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.05.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
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 Partida 01.05.02.03.07.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA MESADA DE CONCRETO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 
 104.38 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 
 27.15 
 
 Partida 01.05.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 37.11 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 
 27.87 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 
 1.11 
 
 Partida 01.05.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
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 Partida 01.06.01.01.01 ALMACÉN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANÍA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 69.26 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.19 6.14 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 13.92 4.45 
 10.59 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0152 3.40 0.05 
 02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 6 mmpln 0.8500 26.00
 22.10 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 3.0000 4.00 12.00 
 0237030001 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 0.0300 72.00 2.16 
 0243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE p2 0.1200 4.50 0.54 
 0267110007 CALAMINA pln 0.7500 28.67 21.50 
 58.35 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59 0.32 
 0.32 
 
 Partida 01.06.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 7.20 x 3.60 m. 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,935.16 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 19.19 307.04 
 0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 13.92 111.36 
 418.40 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 1.5000 3.40 5.10 
 0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.9760 84.75 82.72 
 0207030001 HORMIGON m3 0.9780 84.75 82.89 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.6500 16.86 61.54 
 0218020001 PERNO HEXAGONAL und 10.0000 2.50 25.00 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 198.0000 4.90 970.20 
 02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 6 mmpln 9.0000 26.00
 234.00 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 1.0000 42.76 42.76 
 1,504.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 418.40 12.55 
 12.55 
 
 Partida 01.06.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS 
 
 Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 9.54 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.19 1.28 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 13.92 1.86 
 3.14 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x10"pza 0.3300 4.24
 1.40 
 0270010292 ESTERA DE 3x2m. und 0.3330 12.71 4.23 
 6.31 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.14 0.09 
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 Partida 01.06.01.01.04 SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA OBRA 
 
 Rendimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 1,200.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 
 0290240006 SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA OBRA (PORTATIL) und 2.0000 600.00 1,200.00 
 1,200.00 
 
 Partida 01.06.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.63 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0100 19.19 0.19 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 13.92 1.39 
 1.58 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.58 0.05 
 0.05 
 
 Partida 01.06.01.02.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 15,000.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 
 02902400010028 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, glb
 1.0000 15,000.00 15,000.00 
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 15,000.00 
 
 Partida 01.06.01.02.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
 
 Partida 01.06.01.02.04.01 DESMONTAJE DE PORTÓN DE INGRESO 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 64.59 
Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 
LA LIBERTAD 
 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  
 
 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 
 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.19 25.59 
 0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 13.92 37.12 
 62.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 62.71 1.88 
 1.88 
 
 Partida 01.06.01.02.04.02 DESMONTAJE DE PUERTAS INC. MARCO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 7.80 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 19.19 4.39 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.92 3.18 
 7.57 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.57 0.23 
 0.23 
 
 Partida 01.06.01.02.04.03 DESMONTAJE DE VENTANAS INC. MARCO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 10.91 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.19 6.14 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 13.92 4.45 
 10.59 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59 0.32 
 0.32 
 
 Partida 01.06.01.02.04.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 
 
 Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 21.55 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.92 5.57 
 20.92 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.92 0.63 
 0.63 
 
 Partida 01.06.01.02.04.05 DESMONTAJE DE TECHO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.23 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.19 1.28 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 13.92 1.86 
 3.14 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.14 0.09 
 0.09 
 
 Partida 01.06.01.02.05.01 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE MURO 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 31.51 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.19 10.23 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.92 7.42 
 17.65 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.65 0.53 
 03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 0.2000
 0.1067 32.00 3.41 
 0301140009 COMPRESORA NEUMÁTICA 93 HP 335 - 375 PCM hm 0.2000 0.1067 93.00 9.92 
 13.86 
 
 Partida 01.06.01.02.05.02 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE ADOBE 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 13.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0640 19.19 1.23 
 1.23 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.23 0.04 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0320 186.40 5.96 
 03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP hm 1.0000
 0.0320 195.00 6.24 
 12.24 
 
 Partida 01.06.01.02.05.03 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 14.02 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0667 19.19 1.28 
 1.28 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.28 0.04 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0333 186.40 6.21 
 03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP hm 1.0000
 0.0333 195.00 6.49 
 12.74 
 
 Partida 01.06.01.02.05.04 DEMOLICIÓN DE ÁREA EXTERIOR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m2 5.53 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 19.19 2.05 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.0533 13.92 0.74 
 2.79 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.79 0.08 
 03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 0.2000
 0.0213 32.00 0.68 
 0301140009 COMPRESORA NEUMÁTICA 93 HP 335 - 375 PCM hm 0.2000 0.0213 93.00 1.98 
 2.74 
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 Partida 01.06.01.02.05.05 RETIRO DE ÁREA VERDE 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 4.37 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.1280 19.19 2.46 
 0101010005 PEON hh 4.0000 0.1280 13.92 1.78 
 4.24 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.24 0.13 
 0.13 
 
 Partida 01.06.01.02.05.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES CARG. 125 HP/ VOLQUETE DE 6M3 D= 3 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 23.92 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 19.19 0.51 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0800 13.92 1.11 
 1.62 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.62 0.05 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0267 186.40 4.98 
 03012200040005 CAMION VOLQUETE 4x2 140 - 210 HP 6m3 hm 3.0000
 0.0800 215.90 17.27 
 22.30 
 
 Partida 01.06.01.02.06 FLETE TERRESTRE 
 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 146,455.43 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 
 0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 146,455.43 146,455.43 
 146,455.43 
 
 Partida 01.06.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.98 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
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 Partida 01.06.02.01.02.01 CORTE MASIVO EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 4.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 15.59 0.42 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 13.92 0.37 
 0.79 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.79 0.02 
 03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP hm 0.7500
 0.0200 195.00 3.90 
 3.92 
 
 Partida 01.06.02.01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 
CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
 1.01 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.06.02.01.02.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 




 Partida 01.06.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 27.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.19 0.77 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 15.59 0.62 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 13.92 4.45 
 5.84 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.2400 84.75 20.34 
 20.34 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.84 0.18 
 0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.0000 0.0400 18.20
 0.73 
 0.91 
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 Partida 01.06.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.06.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
 0.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.06.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 
 13.92 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 
 17.33 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 
 2.96 
 
 Partida 01.06.02.02.02.01 CONCRETO f´c = 140 kg/cm2 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 284.81 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.19 7.68 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 5.0000 2.0000 13.92 27.84 
 41.76 
 Materiales 
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 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6400 101.70
 65.09 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0500 16.86 118.86 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 235.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.76 1.25 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.8000 0.3200 19.02 6.09 
 7.34 
 
 Partida 01.06.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERÍAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 51.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 34.78 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3500 3.40 1.19 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.9300 4.90 14.36 
 15.89 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 
 1.04 
 
 Partida 01.06.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 352.72 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 19.19 12.28 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.59 4.99 
 0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 13.92 35.64 
 52.91 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.91 1.59 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.3200 19.02 6.09 
 9.28 
 
 Partida 01.06.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
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 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.06.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 11.93 
 
 Partida 01.06.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 40.86 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 27.82 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.4500 3.40 1.53 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1800 4.90 10.68 
 12.21 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83 
 0.83 
 
 Partida 01.06.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
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 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.06.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 364.48 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 
 0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 13.92 55.68 
 82.67 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.4300 19.00 160.17 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.82 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 82.67 2.48 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.5000 19.02 9.51 
 11.99 
 
 Partida 01.06.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.19 10.97 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.59 8.91 
 19.88 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600
 3.40 0.88 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1300 3.40 0.44 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 4.90 23.67 
 24.99 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.88 0.60 
 0.60 
 
 Partida 01.06.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
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 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.06.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.06.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.88 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.06.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
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 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.06.02.03.05.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.06.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 30.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.81 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 
 0.93 
 
 Partida 01.06.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
Análisis de precios unitarios 
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 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.06.02.03.06.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 374.18 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 11.0000 4.4000 13.92 61.25 
 89.07 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 89.07 2.67 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 0.8000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.8000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.8000 0.3200 19.02 6.09 
 15.40 
 
 Partida 01.06.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 53.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.9300 4.90 29.06 
 29.74 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.06.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
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 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.06.02.03.07.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA RAMPAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 380.74 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.1429 1.1429 19.19 21.93 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0714 0.5714 15.59 8.91 
 0101010005 PEON hh 8.5714 4.5714 13.92 63.63 
 94.47 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.47 2.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0714
 0.5714 5.00 2.86 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0714 0.5714 19.02 10.87 
 16.56 
 
 Partida 01.06.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.57 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 34.78 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.3000 3.40 1.02 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1200 4.90 10.39 
 11.75 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 
 1.04 
 
 Partida 01.06.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
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 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.07.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
 
 Partida 01.07.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.98 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
 
 Partida 01.07.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 
LA LIBERTAD 
 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  
 




 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.07.02.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 




 Partida 01.07.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (HORMIGÓN) 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 27.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.19 0.77 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 15.59 0.62 
 0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 13.92 4.45 
 5.84 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.2400 84.75 20.34 
 20.34 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.84 0.18 




 Partida 01.07.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.07.02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.07.02.03.01.01 CONCRETO f´c=280 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : m3 525.86 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.8824 19.19 36.12 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.9412 15.59 14.67 
 0101010005 PEON hh 12.0000 11.2941 13.92 157.21 
 208.00 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5452 101.70
 55.45 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 97.46
 53.60 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 274.18 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 208.00 6.24 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.9412 15.76 14.83 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.9412 5.00 4.71 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.9412 19.02 17.90 
 43.68 
 
 Partida 01.07.02.03.01.02 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 461.02 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5232 97.46
 50.99 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 270.02 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
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 Partida 01.07.02.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCIÓN 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 55.14 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 19.19 13.96 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 15.59 11.34 
 25.30 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 02221400010006 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS kg 0.0536
 41.00 2.20 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 29.08 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.30 0.76 
 0.76 
 
 Partida 01.07.02.03.01.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.08.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
 
 Partida 01.08.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
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 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.98 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
 
 Partida 01.08.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 
CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
 1.01 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.08.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 




 Partida 01.08.02.01.02.03 RELLENO MASIVO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.50 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 19.19 0.26 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 15.59 0.21 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 13.92 0.56 
 1.03 
Análisis de precios unitarios 
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 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03 
 0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0133 172.50 2.29 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0133 186.40 2.48 
 0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Gln hm 1.0000 0.0133 125.20 1.67 
 6.47 
 
 Partida 01.08.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.08.02.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
 0.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.08.02.02.01.01 CONCRETO C:H 1:12 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 34.21 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.19 2.56 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 15.59 2.08 
 0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 13.92 9.28 
 13.92 
 Materiales 
 0207030001 HORMIGON m3 0.1230 84.75 10.42 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 0.3600 19.00 6.84 
 0290130022 AGUA m3 0.0120 6.00 0.07 
 17.33 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.92 0.42 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.1333 19.02 2.54 
 2.96 
 
 Partida 01.08.02.03.01.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 460.71 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
Análisis de precios unitarios 
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 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.19 30.70 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 13.92 111.36 
 154.53 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.53 4.64 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.8000 15.76 12.61 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.8000 5.00 4.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.8000 19.02 15.22 
 36.47 
 
 Partida 01.08.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.76 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000
 3.40 1.02 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1700 3.40 0.58 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.88 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.08.02.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.08.02.03.02.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 EN VIGAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 365.21 
 
Análisis de precios unitarios 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 1.0000
 0.4000 15.76 6.30 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 18.23 
 
 Partida 01.08.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 58.66 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 30.92 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100
 3.40 0.71 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2400 3.40 0.82 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 4.90 25.28 
 26.81 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.92 0.93 
 0.93 
 
 Partida 01.08.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.08.02.03.03.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 374.18 
Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuesto0103003: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 N° 82138 DEL CENTRO POBLADO DE SURUAL, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN 
LA LIBERTAD 
 Subpresupuesto 001: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS  
 
 Fecha  : 11/07/2018  02:03:28a.m. 
 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 15.59 12.47 
 0101010005 PEON hh 11.0000 4.4000 13.92 61.25 
 89.07 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 16.86 164.05 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 269.71 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 89.07 2.67 
 03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDEShm 0.8000
 0.3200 15.76 5.04 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.8000
 0.3200 5.00 1.60 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 0.8000 0.3200 19.02 6.09 
 15.40 
 
 Partida 01.08.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 53.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.19 12.79 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
 23.18 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000
 3.40 0.34 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1000 3.40 0.34 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.9300 4.90 29.06 
 29.74 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70 
 0.70 
 
 Partida 01.08.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.08.02.03.04.01 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 PARA CISTERNA 
 
Análisis de precios unitarios 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 379.73 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.19 15.35 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.59 6.24 
 0101010005 PEON hh 10.0000 4.0000 13.92 55.68 
 77.27 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 101.70
 53.90 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 97.46
 50.68 
 0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 9.7300 19.00 184.87 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 290.53 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.27 2.32 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 0.4000 5.00 2.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 0.4000 19.02 7.61 
 11.93 
 
 Partida 01.08.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 56.29 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 34.78 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2200
 3.40 0.75 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.1800 3.40 0.61 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.9000 4.90 19.11 
 20.47 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.78 1.04 
 1.04 
 
 Partida 01.08.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.08.02.03.05.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA CÁMARA ROMPE PRESIÓN 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 
Análisis de precios unitarios 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 
 104.38 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 
 27.15 
 
 Partida 01.08.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA ROMPRE PRESIÓN 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 37.11 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 
 27.87 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 
 1.11 
 
 Partida 01.08.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.09.01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.59 
Análisis de precios unitarios 
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 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.92 0.45 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.76 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50
 0.23 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0200 4.00 0.08 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 45.00 0.14 
 0.56 
 Equipos 
 0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.00 0.11 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 4.0000 0.0640 1.00 0.06 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02 
 0.27 
 
 Partida 01.09.02.01.01.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE H= 0.35 m. 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.49 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 13.92 0.67 
 0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.19 0.31 
 0.98 
 Materiales 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.0050 3.40 0.02 
 02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0200 7.50
 0.15 
 0231130002 MADERA CORRIENTE p2 0.0255 4.00 0.10 
 0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 0.0020 42.76 0.09 
 0292010001 CORDEL rll 0.0015 5.00 0.01 
 0.37 
 Equipos 
 0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08 
 0301000021 MIRAS, JALONES hm 3.0000 0.0480 1.00 0.05 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03 
 0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0160 186.40 2.98 
 3.14 
 
 Partida 01.09.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS CORRIDOS Y 
CISTERNA 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 5.67 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 13.92 1.01 
 1.01 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03 
 0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 1.0000 0.0364 127.12 4.63 
 4.66 
 
 Partida 01.09.02.01.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.47 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
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 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 13.92 0.93 
 0.93 
 Materiales 
 0290130022 AGUA m3 0.0500 6.00 0.30 
 0.30 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03 




 Partida 01.09.02.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom = 50 m. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 1.34 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 13.92 0.50 
 0.50 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.50 0.02 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 0.2500 0.0044 186.40 0.82 
 0.84 
 
 Partida 01.09.02.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA Dprom = 5 Km. 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 14.38 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 13.92 0.46 
 0.46 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01 
 03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm
 1.0000 0.0167 186.40 3.11 
 03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3hm 3.0000 0.0500
 215.90 10.80 
 13.92 
 
 Partida 01.09.02.01.02.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL PLUVIAL 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 37.11 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 
 27.87 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 
 1.11 
 
 Partida 01.09.02.01.03.01 CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA CANAL PLUVIAL 
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 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 
 104.38 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 
 27.15 
 
 Partida 01.09.02.01.04.01. CONCRETO f´c=175 kg/cm2 PARA POZO PERCOLADOR 
 
 Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 383.31 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.19 19.19 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.59 15.59 
 0101010005 PEON hh 5.0000 5.0000 13.92 69.60 
 104.38 
 Materiales 
 02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 101.70
 55.94 
 02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 97.46
 52.63 
 0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 16.86 142.13 
 0290130022 AGUA m3 0.1800 6.00 1.08 
 251.78 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.38 3.13 
 03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000
 1.0000 5.00 5.00 
 03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 p3 hm
 1.0000 1.0000 19.02 19.02 
 27.15 
 
 Partida 01.09.02.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POZO PERCOLADOR 
 
 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.09 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.19 17.06 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 15.59 13.86 
 0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 13.92 6.19 
 37.11 
 Materiales 
 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
 3.40 0.68 
 0204120004 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN D/PROMEDIO kg 0.2000 3.40 0.68 
 0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4100 4.90 26.51 
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 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.11 1.11 
 1.11 
 
 Partida 01.09.02.01.04.01. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
 Rendimiento kg/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.62 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Mano de Obra 
 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 19.19 0.59 
 0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 15.59 0.48 
 1.07 
 Materiales 
 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500
 3.40 0.17 
 0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0000 2.35 2.35 
 2.52 
 Equipos 
 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03 
 0.03 
 
 Partida 01.10.01 MITIGACION AMBIENTAL 
 
 Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 22,872.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 




 Partida 01.11.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
 
 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 33,500.00 
 
 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
 Materiales 
 02470300010006 TASA und 1.0000 3,500.00
 3,500.00 
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MANO DE OBRA 
0101010003 OPERARIO hh 36,234.6900 19.19 695,343.72  
0101010004 OFICIAL hh 15,048.8900 15.59 234,612.18  
0101010005 PEON hh 33,251.5500 13.92 462,861.57  
0101030000 TOPOGRAFO hh 61.2300 19.19 1,175.06  
     
1,393,992.53 
 
   MATERIALES    
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 49.7000 9.60 477.12  
0201070001 BREA kg 8.0000 5.00 40.00  
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 146,455.43 146,455.43  
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1,955.3100 3.40 6,648.06  
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 8,849.0300 3.40 30,086.70  
02040200000002 ÁNGULO DE FIERRO DE 3/16"x1"x1"x6 m m 13.0000 5.01 65.13  
02040200000004 ÁNGULO DE 3/4"x1/8 m 84.1600 5.00 420.80  




ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

















CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN 
D/PROMEDIO 






























PLANCHA DE TEJA ANDINA DE 1.14X0.72 
m. 














02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m m 173.9100 3.80 660.86  
02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m m 48.3000 1.20 57.96  
02050700020025 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m m 2.2000 4.20 9.24  
02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m m 75.9000 3.20 242.89  




TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1 1/2" X 5 
m 














02050700020030 TUBERÍA PVC S20 UF DN 160 mm m 110.0400 18.00 1,980.72  
02050700020031 TUBERÍA PVC SEL 2" x 3m. und 70.0000 17.00 1,190.00  
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 25mm m 20.0000 10.50 210.00  
02050700020033 TUBERÍA PVC SEL 15mm. und 6.0000 3.50 21.00  
02050700020043 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5m m 108.9000 2.10 228.69  
02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 60.9000 1.60 97.44  
02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 11.5500 2.16 24.95  
02051000010002 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45° und 3.1500 1.69 5.32  
02051000010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 45° und 2.1000 2.16 4.54  
02051000010005 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 45° und 1.0500 3.35 3.52  
02051000010018 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° und 129.0600 0.60 77.43  
02051000010019 CODO PVC SAP S/P 3" X 90° und 2.0000 5.80 11.60  
02051000010020 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 1.0500 6.33 6.65  
02051000010021 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90° und 3.1500 4.91 15.47  
02051000010022 CODO PVC SAL 2" X 90° pza 12.0000 1.10 13.20  
02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1/2" und 131.1400 0.65 85.24  
02051100010017 TEE PVC SAP S/P 1" und 15.7500 5.27 83.00  
02051100010018 TEE PVC SAL 4" und 34.4900 5.50 189.71  
02051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" und 18.0000 0.50 9.00  
02051900020002 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3/4" und 30.0000 1.20 36.00  
02051900020008 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3" und 2.0000 6.50 13.00  
02051900050004 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" und 55.6800 0.50 27.84  
02052200020001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" und 14.0000 2.80 39.20  
02052200020002 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 30.0000 5.00 150.00  
02052300010043 REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und 55.6500 0.60 33.39  
02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 12.6000 4.60 57.96  
02052300010045 REDUCCION PVC SAP C 10 R 3/4" A 1/2" und 5.2500 2.40 12.60  
02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 72.8100 2.20 160.18  
02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1,005.6400 5.60 5,631.57  
02060200010001 CODO DE VENTILACION PVC-SAL DE 4" A 
2" 
und 53.0000 4.50 238.50  
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02060200020003 CODO PVC-SAL 4" X 45° und 207.3000 3.50 725.56 
02060300010012 UNION PVC SEL DE 3/4" und 548.0000 0.35 191.80 
02060300010013 TUBO PVC SEL DE 3/4" und 1,085.5000 3.20 3,473.60 
02060300010014 CURVA PVC SEL DE 3/4" und 732.0000 0.40 292.80 
02060300010015 CONEXIONES PVC SEL DE 3/4" und 352.0000 0.30 105.60 
02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 6.0000 2.40 14.40 
02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und 112.4800 6.80 764.83 
02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" und 31.8000 3.00 95.40 
02061500010006 TRAMPA PVC SAL P 2" pza 19.0000 4.80 91.20 
02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL und 10.0000 6.60 66.00 
 DE 2"     
02061700010003 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" und 21.2000 4.50 95.40 
02061700010008 YEE PVC SAL 4" x 2" und 21.2000 4.00 84.80 
02061700010010 YEE PVC SAL 2" x 2" und 17.4900 2.40 41.97 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1,101.8600 101.70 112,059.57 
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 2.1800 84.75 184.42 
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 13.4000 76.27 1,022.15 
02070200010001 ARENA FINA m3 185.3600 101.70 18,851.53 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1,258.3300 97.46 122,636.95 
0207030001 HORMIGON m3 794.0500 84.75 67,295.47 
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 127.0500 20.00 2,541.00 
02070500010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 210.3200 84.75 17,824.83 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 19,316.3500 16.86 325,673.73 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3,709.2800 19.00 70,476.40 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 137.0000 7.50 1,027.48 
0213070001 FRAGUA kg 516.5800 3.80 1,963.02 
02160100010004 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 66,295.2400 0.85 56,350.96 
02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 und 11,695.8000 1.98 23,157.69 
 cm     
0216020011 GRASS NATURAL m2 588.9000 21.50 12,661.41 
02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2 3/8" X 1" m 322.0900 20.00 6,441.75 
0217020002 CANTONERA GRUESA DE ALUMINIO 2" m 304.1100 9.98 3,035.00 
0218020001 PERNO HEXAGONAL und 10.0000 2.50 25.00 
0218020002 PERNO HEXAGONAL DE 1/2"x50 cm. und 3.0000 3,500.00 10,500.00 
0219090002 TAPA DE REGISTRO PARA POZO A und 9.0000 15.00 135.00 
 TIERRA     
0219110002 BUZONETA DE CONCRETO und 1.0000 220.00 220.00 
 PREFABRICADO D= 1.00 m. h= 1.20 m.     
02191500020001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE und 13.0000 70.00 910.00 
 DESAGUE DE 12" X 24"     
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 6.9900 75.00 524.28 
0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 35.1600 28.26 993.63 
0222080017 PEGAMENTO PARA CERÁMICA BOLSA bol 212.7500 15.68 3,335.89 
 DE 25 kg.     
0222080018 PEGAMENTO PARA PORCELANATO bol 78.3800 15.68 1,228.99 
 BOLSA DE 25 kg.     
0222100002 SILICONA DE 300 ml. und 116.3600 16.50 1,919.99 
0222110001 COLA SINTETICA gal 7.3800 28.40 209.59 
0222120002 LUBRICANTE PARA TUBERÍA PVC UF gal 10.4800 353.00 3,699.44 
02221400010006 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS kg 88.4600 41.00 3,627.03 
02221500010022 ADITIVO ACELERANTE E bol 7.4800 22.00 164.49 
 IMPERMEABILIZANTE     
02221600010024 SELLADOR O IMPRIMANTE BLANCO gal 1,152.7300 16.00 18,443.61 
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 76.3100 35.00 2,670.71 
0225020133 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA m2 487.4900 19.86 9,681.58 
 0.30X0.30 m.     
0225020134 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA m2 638.1000 47.42 30,258.49 
 0.45X0.45 m.     
0225020135 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE 1RA m2 2.5000 25.00 62.50 
 0.20X0.30 m.     
0228050035 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE m2 499.2400 42.00 20,968.11 
 ALTO TRÁNSITO DE 1RA DE 0.60x0.60 m.     
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x10" pza 71.6100 4.24 303.63 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 47,466.9800 4.90 232,588.20 
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm pln 77.0000 26.00 2,002.00 
0231130002 MADERA CORRIENTE p2 327.0600 4.00 1,308.26 
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02370100010002 CERRADURA CILÍNDRICA C/CHAPA DE und 14.0000 25.00 350.00 
 PERILLA SIST. 5 PINES     
0237030001 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 2.4000 72.00 172.80 
0237030002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 54.0000 56.77 3,065.58 
 DE 03 GOLPES     
02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 295.0000 8.30 2,448.50 
0237090002 CERROJO 3" und 62.8000 6.80 427.04 
0237120002 TIRAFÓN GALVANIZADO 3/4"x5" und 6,001.9000 0.52 3,120.99 
0238010001 LIJA PARA MADERA plg 147.5900 1.30 191.87 
0238010004 LIJA PARA PARED plg 1,402.5900 1.30 1,823.37 
0238010005 LIJA DE FIERRO plg 0.2000 1.65 0.33 
0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 390.5900 25.00 9,764.81 
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.9700 45.00 88.72 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal 8.6500 42.76 370.04 
0240050010 PINTURA EPÓXICA gal 20.0600 120.00 2,407.78 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 23.4800 40.00 939.24 
0240080012 THINNER gal 44.6300 15.26 681.12 
0241020001 CINTA AISLANTE rll 25.2800 8.00 202.24 
0241030001 CINTA TEFLON und 14.8000 4.90 72.54 
0243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO p2 9.6000 4.50 43.20 
 DOBLE     
0243120002 VIDRIO TEMPLADO E= 6mm. m2 343.2000 198.00 67,954.19 
0243160002 ESPEJO DE CRISTAL DE 6 mm. m2 18.9000 45.50 859.95 
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 19.0000 3.50 66.50 
0246020004 SUM LUMINARIA ADOSADA A TECHO, und 35.0000 89.96 3,148.60 
 TODO PLÁSTICO CUADRADO OPAL CON     
 UNA LÁMPARA FLUORESCENTE DE 32W     
 JOSFEL     
0246020005 SUM E INSTAL. POSTES und 4.0000 900.00 3,600.00 
 ORNAMENTALES     
0246020006 SUM E INSTAL. EQUIPO DE ILUMINACIÓN und 4.0000 185.00 740.00 
 TIPO FAROLA DE 70w     
0246020007 SUM E INSTAL. COBRE DESNUDO (TB) m 249.9000 100.00 24,990.00 
 1x25mm2     
0246020008 SUM E INSTAL. CABLE N2XOH 3x50mm2 m 8.4000 79.94 671.50 
 + 1x35mm2(N) + 1x25mm2 (T), 80 mm PVC     
 - SAP     
0246020009 SUM E INSTAL. CABLE N2XOH 3x16mm2 m 199.5000 79.94 15,948.03 
 + 1x16mm2(N) + 1x16mm2 (T), 35 mm PVC     
 - SAP     
0246020010 SUM E INSTAL. CABLE N2XOH 3x16mm2 m 27.3000 79.94 2,182.36 
 + 1x16mm2(N) + 1x16mm2 (T), 25 mm PVC     
 - SAP     
0246020011 SUM E INSTAL. CABLE N2XOH 3x10mm2 m 68.5700 79.94 5,481.09 
 + 1x10mm2(N) + 1x16mm2 (T), 25 mm PVC     
 - SAP     
0246060002 BARRAS DE PVC PARA CORTINAS und 3.0000 35.00 105.00 
02461100010003 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA und 22.0000 25.00 550.00 
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 17.0000 7.70 130.90 
02461600010005 GANCHO DOBLE DE LOSA VITRIFICADA und 3.0000 25.00 75.00 
 (inc. Accesorios de fijación)     
02461800010006 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (Inc. und 22.0000 42.00 924.00 
 accesorios de fijación)     
02462300010002 JUEGO DE ACCESORIOS PARA und 22.0000 17.40 382.80 
 INODOROS     
02462300010003 JUEGO DE ACCESORIOS PARA und 22.0000 15.20 334.40 
 LAVATORIOS     
02462300010004 JUEGO DE ACCESORIOS PARA und 2.0000 35.00 70.00 
 LAVADERO     
02462300010005 JUEGO DE ACCESORIOS PARA und 4.0000 27.00 108.00 
 URINARIO     
02470100020017 LAVATORIO DE SOBREPONER TIPO und 22.0000 97.80 2,151.60 
 OVALÍN     
02470200010019 INODORO TANQUE BAJO COLOR und 14.0000 163.19 2,284.66 
 BLANCO     
02470200010020 INODORO TANQUE BAJO TIPO BABY und 8.0000 186.50 1,492.00 
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02470300010006 TASA und 1.0000 3,500.00 3,500.00 
02470300010007 MENSUALIDAD mes 6.0000 5,000.00 30,000.00 
0247070003 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA und 2.0000 365.00 730.00 
 POZA CON ESCURRIDERO     
0247110002 URINARIO DE LOSA DE PICO BLANCO und 4.0000 83.50 334.00 
0248010002 TANQUE ELEVADO DE 2500 lt. INC. und 2.0000 779.58 1,559.16 
 ACCESORIOS     
0248010003 TANQUE BIODIGESTOR 3000 lt. INC. und 2.0000 4,830.51 9,661.02 
 ACCESORIOS     
02490100010007 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE und 4.0000 55.00 220.00 
 1½"     
02490100010008 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE und 10.0000 75.00 750.00 
 2"     
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X und 58.7100 1.60 93.94 
 90°     
02490200010012 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3" X und 2.0000 18.50 37.00 
 45°     
02490300070002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" x und 2.0000 6.70 13.40 
 4"     
0249030010 NIPLE DE PVC SAP 3/4" x 1 1/2" und 30.0000 1.10 33.00 
0249030011 NIPLE DE PVC SAP 1/2" x 1 1/2" und 14.0000 0.80 11.20 
02490700010008 TAPON HEMBRA DE FIERRO und 2.0000 15.00 30.00 
 GALVANIZADO DE 3"     
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO und 55.6600 1.30 72.36 
 GALVANIZADO DE 1/2"     
02490700020005 TAPON MACHO DE FIERRO und 4.2000 1.30 5.46 
 GALVANIZADO DE 1 1/2"     
0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2"x1/4" und 1,227.0500 0.44 539.90 
0251030003 TORNILLO AUTORROSCANTE 3 1/2" und 468.6000 1.50 702.90 
0251040002 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE und 40.0000 6.90 276.00 
 SALIDA     
0251040003 STICKER DE FLECHA DIRECCIONAL DE und 25.0000 6.90 172.50 
 EVACUACIÓN DERECHA / IZQUIERDA     
0251040004 STICKER EXTINTOR und 10.0000 6.90 69.00 
0251040005 STICKER ZONA SEGURA EN CASO DE und 36.0000 6.90 248.40 
 SISMO     
0251040006 STICKER SALIDA DE ESCALERA und 6.0000 6.90 41.40 
0251040007 STICKER INDICATIVA DE SS.HH. und 14.0000 6.90 96.60 
0251040008 STICKER RIESGO ELÉCTRICO und 11.0000 6.90 75.90 
02520500010012 BRIDA ROMPE AGUA 0.50 x 0.50 x 1/4" und 6.0000 120.00 720.00 
0253010009 VÁLVULAS Y ACCESORIOS glb 2.0000 60.00 120.00 
0253120005 VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2" und 2.0000 186.50 373.00 
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 7.2100 23.00 165.83 
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 15.4500 45.60 704.52 
0254010002 ANALIZADOR DE REDES PMI 820 und 1.0000 4,500.00 4,500.00 
 INCLUYE ACCESORIOS     
02550800050002 SOLDADURA CELLOCORD (AWS E6010) kg 10.0000 18.00 180.00 
 3/16"     
02550800140002 SOLDADURA kg 1.0000 14.00 14.00 
02550800140003 SOLDADURA 1/8 kg 77.4000 10.00 774.00 
0256020007 GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANSO und 2.0000 75.00 150.00 
0256020008 GRIFERIA PARA OVALÍN SIN PEDESTAL und 22.0000 68.45 1,505.90 
0256030002 DUCHA CROMADA DE CABEZA und 3.0000 93.00 279.00 
 GIRATORIA (Inc. llave)     
02611100010017 ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR, CON und 109.0000 117.02 12,755.18 
 TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE     
 36w, SIMILAR A JOSFEL RAS 3x36     
0262040002 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x80 und 1.0000 610.40 610.40 
 AMP, 50 KA     
0262040003 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x40 und 1.0000 150.00 150.00 
 AMP, 25 KA     
0262040004 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x30 und 1.0000 181.44 181.44 
 AMP, 25 KA     
0262040005 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x20 und 1.0000 78.94 78.94 
 AMP, 25 KA     
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0262040006 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x50 und 2.0000 231.85 463.70 
 AMP, 20 KA     
0262040007 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x20 und 5.0000 38.92 194.60 
 AMP, 20 KA     
0262040008 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x15 und 23.0000 25.36 583.28 
 AMP, 10 KA     
0262040009 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x20 und 18.0000 28.92 520.56 
 AMP, 10 KA     
0262040010 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x30 und 6.0000 181.44 1,088.64 
 AMP, 20 KA     
0262040011 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x20 und 1.0000 64.50 64.50 
 AMP, 20 KA     
0262040012 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x40 und 2.0000 194.30 388.60 
 AMP, 20 KA     
02620500010003 INTERRUPTOR HORARIO und 1.0000 150.40 150.40 
02620500040019 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A und 34.0000 6.90 234.60 
0262050007 INTERRUPTOR DOBLE 10A und 22.0000 10.67 234.74 
02621200010015 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 mmA, und 49.0000 102.00 4,998.00 
 30 mmA     
0262120002 INTERRUPTOR CONMUTACION und 16.0000 10.32 165.12 
 UNIPOLAR 10A     
0262120003 INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE und 6.0000 15.88 95.28 
 10A     
0262130002 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A und 126.0000 17.84 2,247.84 
 TIERRA     
0262130003 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A und 17.0000 19.28 327.76 
 TIERRA ESTABILIZADO     
0262130004 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A und 27.0000 42.72 1,153.44 
 TIERRA ESTABILIZADO EN PISO     
02621400010026 PLACA DE TOMA DE TELÉFONO DE 3 und 44.0000 12.00 528.00 
 PARES     
0262160003 KIT DE CONEXIÓN und 1.0000 300.00 300.00 
0267110007 CALAMINA pln 60.0000 28.67 1,720.20 
0268010002 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA und 166.0000 1.20 199.20 
 LIVIANA 4"x4"x2 1/2"     
0268040001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP und 35.0000 2.00 70.00 
02680600010002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE und 254.0000 1.20 304.80 
 4" X 2 1/8     
0268060002 CAJA RECTANGULAR PVC und 17.0000 6.00 102.00 
 P/TOMACORRIENTE     
0268060003 CAJA RECTANGULAR PVC und 27.0000 6.00 162.00 
 P/TOMACORRIENTE ADOSADO A PISO     
02682300010003 CAJA PARA TRAMPA DE GRASA SEGÚN und 3.0000 200.00 600.00 
 PLANOS     
02682400010013 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 150 x und 21.0000 14.49 304.29 
 150 x 100 mm.     
02682400010014 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 300 x und 14.0000 26.54 371.56 
 300 x 200 mm.     
02683000010005 TAPAJUNTA HORIZONTAL m 98.3700 35.50 3,492.15 
02683000010006 TAPAJUNTA VERTICAL m 167.4000 35.50 5,942.70 
0268300002 TAPA ONDA TEJA ANDINA und 1,380.4400 9.90 13,666.36 
0270000003 CONDUCTOR NXOH - 4mm2 m 36.0000 2.25 81.00 
0270010292 ESTERA DE 3x2m. und 72.2600 12.71 918.44 
0270010293 CONDUCTOR NH-80 2.5mm2 m 5,410.0000 0.96 5,193.60 
0270010294 CONDUCTOR NH-80 4mm2 m 1,188.0000 1.66 1,972.08 
0270010296 CABLE NLT EXTRAFLEXIBLE 2 X 4 MM2. m 40.0000 3.90 156.00 
0270110324 REGLA DE MADERA p2 62.3200 8.00 498.54 
0270110325 CRUCETAS BOLSA 100 UNIDADES und 5,942.0000 7.00 41,594.00 
0270110326 REJILLA METÁLICA m 221.7100 78.00 17,293.19 
0270110327 ANCLAJE PARA CONCRETO DE FIERRO und 20.0000 50.00 1,000.00 
0270110330 REFLECTOR CON LÁMPARA HPI - T und 6.0000 331.66 1,989.96 
 2000w SIMILAR JOSFELL ZORUS     
 INTEGRADO-5     
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LUMINARIA PARA ADOSAR MODELO 




























EMPALME PARA CABLE N2XOH 6, 10, 16 
mm2 

















BARRA DE ALUMINIO D= 1 1/2" EN SS.HH. 
MINUSVÁLIDOS 














0271050139 ALDABAS DE 3" PARA CANDADO und 2.0000 1.65 3.30  





CANDADO DE BRONCE 60 mm TIPO 
PESADO 
CANAL UNISTRUT 1 5/8" x 1 5/8" x 3 MTR 


















0272010088 TUBO F° G° DE 1 1/2" m 32.0300 8.00 256.24  
0272010089 TUBO CUADRADO 1"x3 m. m 30.6000 60.00 1,836.00  
0272010090 TUBO REDONDO O CUADRADO 1 1/2" m 84.1600 15.00 1,262.40  




CAJA DE REGISTRO PARA POZO A 
TIERRA 














0272040055 VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 m und 20.0000 103.33 2,066.60  
0272050010 FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 1.4700 6.00 8.82  
0272070038 TERMINAL 50 mm2 TIPO OREJA und 1.0000 7.40 7.40  
0272070039 TERMINAL 6 mm2 TIPO OREJA und 20.0000 3.00 60.00  
0272070040 TERMINAL 70 mm2 TIPO OREJA und 3.0000 7.80 23.40  
0272070041 TERMINAL 35 mm2 TIPO OREJA und 1.0000 6.90 6.90  
0272070042 CINTA PLÁSTICA DE SEÑAL ELÉCTRICA m 710.7000 0.50 355.35  
0274010003 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 50 POLOS und 1.0000 850.00 850.00  
0274010004 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 24 POLOS und 11.0000 472.92 5,202.12  
0276010010 WINCHA METALICA und 5.7400 45.00 258.33  
0276020025 DISCO DE CORTE und 88.3000 2.00 176.60  




















02901100050010 MITIGACIÓN AMBIENTAL glb 1.0000 22,872.00 22,872.00  
0290130022 AGUA m3 663.9800 6.00 3,983.90  
02901500060003 CUMBRERA DE 0.72x0.35m. und 4,001.2800 12.50 50,016.00  
02901900060023 CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m 220.0000 6.14 1,350.80  
02901900060024 CABLE DE COBRE DESNUDO 50 mm2 m 180.0000 17.00 3,060.00  





MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 




















SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA OBRA 
(PORTATIL) 















6mm 2.15x2.44 m - CEREZO 





























     
2,397,163.28 
 
  EQUIPOS     
0301000011 TEODOLITO hm 30.6200 7.00 214.32  
03010000160001 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA und 1.0000 70.00 70.00  
0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 61.2300 5.00 306.16  
0301000021 MIRAS, JALONES hm 214.2900 1.00 214.29  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   41,719.13  
03010300060007 PLANCHAS DE SUPERBOARD DE 10mm. pln 1.0000 35.00 35.00  
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0301040004 ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA INC. und 2.0000 2,173.90 4,347.80  
 ACCESORIOS 2.0 HP      
0301040005 ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA INC. und 2.0000 2,133.20 4,266.40  
 ACCESORIOS 1.5 HP      
0301100006 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 2.2300 172.50 384.24  
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO hm 305.2500 18.20 5,555.50  
 PLANCHA 5.8 HP      
0301120005 EQUIPO DE SOLDADURA hm 282.1200 18.75 5,289.75  
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 8.1300 32.00 260.25  
0301140009 COMPRESORA NEUMÁTICA 93 HP 335 - hm 8.1300 93.00 756.35  
 375 PCM      
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 hm 386.1200 186.40 71,972.67  
 HP 3 yd3      
0301170003 RETROEXCAVADORA 58 HP hm 152.2200 127.12 19,350.78  
03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP hm 77.9000 195.00 15,189.58  
0301200002 MOTONIVELADORA 125 HP hm 32.8400 186.40 6,122.05  
03012100010004 GRUA DE 5 ton hm 16.0000 50.00 800.00  
03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS hm 884.3400 15.76 13,937.27  
 BALDES      
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 726.0800 215.90 156,761.43  
03012200040005 CAMION VOLQUETE 4x2 140 - 210 HP 6m3 hm 263.5600 215.90 56,902.60  
03012200040006 CAMION VOLQUETE 4x2 210 - 280 HP hm 166.6800 195.00 32,502.60  
 8m3      
0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP hm 2.2300 125.20 278.88  
 1,500 Gln      
0301240009 REGLA VIBRATORIA Long.= 3.70 - 1.6 HP hm 46.1800 10.00 461.84  
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1,226.7300 5.00 6,133.64  
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR hm 1,607.7100 19.02 30,578.61  
 23 HP 11-12 p3      
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Fecha presupuesto 25/06/2018  
Moneda SOLES  
 
Indice Descripción % Inicio % Saldo Agrupamiento 
       
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.042 0.000  
04 AGREGADO FINO 4.162 0.000  
05 AGREGADO GRUESO 0.766 4.928 +04 
13 ASFALTO 0.036 0.000  
17 BLOQUE Y LADRILLO 10.938 15.423 +13+21 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 4.449 0.000  
24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 8.282 8.282  
26 CERRAJERIA NACIONAL 0.524 2.928 +54 
29 DOLAR 0.139 0.000  
30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 3.607 3.746 +29 
37 HERRAMIENTA MANUAL 1.118 0.000  
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 12.869 12.869  
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 3.797 9.025 +79 
46 MALLA DE ACERO 0.080 0.000  
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 37.310 37.310  
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.014 0.000  
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 0.698 1.830 +37+48 
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.442 0.000  
52 PERFIL DE ALUMINIO 0.947 3.659 +02+51+61+65+46 
54 PINTURA LATEX 2.404 0.000  
61 PLANCHA GALVANIZADA 1.150 0.000  
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 0.998 0.000  
79 VIDRIO INCOLORO NACIONAL 5.228 0.000  
       
 Total 100.000 100.000  
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